

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Unkovice – Oprava ulice Farská

č.: 15011

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

Obec Unkovice

Sídlo: Unkovice 28, Žabčice

PSČ 664 63

Korespondenční adresa: 664 63 Žabčice, Unkovice 28

IČO: IČ: 00488356

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČS a.s. Židlochovice, a.s., číslo účtu: 2022880319/0800

Jednající: **Zdeňkem Pospíšilem, starostou**, T: 547 238 810, E: obecunkovice@volny.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

technický dozor stavebníka (TDS):

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Sídlo: **Pražákova 1000/60**

PSČ **619 00**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 27069

Korespondenční adresa: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

IČO: 25342100

DIČ: CZ25342100

E-mailová adresa: info@premyslvesely.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., a.s., číslo účtu: 1014035372/5500

Jednající ve věcech smluvních: **Přemysl Veselý, jednatel**

Jednající ve věcech technických: Přemysl Veselý a jím pověřený stavbyvedoucí

Jednající ve věcech kvality: Přemysl Veselý a jím pověřený stavbyvedoucí

Osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Lukáš Smekal, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dílo: „Unkovice – Oprava ulice Farská“

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění a rozšiřuje shora uvedená smlouva o dílo takto:

II. Předmět díla

Předmět plnění se upřesňuje na základě skutečně provedených prací ověřených geodetickým zaměřením skutečného stavu. Podrobně je aktualizovaný předmět plnění, včetně prací nad rámec smlouvy, dle tohoto dodatku smlouvy je specifikován oceněnými výkazy výměr, které jsou jeho součástí.

IV. Cena a platební podmínky

Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy dohodly na nové ceně díla takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

„Unkovice – Oprava ulice Farská“

Celková dohodnutá smluvní a pevná cena za stavební práce -

ODPOČET CENY DLE SMLOUVY O DÍLO - 4 715 321,- Kč

„Unkovice – Oprava ulice Farská“

Celková dohodnutá smluvní a pevná cena za stavební práce -

NOVÁ CENA 4 122 414,- Kč

„Unkovice – Oprava ulice Farská“

Celková dohodnutá smluvní a pevná cena za stavební práce -

PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY 119 815,- Kč

celkem: - 473 092,- Kč

DPH 21% - 99 349,- Kč

Celkem: - 572 441,- Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

„Unkovice – Oprava ulice Farská“

CENA DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO 4 715 321,- Kč

„Unkovice – Oprava ulice Farská“

CENA DÍLA DLE TOHOTO DODATKU CELKEM - 473 092,- Kč

celkem: 4 242 229,- Kč

DPH 21% 890 868,- Kč

Celkem: 5 133 097,- Kč

IX. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1, SMLOUVY O DÍLO „Unkovice – Oprava ulice Farská“ č.: 15011 schválilo zastupitelstvo obce Unkovice na svém jednání dne 23. 9. 2015 usnesením č.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Brně dne: 21.9.2015

v Unkovicích dne: 21.9.2015

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

.....
za zhotovitele
Přemysl Veselý, jednatel



.....
za objednatele
Zdeněk Pospíšil, starosta