



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 26.6.2018
na zhotovení díla s názvem
Oprava MK č. 9c v obci Dolní Zálezly, střed obce

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Dolní Zálezly**
Se sídlem: **Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly**
IČ: **00266710**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a. s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **5164489319/00800**
Zastoupený: **Miroslavem Suchým, starostou obce**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **DOKOM FINAL, s. r. o.**
Se sídlem: **Kamenná 2, 407 11 Děčín 32**
IČ: **25487230**
DIČ: **CZ25487230**
Bankovní spojení: **ČSOB a. s.**
Číslo účtu: **117833823/0300**
Zapsán v obchodní rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 20411
Zastoupený: **Ing. Zbyňkem Matysem, Martinem Kalvasem – jednatelem společnosti**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 shora uvedené smlouvy, který upravuje čl. **5 CENA DÍLA** následovně:


Smluvní cena bez DPH:	694 009,66Kč
Měněpráce bez DPH:	46 114,24Kč
Nová cena bez DPH:	647 895,53Kč
DPH 21%:	136 058,06Kč
Nová cena vč. DPH:	783 953,59Kč


Odůvodnění – po zaměření stavby bylo realizována menší výměra m2 než bylo původně předpokládáno projektovou dokumentací.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněné a v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Soupis prací – Měněprací ze dne 24.9.2018.

V Dolních Zálezlech, dne 26.9.2018


Objednatel
**OPEC
DOLNÍ ZÁLEZLY
403 01**

V Děčíně, dne 26.9.2018
**DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: + 420 412 535 318

Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Obec Dolní Zálezly
Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.
Stavba:

Obec Dolní Zálezly - oprava MK č. 9c								
Popis	M.J.	Smluvní počet MJ	Měněpráce MJ	Skutečné MJ	Cena Kč/ MJ	Měněpráce Kč	Smluvní celková cena	Skutečná celková cena
Řezání a bourání AB ve vjezdech a vstupech do přilehajících nemovitostí a v napojení na ostatní AB plochy, žlab podél podezdívky	m2	122,00	0,00	122,00	285,00	- Kč	34 770,00 Kč	34 770,00 Kč
Výšková úprava vodoznaků	ks	6,00	0,00	6,00	790,00	- Kč	4 740,00 Kč	4 740,00 Kč
Výšková úprava uliční vpustě	ks	1,00	0,00	1,00	1 499,00	- Kč	1 499,00 Kč	1 499,00 Kč
D+M eurovpusti kompletní, včetně rámu s mříží a pozink košem, osaz do bet lože, přípojné pero do 1 m', včetně zemních prací a zásypu ŠD	ks	1,00	0,00	1,00	15 000,00	- Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Frézování AB tl. 50 mm	m2	1 003,00	-54,31	948,69	57,00	- 3 095,67 Kč	57 171,00 Kč	54 075,33 Kč
Odvaz broušené živice	t	143,10	-5,90	137,20	58,10	- 342,82 Kč	8 314,81 Kč	7 971,99 Kč
Ruční pokládka ACO 11, tl. 2*50 mm, žlab	m2	45,00	0,00	45,00	625,00	- Kč	28 125,00 Kč	28 125,00 Kč
Strojní a ruční zametení komunikace	m2	1 080,00	-131,31	948,69	5,00	- 656,55 Kč	5 400,00 Kč	4 743,45 Kč
Spojovací postřik penetrační 0,5 kg/m2	m2	1 080,00	-131,31	948,69	15,00	- 1 969,65 Kč	16 200,00 Kč	14 230,35 Kč
D+M AB vyrovnávek	t	88,62	0,00	88,62	2 000,00	- Kč	177 240,00 Kč	177 240,00 Kč
D+M ACO 16 , tl. 50 mm	m2	1 080,00	-131,31	948,69	305,00	- 40 049,55 Kč	329 400,00 Kč	289 350,45 Kč
Doplnění krajnice broušenou živicí se zhutněním	m2	45,00	0,00	45,00	113,00	- Kč	5 085,00 Kč	5 085,00 Kč
Naložení, odvoz a likvidace výkopku na skládce	t	38,42	0,00	38,42	288,00	- Kč	11 064,96 Kč	11 064,96 Kč
Celkem bez DPH						- 46 114,24 Kč	694 009,66 Kč	647 895,53 Kč
DPH 21 %							145 742,03 Kč	136 058,06 Kč
Celkem včetně DPH							839 751,69 Kč	783 953,59 Kč

V Dolních Zálezlech, dne 24.9.2018

Za Zhotovitele:
Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas -jednatel
Podpis:

Za Objednatele:
Miroslav Suchý, starosta obce
Podpis:

 **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: + 420 412 535 316


**OBEC
DOLNÍ ZÁLEZLY
403 01**