

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2016
na zhotovení díla „Sportovní hala Světlá nad Sázavou, dokumentace pro
provádění stavby“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou**
se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupený: Mgr. Janem Tourkem – starostou města
Zástupce pro uplatňování reklamací: Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR
Zástupce pro věci technické: Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. 777 567 024, Vladimíra
Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 777 567 020
IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 2621521/0100
2. Zhotovitel: PAS SERVIS, s.r.o.
sídlo firmy: Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř
zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19011
Zastoupený: Ing. Ota Klos, jednatel společnosti
IČ: 25996207
DIČ: CZ25996207
Číslo účtu: 251413264/0300

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 30.6.2016:

2.1. Rozšíření článku 2. Předmět díla, bod 2.1.

Na základě požadavku objednatele je předmět díla a tedy obsah projektové dokumentace uvedené v bodě 2.4. citované Smlouvy o dílo rozšířen v rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby o provedení následující služeb:

- Kamerový systém
- Provozně ekonomická studie.

2.2. Změna článku 3. Cena díla, bod 3.1.

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby o částku 19 000,- Kč, bez DPH.

Původní cena díla, dle SOD:

5.1. Celková cena díla bez DPH	877 000,- Kč
DPH	184 170,- Kč
Celková cena díla s DPH	1 061 170,- Kč

Nová cena díla:

5.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1., 2.4. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Celková cena díla bez DPH	896 000,- Kč
DPH	188 160,- Kč
Celková cena díla s DPH	1 084 160,- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

III.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.

IV.

4.1. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30.6.2016 a je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2016 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 21.11.2016, usnesením č. 579/2016.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.


Světlá nad Sázavou dne : 6.12.2016

V Chotěboři dne: 1.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Tourek, starosta města



Ing. Ota KLOS, jednatel