

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 36/2022

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

MNintex s.r.o.

Sídlo: č.p.3, 390 02 Lom

IČ: 28078977

DIČ: CZ28078977

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 15980 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel. / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 36/2022 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o osazení zárubní, nátěr kovových prvků, úpravu stěn vč. montáže výztužné perlinky a dorovnání podkladní vrstvy podlahy.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

198 353,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

19 282,50 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

217 636,00 Kč bez DPH

DPH 15%

32 645,40 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

250 281,40 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.


4.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 9.3.2022

V Táboře dne 9.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **MNintex s.r.o.**
č.p. 3, 390 02 Tábor

Název akce : Oprava bytu č. 12, ul. Leskovická, čp. 2667, Tábor

Číslo SoD.: 36/2022

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **19 282,50 Kč bez DPH**

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :

- vyhlazení malířskou masou
- nátěr kovových zárubní
- doplnění cementového potěru - podklad podlahy
- osazení zárubní
- úprava stěn vč. montáže perlíčky

Přílohy : -

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Adresa

Číslo popisné:

Č.prostoru:

Vypracoval:


Datum:

Nová kuchyňská linka

Použité dveře

Nové zárubně

Leskovická
2667
12
150 180 NE



Výměra

P.č.		MJ	Předs	Kuchy	Pokoj	Pokoj	Pokoj	komor	rezerv	Koupel	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
Malby														
7.	Vyhlazení maliřskou masou 2x, výška do 3,8m	m2		15	59							74	60	4440
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl		1	1							2	150	300
Nátěry														
14.	Nátěr kovových zárubní	m2	1,25	1,25	1,25	1,25				1,25		6,25	290	1812,5
19.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	1	1	1							3	150	450
Podlahové konstrukce														
40.	Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm	m2								1	2	3	320	960
41.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl								1	1	2	300	600
Výplně otvorů														
72.	Osazení zárubní dveřních ocelových, bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks		1								1	2280	2280
Úpravy povrchu														
102.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	4	22								26	140	3640
107.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	4	22								26	150	3900
109.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4	2								6	150	900
Práce celkem													bez DPH	19 282,50 Kč

Popis:

DPH 2 892,38 Kč

CELKEM 22 174,88 Kč