

Smlouva o dílo
Číslo zhotovitele: 200022-21-069-15

Čl. I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Městys Kamenice,
se sídlem: Kamenice 481, 58 24, Jihlava
zastoupená: starostkou Evou Jelenovou
IČ: 00286079
DIČ: CZ00286079
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jihlava
číslo účtu: 1466050389/0800
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Miloš Duba místostarosta, tel. 608607991

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: VHST s.r.o.
se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČ: 024 64 471
DIČ: CZ02464471
bankovní spojení: KB Pelhřimov
číslo účtu: 107-7343790237/0100
kontaktní osoba: Ing. David Štursa - jednatel

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

smlouvu o dílo

Čl. II
Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla, a to rekonstrukce místní komunikace v ulici Podfarská Kamenice. Ulice bude rekonstruována v původním šířkovém uspořádání a směrovém a výškovém vedení trasy, které je limitováno blízkostí zástavby na straně jedné a opěrné zídky vodního toku Kamenička na straně druhé. Celková délka rekonstrukce vozovky v ulici Podfarské činí 705,0 m při proměnné šířce vozovky

rozmezí 4,0 -5,0 m. Dále bude provedeno uložení datového kabelu. Součástí ceny za dílo je i kompletní doprava materiálu, skládkovné za odstraněnou suť a podkladní vrstvy.

2.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou firmou Ing. Miloslav Eliáš, Silnice-projekce, IČ 696 59 842, podle výkazu výměr a se specifikacemi prací a materiálů uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- b) projektovou dokumentací vyhotovenou firmou Ing. Miloslav Eliáš, Silnice-projekce a projektovou dokumentací pro uložení datového kabelu.
- c) touto smlouvou.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení případných předepsaných zkoušek a revizí. Zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých při dodávce díla na skládku na své náklady. Splnit podmínky pro provedení díla stanovené dotčenými orgány státní správy.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu se skutečným stavem a požadovaným rozsahem prací dle čl. II. odst. 2.1, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

Čl. III. Termín a místo plnění

1. Místem zhotovení díla je:

- Ulice Podfarská v městysi Kamenice

3.2. Termín plnění: od předání staveniště v dubnu 2015 do 30. 06. 2015.

3.3. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

Čl. IV. Cena za dílo

4.1. Celková cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě

CENA BEZ DPH v Kč	4.075.047,35
DPH 21 % v Kč	855.760,--
Zaokrouhlení	- 0,35
CENA VČ. DPH v Kč	4.930.807,--

Cena celkem slovy: čtyřmilionydevětsettricettisícosmsetsedem-korun-českých vč. DPH

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, čl. 2.6 a čl. 2.7,

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat, náklady na dopravu i případný zábor veřejných ploch.

4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

Čl. V. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.

5.3. Provedené práce budou fakturovány za práce provedené v kalendářním měsíci. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

4. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.5. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Přílohou faktury bude kopie zjišťovacího protokolu podepsaná pověřenými pracovníky smluvních stran. Faktura bude zaslána na adresu objednatele.

5.6. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky vč. DHP za každý den prodlení.

Čl. VI.

Realizace díla - staveniště

6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatel.

6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor ulice, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

6.5. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

6.6. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

6.7. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.8. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.

6.9. Objednatel poskytne zhotoviteli zdroj vody a el. energie.

6.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností (dále jen BOZP), zejména:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nař. vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nař. vlády č. 361/2007 Sb., nař. vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nař. vlády. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

Čl. VII.

Převzetí předmětu díla

7.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely přejímky zprávu o veškerých kontrolách, zkouškách, revizích stanovených právními předpisy.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky objednatele, včetně všech certifikátů a prohlášení o shodě.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání stavebního deníku, podle platných právních předpisů.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla.

7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.5. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací a projektové dokumentaci.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

Čl. VIII.

Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště podle platných předpisů.

8.2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.3. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

Čl. IX.

Záruky

9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.

9.2. Veškeré případné dodávky zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část

předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

Čl. X.

Sankce a reklamace

10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

10.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění zhotovitelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.9.

10.5. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

10.6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

10.7. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.

10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

**Čl. XI.
Závěrečné ustanovení**

11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování.

11.2. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran. Zastupitelstvo městyse Kamenice schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne pod bodem číslo jednání.

11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


11.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

11.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích z nichž každý má platnost originálu.

11.6. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo cenová nabídka zhotovitele.

V Kamenici dne 16. 03. 2015

V Pelhřimově dne 10.3.2015


za objednatele



VHST S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIC: CZ 024 64 471

.....
za zhotovitele

Ing. David Štursa
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **069** **Rekonstrukce místní komunikace v ulici Podfarská - Kamenice**

Objednatel: **Městys Kamenice** IČ: **002 86 079**
Kamenice 481 DIČ: **CZ 002 86 079**
588 23 Kamenice

Zhotovitel: **VHST s.r.o.** IČ: **024 64 471**
Myslotínská 1430 DIČ: **CZ 024 64 471**
393 01 Pelhřimov

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			4 075 047,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 075 047,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 075 047,35 CZK
Základní DPH	21 %	855 760,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem s DPH **4 930 807,00 CZK**

v KAMENICI
VHST S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČ: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471
Za zhotovitele

dne

26.2.2015

Mgr. Eva Jelínková
Za objednatele



Ing. David Štursa
jedenatel

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Komunikace	0	4 075 047	855 760	4 930 807	100
00	Všeobecné konstrukce a práce	0	41 423	8 699	50 122	1
01	Zemní práce	0	335 268	70 406	405 674	8
02	Zakládání	0	13 999	2 940	16 939	0
05	Komunikace	0	2 352 205	493 963	2 846 168	58
08	Trubní vedení	0	318 114	66 804	384 918	8
09	Ostatní konstrukce	0	509 038	106 898	615 936	12
10	Datový kabel	0	505 000	106 050	611 050	12
Celkem za stavbu		0	4 075 047	855 760	4 930 807	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			41 423,08	1
1	Zemní práce	HSV			613 907,81	15
2	Montážní práce, materiál	HSV			214 578,86	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 999,39	0
3	Ostatní náklady	HSV			35 086,74	
5	Komunikace	HSV			2 328 899,37	5
8	Trubní vedení	HSV			318 114,01	8
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			477 171,06	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 867,03	
Cena celkem					4 075 047,35	100

Položkový rozpočet

S:	069	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Podfarská - Kamenice
O:	SO 101	Komunikace
R:	00	Všeobecné konstrukce a práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	00	Všeobecné konstrukce a práce				41 423,08
1	000000021	Geodetické práce-vytyčení trasy	bod	90,00000	204,19	18 377,10
2	000000022	Geodetické práce-zaměření skut. provedení	bod	90,00000	204,19	18 377,10
3	000000023	Geodetické práce-geometrický plán	100 M	1,41000	3 311,26	4 668,88

Položkový rozpočet

S:	069	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Podfarská - Kamenice
O:	SO 101	Komunikace
R:	01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	802,60000	15,09	12 111,23
2	113107142	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 100 mm	m2	12,00000	48,75	585,00
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	39,00000	60,00	2 340,00
4	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	556,50000	92,19	51 303,74
5	132201101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor.3 do 100 m3	m3	138,60000	237,95	32 979,87
6	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1 396,10000	107,73	150 401,85
7	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	593,50000	46,61	27 663,04
8	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 4, se zhutněním	m2	1 569,00000	14,85	23 299,65
9	113154123	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	146,00000	95,72	13 975,12
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,40000	170,58	4 503,31
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,92000	256,42	2 030,85
12	174101101-	Štěrkodrt' 0-22 mm	t	55,44000	253,86	14 074,00

Položkový rozpočet

S:	069	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Podfarská - Kamenice
O:	SO 101	Komunikace
R:	02	Zakládání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	15,75000	888,85	13 999,39
						13 999,39

Položkový rozpočet

S:	069	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Podfarská - Kamenice
O:	SO 101	Komunikace
R:	05	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				23 305,75
1	113108442	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živič. pojivem	m2	1 313,00000	17,75	23 305,75
Díl:	5	Komunikace				2 328 899,37
2	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	1 403,00000	79,60	111 678,80
3	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 403,00000	102,14	143 302,42
4	564851113	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	166,00000	112,32	18 645,12
5	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	166,00000	127,57	21 176,62
6	565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 403,00000	191,25	268 323,75
7	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	3 263,00000	228,76	746 443,88
8	567512122	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 3000 m2	m2	2 150,00000	71,74	154 241,00
9	567521121	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 3000 m2	m2	2 150,00000	41,94	90 171,00
10	577135111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 553,00000	188,04	668 106,12
11	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	166,00000	193,16	32 064,56
12	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	107,50000	210,82	22 663,15
13	573231111-	Postř živ spojov emulze 0,30kgm2	m2	285,00000	12,47	3 553,95
14	596211210-	Dlažba zámková 8cm šedá ""cihla"" 100/200	m2	280,04500	173,29	48 529,00

Položkový rozpočet

S:	069	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Podfarská - Kamenice
O:	SO 101	Komunikace
R:	08	Trubní vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				318 114,01
1	871228111	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	210,00000	7,55	1 585,50
2	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	22,00000	703,34	15 473,48
3	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	31,00000	1 048,57	32 505,67
4	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	36,00000	1 217,47	43 828,92
5	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	44,00000	789,09	34 719,96
6	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	22,00000	365,11	8 032,42
7	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	51,00000	457,15	23 314,65
8	817354111-	navrtání potrubí DN 150	ks	22,00000	413,17	9 089,74
9	871228111-	Dren. potr. PVC tvrdé 125 mm	m	214,20000	45,03	9 645,43
10	895941311-	Vpust' uliční bet. komplet	ks	22,00000	3 964,78	87 225,16
11	899203111-	Rošt s rámem do 150kg	ks	22,00000	2 395,14	52 693,08

Položkový rozpočet

S:	069	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Podfarská - Kamenice
O:	SO 101	Komunikace
R:	09	Ostatní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				477 171,06
1	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 564,50000	213,72	334 364,94
2	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	31,00000	144,19	4 469,89
3	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	31,00000	17,65	547,15
4	913231213-	Obrubník typ CS Beton H25 150*250*1000	ks	1 580,15000	87,20	137 789,08
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				31 867,03
5	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	31,00000	18,43	571,33
6	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	31,00000	88,43	2 741,33
7	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2 058,40000	13,25	27 273,80
8	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,76010	137,20	1 064,69
9	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	15,52000	13,91	215,88

Položkový rozpočet

S:	069	Rekonstrukce místní komunikace v ulici Podfarská - Kamenice
O:	SO 101	Komunikace
R:	10	Datový kabel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				255 334,40
1	001	vytyčení trasy v zastavěném prostoru	kpl	1,00000	1 803,99	1 803,99
2	002	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	4,00000	4 137,59	16 550,36
3	003	startovací jáma pro podvrt tř.4	kpl	2,00000	2 896,31	5 792,62
4	004	Tlakový podvrt pod mozkovkou 110 tř.4	kpl	1,00000	13 902,30	13 902,30
5	005	Zásyp jam strojně vč. hutnění v zástavbě	kpl	2,00000	413,76	827,52
6	006	Hloubení jam pro kabelové komory, zásyp tř.4	kpl	2,00000	1 092,31	2 184,62
7	007	Hloubení jam pro kabelové sloupky-zásyp tř.4	kpl	1,00000	943,37	943,37
8	008	výkop rýhy 35/70 zeleň tř.4	m	685,00000	91,03	62 355,55
9	009	výkop rýhy 50/110 pojízdná plocha tř.5	m	50,00000	281,35	14 067,50
10	010	kabelové lože z prosívky	m	735,00000	66,20	48 657,00
11	011	oranžová folie pokládka	m	735,00000	24,82	18 242,70
12	012	Hutnění zeminy zásypu 35/70	m	685,00000	66,20	45 347,00
13	013	Hutnění zeminy zásypu 50/110	m	50,00000	132,40	6 620,00
14	014	Odvoz přebytečné zeminy	kpl	1,00000	7 447,65	7 447,65
15	015	Provizorní úprava zeminou	kpl	1,00000	8 606,18	8 606,18
16	016	uskladnění na skládce	kpl	1,00000	1 986,04	1 986,04
Díl:	2	Montážní práce, materiál				214 578,86
17	00.3	Osazení kabelové komory plastové 550x785x455mm	ks	2,00000	9 663,75	19 327,50
18	00.4	Osazení víka kabelové komory z betonu D125	ks	2,00000	2 068,79	4 137,58
19	00	Mini Markér - při křížení s komunikací	ks	2,00000	744,77	1 489,54
20	00	Vodič vytyčovací CYY 6mm	m	735,00000	31,44	23 108,40
21	00	Optický sloupek pro optickou spojku	ks	1,00000	14 481,56	14 481,56
22	00	Trubka vrapovaná 110/96 mm	m	735,00000	81,09	59 601,15
23	00	Spojka plastová 110 mm	ks	12,00000	206,87	2 482,44
24	00	Trubka HDPE 40/33 černá s bílým pruhem	m	735,00000	67,85	49 869,75
25	00	Spojka HDPE 40 tlaková	ks	2,00000	231,69	463,38
26	01	Koncovka trubky HDPE 40mm	ks	2,00000	140,67	281,34
27	01	Mikrotrubka HDPE bílá	m	1 480,00000	19,86	29 392,80
28	01	Koncovka na MT gumové	ks	16,00000	62,89	1 006,24
29	01	drobný materiál	kpl	1,00000	8 937,18	8 937,18
Díl:	3	Ostatní náklady				35 086,74
30	001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	15 557,31	15 557,31
31	002	Dobrávní značení	kpl	1,00000	12 412,76	12 412,76
32	003	Koordinace prací s projektantem	kpl	1,00000	2 234,30	2 234,30
33	004	Fotodokumentace stavby	kpl	1,00000	827,52	827,52
34	005	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby DGN	kpl	1,00000	1 241,28	1 241,28
35	006	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	2 813,57	2 813,57