

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 26. 10. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČO: 291 48 995

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18857

zastoupená: Janem Kučerou - předsedou představenstva a Markem Skalickým - členem představenstva
(dále jen „objednatel“)

a

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

se sídlem: Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10

IČO: 625 85 193

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33771

zastoupená: Karlem Řeháčkem - jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany dne 26. 10. 2015 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČSSV - protipovodňová opatření“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které znesnadňují řádné a kvalitní provedení stavby v objednatelům předpokládaném termínu, není objektivně možné dodržet původně sjednané termíny výstavby. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

2 ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3.2.2 Smlouvy, které zní:
„Termín dokončení a předání díla - do 15. prosince 2015.“
se ruší a nahrazuje se článkem v tomto znění:
„Termín dokončení a předání díla - do 30. června 2016.“

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3.2 Tento dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 3.3 Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 14.12.2015

Objednatel

Vodárna Káraný, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Jan Kučera
Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Marek Skalický
Funkce: člen představenstva

V Praze dne 14.12.2015

Zhotovitel

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: Karel Řeháček
Funkce: jednatel

