

Harmonogram

Technická infrastruktura v lokalitě RD Jakubov

Termín prací:

1. 4. 2025 - 30. 9. 2025

	#	2025																								cena bez DPH	
		DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ					
Technická infrastruktura v lokalitě RD Jakubov																										8 022 000	
SO 01 - Komunikace																330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 302 644
SO 02.1 - Splašková kanalizace			124	124	124	124	124	124	124																		869 456
SO 02.2 - Dešťová kanalizace				128	128	128	128	128	128	128	128																1 021 732
SO 03 - Vodovod					88	88	88	88	88	88	88	88															704 118
SO 04 - Plynovod											143	143	143	143	143												1 146 745
SO 06 - Veřejné osvětlení														70	70	70	70	70	70								419 954
Vedlejší a ostatní náklady - Obec		43			43				43				43				43				43				43		302 276
Vedlejší a ostatní náklady - VAK		51			51				51				51				51										255 075
		94	124	252	434	340	340	340	434	359	359	231	238	213	213	544	638	400	400	330	373	330	330	330	373		
Předpokládaná měsíční fakturace v tis.		904				1 454				1 187				1 608				1 504				1 364				8 022	