

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

### **na zpracování územního plánu Veltrusy**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Veltrusy**

Se sídlem: Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Zastoupený: Mgr. Filipem Volákem, starostou

Bank. spoj: 460025399/0800

IČ: 00 23 72 72

**Zhotovitel: U – 24, s.r.o.**

Se sídlem: Perucká 11, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zastoupený: RNDr. Tomášem Pecharem, jednatelem

Bank. spoj: 295644-021/0100

IČ: 43870538

DIČ: CZ43870538

#### **Čl. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

1 V čl. II, odst. 2 se za text „Etapa b) Návrh územního plánu pro společné jednání (dle § 50, odst. 1 a 2 stavebního zákona) ve dvou vyhotoveních“ doplňuje následující text:

„Etapa b.1) Návrh územního plánu pro opakované společné jednání (dle § 50, odst. 1 a 2 stavebního zákona) ve dvou vyhotoveních a v těchto dílčích etapách:

etapa b.1a Úprava návrhu ÚP pro opakované společné jednání dle etapy b1.b

etapa b.1b Představení a výklad na opakovaném společném jednání

etapa b.1c Spolupráce na vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek k opakovanému společnému jednání a na zpracování pokynů k úpravě návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání“

V čl. II, odst. 2 se text „Etapa d) Návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání (dle § 53, odst. 2 stavebního zákona) - pouze pokud z veřejného projednání (etapa c)) vyplynou podstatné úpravy návrhu územního plánu, v jednom vyhotovení“ nahrazuje následujícím textem:

„Etapa d.1) Návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání (dle § 53, odst. 2 stavebního zákona) – vzhledem k zařazení etapy b.1), v jednom vyhotovení a v těchto dílčích etapách:

etapa d.1a Úprava návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání dle etapy b1.d

etapa d.1b Představení a výklad na opakovaném veřejném projednání

etapa d.1c Spolupráce na vyhodnocení stanovisek, vyjádření, námitek a připomínek k opakovanému veřejnému projednání a na zpracování pokynů k úpravě návrhu ÚP na vydání. Etapa zahrnuje 1x jednání na MěÚ Veltrusy.“

2 V čl. III, odst. 1 se doplňuje následující text:

„Etapa b.1b do 3 měsíců od předání Pokynů z etapy b.1a, odsouhlasených zastupitelstvem města a pořizovatelem“

V čl. III, odst. 1 se text „Etapy d) do 4 týdnů od předání pokynů pro úpravu návrhu pro řízení o územním plánu.“ nahrazuje následujícím textem:

„Etapa d.1a do 6 týdnů od předání pokynů pro úpravu návrhu pro řízení o územním plánu.“

3 V čl. III se doplňuje odst. 2 tohoto znění:

„Délka zpracování dílčích etap, pro které není uvedena konkrétní lhůta, je závislá na součinnosti pořizovatele, určeného zastupitele, dotčených orgánů a dalších stran. Zhotovitel se proto nemůže zavázat ke konkrétní lhůtám, které nemůže garantovat, avšak poskytne maximální součinnost při zpracování těchto etap.“

4 V čl. V, odst. 1 se doplňuje následující text:

„Etapa b.1a 95 000 Kč bez DPH, tj. 114 950 Kč vč. DPH 21 %  
Etapa b.1b 15 000 Kč bez DPH, tj. 18 150 Kč vč. DPH 21 %  
Etapa b.1c 15 000 Kč bez DPH, tj. 18 150 Kč vč. DPH 21 %“

5 V čl. V, odst. 1 se doplňuje následující text:

„Etapa d.1a 27 000 Kč bez DPH, tj. 32 670 Kč vč. DPH 21 %  
Etapa d.1b 15 000 Kč bez DPH, tj. 18 150 Kč vč. DPH 21 %  
Etapa d.1c 15 000 Kč bez DPH, tj. 18 150 Kč vč. DPH 21 %“

6 V čl. V se doplňuje odst. 5 tohoto znění:

„Výtisky v jednotlivých etapách jsou zahrnuty v ceně.

Jednání nad rámec harmonogramu budou fakturována zvlášť ve výši 800 Kč/hod. bez DPH, tj. 968 Kč vč. DPH 21% za jednoho zástupce zhotovitele a za každé jednání na MěÚ Veltrusy.“

### Čl. III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


1 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Veltrusy dne 23. 3. 2021

.....  
F. Volák


Mgr. Filip Volák



Praha dne

.....  
Tomáš Pechar

RNDr. Tomáš Pechar



U-24 s.p.a. ATELIER  
PRO URBANISMUS  
A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ  
Tel: 224 254 940  
Fax: 222 510 806  
Pernická 11a, PRAHA 2, 120 00