

Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Červený Újezd

Se sídlem: Červený Újezd č.p. 26,273 51 pošta Unhošť

IČ: 002 342 65

DIČ : CZ00234265

bankovní spojení: č.ú.: 6424111/0100, vedený u Komerční banky a.s.

č.ú.: 94-911111/0710 vedený u České národní banky

jednající ve věcech smluvních: Václav Ladman - starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KAISER s.r.o.

se sídlem: Nádražní 753, PSČ: 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČ: 267 33 102

DIČ : CZ26733102

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze v oddíle C, vložce 90282

bankovní spojení: č.ú.: 524756319/0800 vedený u České spořitelny, a.s., Příbram a.s.

jednající ve věcech smluvních: Josef Kaiser - jednatel

jednající ve věcech technických: Josef Kaiser - jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

„Červený Újezd – intenzifikace ČOV“

Tímto dodatkem č. 2 se v článku **III. Doba plnění** mění znění bodu 3.1. a v článku **XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta** mění znění bodu 13.2., 13.3. a 13.4.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané tímto dodatkem, a to nejdéle **do 31.3.2016.**

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat ČOV do zkušebního provozu **do 15.3.2016.**

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Za prodlení s předáním ČOV do zkušebního provozu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Vypouští se

XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.8. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 19.9. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísní a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 19.10. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha č. 1: Harmonogram prací včetně finančního plnění

V Červeném Újezdu, dne 19. 10. 2015

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 16. 10. 2015

Václav Ladman
starosta



KAISER s.r.o.

262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Nádražní 753
IČ: 267 33 102 DIČ: CZ26733102
tel./fax: 318 665 205

Josef Kaiser
jednatel

