

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č. 4-6

Rekonstrukce komunikace v ulici V Aleji a B. Němcové

ZADAVATEL

Město Rudná

Sídlo: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
IČ: 00233773
Zastoupeno: Lubomírem Kocmanem, starostou

DATUM

28. 2. 2024

Dotaz č. 4

V závazném vzoru smlouvy je uvedeno následující:

- 6.1.3 II. dílčí část „Rekonstrukce komunikace v ulici B. Němcové a ulici V Aleji“
- 6.1.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění II. dílčí části do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení II. dílčí části. Neučiní-li tak, bude za první den lhůty provedení II. dílčí části počítán 3. pracovní den po doručení výzvy dle první věty.
- 6.1.3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel hodlá písemnou výzvu k zahájení II. dílčí části odeslat tak, aby tato dílčí část mohla být realizována v předpokládaném termínu od 1. 6. 2024.
- 6.1.3.3 Celková doba plnění mezi zahájením II. dílčí části ve smyslu čl. 6.1.3.1 této smlouvy a řádným dokončením a předáním této části díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl. XI. této smlouvy činí max. 60 kalendářních dnů.

Dle našeho názoru by II. dílčí část měla být pouze „Rekonstrukce komunikace v ulici B. Němcové“. Rekonstrukce ulice V Aleji je zahrnuta v I. dílčí části.

Žádáme zadavatele o prověření textace SOD.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4

Zadavatel sděluje, že prověřil textaci závazného vzoru smlouvy, a konstatuje, že text je v pořádku.

Dílo je rozděleno do dvou dílčích částí, které jsou popsány v čl. 1.3.3 zadávací dokumentace:

1.3.3 Zakázka bude realizována ve dvou dílčích částech.

- *I. dílčí část díla bude spočívat v rekonstrukci komunikace v ul. V Aleji (od ul. V Brance po ul. B. Němcové)*
- *II. dílčí část díla bude spočívat v rekonstrukci komunikace v ul. B. Němcové a ul. V Aleji (od ul. B. Němcové po ul. Nerudova)*

Zadavatel ve smyslu zadávací dokumentace sděluje, že s ohledem na nezbytnost zajištění přístupnosti areálu ZŠ Rudná a s tím související koordinace dopravního provozu, bude plnění rozděleno do dvou samostatných etap (dílčích částí). Ulice V Aleji je správně uvedena v obou dílčích částech, neboť rekonstrukce komunikace v této ulici je součástí obou dílčích částí díla.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5

Zadavatel dále sděluje, že v zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy jsou termíny pro dílčí části uvedeny obráceně. Správně tedy bude uveden text ve smlouvě takto:

6.1.2 I. dílčí část „Rekonstrukce komunikace v ulici V Aleji“

6.1.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění I. dílčí části do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení I. dílčí části. Neučiní-li tak, bude za první den lhůty provedení I. dílčí části počítán 3. pracovní den po doručení výzvy dle první věty.

6.1.2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel hodlá písemnou výzvu k zahájení I. dílčí části odeslat tak, aby tato dílčí část mohla být realizována v předpokládaném termínu od 1. 6. 2024.

6.1.2.3 Celková doba plnění mezi zahájením I. dílčí části ve smyslu čl. 6.1.2.1 této smlouvy a řádným dokončením a předáním této části díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl. XI. této smlouvy činí max. 60 kalendářních dnů.

6.1.3 II. dílčí část „Rekonstrukce komunikace v ulici B. Němcové a ulici V Aleji“

6.1.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění II. dílčí části do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení II. dílčí části. Neučiní-li tak, bude za první den lhůty provedení II. dílčí části počítán 3. pracovní den po doručení výzvy dle první věty.

6.1.3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel hodlá písemnou výzvu k zahájení II. dílčí části odeslat tak, aby tato dílčí část mohla být realizována v předpokládaném termínu od 1. 4. 2024.

6.1.3.3 Celková doba plnění mezi zahájením II. dílčí části ve smyslu čl. 6.1.3.1 této smlouvy a řádným dokončením a předáním této části díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl. XI. této smlouvy činí max. 60 kalendářních dnů.

Zadavatel sděluje, že výše upravený text bude zapracován do závazného vzoru smlouvy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem.

Ve smyslu výše uvedené změny smlouvy zadavatel mění i čl. 1.5 zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 6

Zadavatel sděluje, že v důsledku rozsahu a povahy úprav rozhodl v souladu se ZZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 15. 3. 2024 do 10:00 hod.

S pozdravem

Za zadavatele:

.....

Magdaléna Bičová

JG
JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

MAGDALÉNA BIČOVÁ

administrátorka veřejných zakázek

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz