

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612055152 (ORG 5128)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Přístavba MŠ Šromova 55, Brno- Chrlice“**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Brno**
se sídlem Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
K podpisu tohoto dodatku byl pověřen:
Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 43-7807740247/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **FRAMA, spol. s r.o.**
se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
Zastoupený: Martinem Janoškem - jednatelem společnosti
IČ: 44961219
DIČ: CZ 44961219
Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: 1554342621/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4081

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5612055152 u objednatele), uzavřené dne 28.12.2012:

čl. II. Předmět smlouvy - se doplňuje a mění následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 19.9.2013
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 19.9.2013

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5612055152 u objednatele), uzavřené dne 28.12.2012 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/117 dne 8.10.2013

V Brně dne **11 -10- 2013**

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

Za zhotovitele:

FRAMA
Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219

.....
za FRAMA, spol. s r.o.
Martin Janošek
jednatel společnosti