

Městys Višňové – Višňové, lokalita RD Pod Starou horou.



DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městys Višňové**

671 38 Višňové č. p. 212

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú: 1581872329/0800

IČO: 00293784

DIČ: CZ00293784

zastoupený: Mgr. Vladimírem Korkem, starostou městyse Višňové

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Korek, starosta tel: 602 640 403

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Ladislav Křemeček

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s. Hakenova 3640/21, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jižní Morava,
tel: 733 780 330

Ing. Jaroslav Hruška, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 404

Ing. Milan Šťava, vedoucí stavby, tel.: 733 780 428

Městys Višňové – Višňové, lokalita RD Pod Starou horou.



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **26. 10. 2015** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **JI/JM/2015/106**, ve znění dodatku č. 1 ke SOD ze dne **26. 5. 2016**, zakázka číslo: **15113106** na akci: **Městys Višňové – Višňové, lokalita RD Pod Starou horou**. (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1 ke SOD, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2 .

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se mění **o vícepráce ve výši 1 625 519,93 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1 625 519,93 Kč bez DPH**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V. smlouvy o dílo a v dodatku č.1 ke SOD se v souvislosti se změnou předmětu díla **nemění**, tzn. že cena díla činí **8 955 255,95 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Článek č. 4



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Pavel Armutidis

podpis:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Ve Višňovém dne 11. srpna 2016	V Jihlavě dne 11. 8. 2016
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Městys Višňové Mgr. Vladimír Korek starosta městyse Višňové	COLAS CZ, a.s. Michal Altrichter ředitel oblasti Jih

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005
tel: 567 574 822, Fax: 567 574 801

REKAPITULACE NÁKLADŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky :

Višňové, lokalita RD Pod Starou horou

stavební objekt	ZRN + VRN v Kč bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem
SO 101 - komunikace a zpevněné plochy	3 796 335,32	64 189,00	-452 514,57	3 408 009,75
SO 301 - splašková kanalizace	1 046 177,83	563 725,74	-283 888,24	1 326 015,33
SO 302 - dešťová kanalizace	1 306 512,63	611 797,56	-542 656,23	1 375 653,95
SO 303 - vodovod	891 568,87	373 900,64	-328 539,69	936 929,82
SO 402 - VO + místní rozhlas	761 262,11	0,00	0,00	761 262,11
SO 403 - přeložka NET4GAS	92 163,93	0,00	0,00	92 163,93
SO 501 - STL plynovod a přípojky	675 979,31	0,00	0,00	675 979,31
Prodloužení komunikace ""Pod Starou horou"" Višňové	385 255,95	11 907,00	-17 921,20	379 241,75
celkem v Kč bez DPH	8 955 255,95	1 625 519,93	-1 625 519,93	8 955 255,95

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 15113106 - Višňové, lokalita RD Pod Starou horou						
Objekt: SO 101 - komunikace a zpevněné plochy						
001 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE						
078N	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	5	m3	747,5	3 737,50
079N	132501211	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	12	m3	1087	13 044,00
080N	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	645	m3	62	39 990,00
015	16710,1102	Nakládání výkopku, množství přes 100 m3 z horniny 1až 4	645	m3	11,5	7417,5
Součet za		001 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE				64 189,00
CELKEM Objekt: SO 101 - komunikace a zpevněné plochy						64 189,00

Měna: Kč			RDS		
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 15113106 - Višňové, lokalita RD Pod Starou horou					
Objekt: SO 101 - komunikace a zpevněné plochy					
001 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE					
008	13220,1101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 600 mm v hornině 3 do 100 m3	-39 m3	161	-6 279,00
009	13220,1109	Příplatek za lepivost	-39 m3	11,5	-448,50
011	13230,1209	Příplatek za lepivost	-17 m3	11,5	-195,50
013	16270,1105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	-1 587,00 m3	92,6	-146 956,20
014	16270,1109	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	-20 631,00 m3	4,6	-94 902,60
017	17120,1201	Uložení sypaniny na skládky	-66,80 m3	16,15	-1 078,81
018	17120,1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	-2 857,00 t	10	-28 570,00
Součet za 001 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE					-278 430,61
004 - 5 - KOMUNIKACE					
033	56495,1313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm	-6 014,00 m2	29,87	-179 638,18
034	Předběžná cena	Odpočet ceny (úspora) za uložení vytěžené suti do sanační vrstvy	194 t	28,63	5 554,22
Součet za 004 - 5 - KOMUNIKACE					-174 083,96
CELKEM Objekt: SO 101 - komunikace a zpevněné plochy					-452 514,57

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 15113106 - Višňové, lokalita RD Pod Starou horou					
Objekt: SO 301 - splašková kanalizace					
1 - Zemní práce					
047N	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	244,43 m3	747,5	182 711,43
048N	132501211	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	304,03 m3	1087	330 480,61
049N	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	252,16 m3	62	15 633,92
050N	167101102	Nakládání výkopku, množství přes 100 m 3 z horniny 1 až 4	252,16 m3	11,5	2 899,84
051N	171201201	Uložení sypaniny na skládky	252,16 m3	16,15	4 072,38
Součet za 1 - Zemní práce					535 798,18
8 - Trubní vedení					
018	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	50,1 m	17,25	864,23
019	286152000	trubka kanalizační PP DN150 mm/ 2 m	23,4 KUS	469,8	10 993,32
020	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	8,5 m	40,25	342,13
021	286152160	trubka kanalizační PP SN 10 250 mm/ 5 m	1,73 KUS	2 550,00	4 411,50
022	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	10 KUS	29,9	299,00
023	286154040	koleno PP 150/30°	6 KUS	150,12	900,72
024	286153600	zátky PP150 mm	4 KUS	27	108,00
025	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250	4 KUS	111,55	446,20
026	286154660	odbočka PP 45° 250/150 mm	4 KUS	1 058,40	4 233,60
027	877375121	Napojení na stávající kanalizaci	1 KUS	2 875,00	2 875,00
029	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250	8,5 m	32,2	273,70
030	892421111	Kontrola kamerou	8,5 m	34,5	293,25
031	892441111	Skutečné zaměření stavby	58,6 m	32,2	1 886,92
Součet za 8 - Trubní vedení					27 927,56
CELKEM Objekt: SO 301 - splašková kanalizace					563 725,74

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 15113106 - Višňové, lokalita RD Pod Starou horou					
Objekt: SO 301 - splašková kanalizace					
1 - Zemní práce					
003	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	-493,18 m3	161	-79 401,98
004	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	-246,59 m3	23	-5 671,57
005	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	-164,08 m3	161	-26 416,88
006	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	-82,04 m3	23	-1 886,92
007	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	-1 470,00 m2	30	-44 100,00
008	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	-1 470,00 m2	10	-14 700,00
009	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	-81,49 m3	11,5	-937,14
010	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	-274,25 m3	92	-25 231,00
011	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-1 371,25 m3	8,05	-11 038,56
012	171201201	Uložení sypaniny na skládky včetně skládkovného	-274,25 m3	166,75	-45 731,19
013	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-90,54 m3	86,25	-7 809,08
014	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	-22,2 m3	92	-2 042,40
015	583373320	šterkopísek frakce 0-22 třída C	-38,85 t	138	-5 361,30
Součet za 1 - Zemní práce					-270 328,01
4 - Vodorovné konstrukce					
016	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	-7,87 m3	517,5	-4 072,73
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					-4 072,73
8 - Trubní vedení					
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
043	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	-110 m	86,25	-9 487,50
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-9 487,50
CELKEM Objekt: SO 301 - splašková kanalizace					-283 888,24

Poř.	Kód	Popis	Množství M.J.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 15113106 - Višňové, lokalita RD Pod Starou horou					
Objekt: SO 302 - dešťová kanalizace					
1 - Zemní práce					
051N	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	125,88 m3	465	58 534,20
052N	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	138,468 m3	571	79 065,23
053N	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	197,56 m3	747,5	147 676,10
054N	132501211	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	217,316 m3	1087	236 222,49
055N	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	105,918 m3	62	6 566,92
056N	167101102	Nakládání výkopku, množství přes 100 m 3 z horniny 1 až 4	105,918 m3	11,5	1 218,06
057N	171201201	Uložení sypaniny na skládky	105,918 m3	16,15	1 710,58
Součet za			1 - Zemní práce		530 993,57
8 - Trubní vedení					
030	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	22,2 m	40,25	893,55
031	286152160	trubka kanalizační PP SN 10 250 mm/ 5 m	4,506 KUS	2 550,00	11 490,30
035	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250	5 KUS	111,55	557,75
036	286154660	odbočka PP 45° 250/150 mm	5 KUS	1 058,40	5 292,00
040	892441111	Skutečné zaměření stavby	22,2 m	32,2	714,84
041	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	4 KUS	4 025,00	16 100,00
042	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	4 KUS	1 069,20	4 276,80
043	592241610	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	5 KUS	864	4 320,00
044	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	4 KUS	4 158,00	16 632,00
045	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x8x9 cm	5 KUS	183,6	918,00
048	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	5 KUS	1 707,75	8 538,75
049	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový BEGU-B-1 D400	5 KUS	2 214,00	11 070,00
Součet za			8 - Trubní vedení		80 803,99
CELKEM Objekt: SO 302 - dešťová kanalizace					611 797,56

Měna: Kč			RDS		
Pof.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 15113106 - Višňové, lokalita RD Pod Starou horou					
Objekt: SO 302 - dešťová kanalizace					
1 - Zemní práce					
001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	-204,55 m3	211,6	-43 283,63
002	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	-102,28 m3	23	-2 352,37
003	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	-59,794 m3	211,6	-12 652,41
004	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	-29,892 m3	23	-687,52
005	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	-438,17 m3	161	-70 544,57
006	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	-219,08 m3	23	-5 038,91
007	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	-156,911 m3	161	-25 262,67
008	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	-78,455 m3	23	-1 804,47
009	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-1 570,00 m2	30	-47 100,00
010	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-1 570,00 m2	10	-15 700,00
011	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	-158,599 m3	11,5	-1 823,89
012	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	-335,25 m3	92	-30 843,00
013	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-1 676,25 m3	8,05	-13 493,81
014	171201201	Uložení sypaniny na skládky včetně skládkovného	-335,25 m3	166,75	-55 902,94
015	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	-200,078 m3	86,25	-17 256,73
016	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	-51,856 m3	92	-4 770,75
017	583373320	šterkopísek frakce 0-22 třída C	-90,751 t	138	-12 523,64
Součet za 1 - Zemní práce					-361 041,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce					
025	386942113	Převzetí výkopu vsakovacích jam hydrogeologem	-7 KUS	11 500,00	-80 500,00
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce					-80 500,00
4 - Vodorovné konstrukce					
026	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	-13,914 m3	517,5	-7 200,50
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					-7 200,50
8 - Trubní vedení					
037	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	-12 KUS	977,5	-11 730,00
038	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250	-333,5 m	32,2	-10 738,70
039	892421111	Kontrola kamerou	-333,5 m	34,5	-11 505,75
046	894812316	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 vč. poklopu	-6 KUS	9 990,00	-59 940,00
Součet za 8 - Trubní vedení					-93 914,45
CELKEM Objekt: SO 302 - dešťová kanalizace					-542 656,23

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 15113106 - Višňové, lokalita RD Pod Starou horou					
Objekt: SO 303 - vodovod					
1 - Zemní práce					
063N	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	224,23 m3	747,5	167 611,93
064N	132501211	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	156,44 m3	1087	170 050,28
065N	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	155,27 m3	62	9 626,74
066N	167101102	Nakládání výkopku, množství přes 100 m3 z horniny 1 až 4	155,27 m3	11,5	1 785,61
067N	171201201	Uložení sypaniny na skládky	155,27 m3	16,15	2 507,61
Součet za					351 582,16
1 - Zemní práce					
8 - Trubní vedení					
032	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	53,4 m	13,8	736,92
033	286137510	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25 x 3,5 mm	54,2 m	14,58	790,24
041	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 8	4 KUS	856,75	3 427,00
042	422735060	pas navrtávací s kulovým kohoutem HOD5008 DN komplet	4 kpl	2 124,36	8 497,44
043	422910550	souprava zemní pro navrtávací pas teleskopická	4 KUS	572,4	2 289,60
050	892441111	Skutečné zaměření stavby	50,4 m	32,2	1 622,88
051	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	4 KUS	920	3 680,00
052	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový vč. podložky	4 KUS	318,6	1 274,40
Součet za					22 318,48
8 - Trubní vedení					
CELKEM Objekt: SO 303 - vodovod					373 900,64

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 15113106 - Višňové, lokalita RD Pod Starou horou				
Objekt: SO 303 - vodovod				
1 - Zemní práce				
004	132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	-519,90 m3	161	-83 704,06
005	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	-259,95 m3	23	-5 978,87
006	132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	-139,157 m3	161	-22 404,28
007	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	-69,573 m3	23	-1 600,18
008	151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-1 684,00 m2	30	-50 520,00
009	151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-1 684,00 m2	10	-16 840,00
010	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	-167,033 m3	11,5	-1 920,88
011	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	-238,05 m3	92	-21 900,60
012	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-1 190,25 m3	8,05	-9 581,51
013	171201201 Uložení sypaniny na skládky včetně skládkovného	-238,05 m3	166,75	-39 694,84
014	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	-195,538 m3	86,25	-16 865,15
015	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	-57,995 m3	92	-5 335,54
016	583373320 štěrkopísek frakce 0-22 třída C	-101,491 t	138	-14 005,76
Součet za 1 - Zemní práce				-290 351,67
4 - Vodorovné konstrukce				
017	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	-24,855 m3	527,85	-13 119,71
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				-13 119,71
8 - Trubní vedení				
023	857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	-10 KUS	356,5	-3 565,00
024	552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	-2 KUS	928,8	-1 857,60
025	552597100 WAGA DN80	-1 KUS	3 583,44	-3 583,44
034	871241121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	-3 m	46	-138,00
035	286138120 potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 90 x 5,1 mm	-3,04 m	124,2	-377,57
044	286535480 Oblouk D90 11-45	-5 KUS	807,84	-4 039,20
046	892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	-3 m	13,8	-41,40
047	892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	-3 m	34,5	-103,50
048	892353111 Uložení identifikačního vodiče vč. výstražné folie	-103 m	25,3	-2 605,90
Součet za 8 - Trubní vedení				-16 311,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
058	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	-102 m	85,85	-8 756,70
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				-8 756,70
CELKEM Objekt: SO 303 - vodovod				-328 539,69

Měna: Kč		Popis	RDS		Cena celk.
Poř.	Kód		Množství	M.j. Cena/m.j.	
Stavba: 15113106-1 - Prodloužení komunikace ""Pod Starou horou"" Višňové					
1 - Zemní práce					
012N	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	162 m3	62	10 044,00
013N	16710,1102	Nakládání výkopku, množství přes 100 m3 z horniny 1až 4	162 m3	11,5	1863
Součet za 1 - Zemní práce					11 907,00
CELKEM Stavba: 15113106-1 - Prodloužení komunikace ""Pod Starou horou"" Višňové					
					11 907,00

Měna: Kč

Poř. Kód Popis

Stavba: 15113106-1 - Prodloužení komunikace ""Pod Starou horou"" Višňové

1 - Zemní práce

006 162701105

Vodorovné přemístění do 10km výkopku z horniny tř. 1 až 4

009 17120,1211

Poplatek za uložení sypaniny na skládce

Součet za

1 - Zemní práce

CELKEM Stavba: 15113106-1 - Prodloužení komunikace ""Pod Starou horou"" Višňové

		Množství M.j.	RDS Cena/m.j.	Cena celk.
		-162 m3	92,6	-15 001,20
		-292 t	10	-2 920,00
				-17 921,20
				-17 921,20