

Dodatek č.2 smlouvy o dílo.

- uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení par.2586 a násl .zák.č .89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel :

Obec Žalhostice,

Žalhostice čp. 120

411 01 Žalhostice,

IČ: 00264 709

Zastoupená: starostkou obce panem Zdeňkem Javorkem

Bankovní spojení: KB Litoměřice

- č.ú. 2623471/0100

Zhotovitel :

SMOLA STAVBY s.r.o.

Dukelská 2050/3

412 01 Litoměřice

IČ : 287 31 492 DIČ: CZ28731492

Zastoupena : jednatelem Janem Smolou

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29252

Bankovní spojení : KB Litoměřice

- 43-7560720227/0100

1.Předmět smlouvy :

Provedení stavby: „Novostavba mateřské školky, Žalhostice.“

2.Předmět dodatku :

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2020, kterým se upravuje cena díla a ukončení realizace díla.

V průběhu realizace zakázky došlo k výskytu méněprací a víceprací včetně upřesnění typů použitých materiálů.

Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příložených změnových listech č.3,4 a 5, které jsou součástí tohoto dodatku č.2.

Dále se mění termín dokončení plnění prací z důvodů prodloužených termínů dodání materiálů a prací (v měsících červenec a srpen došlo k přerušení dodávek materiálů u některých výrobců). Práce oceněné položkovým rozpočtem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

3. Doba plnění :

Obě smluvní strany se dohodly na novém termínu ukončení prací : do konce února 2022

4. Cena za dílo, platební podmínky :

Cena celkem bez DPH dle SoD a dodatku č.1 k SoD	8.103.584,45 Kč
Cena celkem bez DPH dle změnového listu č.3	79.289,00 Kč
Cena celkem bez DPH dle změnového listu č.4	193.462,00 Kč
Cena celkem bez DPH dle změnového listu č.5	71.770,00 Kč
Součet	8.448.105,45 Kč
DPH 21%	1.774.102,14Kč

Cena celkem vč.DPH 10.222.207,59 Kč

9. Ostatní ujednání :

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou pare, z nichž má každá účinek jako originál.


Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo odpovídá přesně projevům jejich pravé a skutečné vůle a na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.


V Žalhosticích dne 30.11.2021

V Litoměřicích dne 30.11.2021

Objednatel :



Zhotovitel :



SMOLA ①
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492