

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích“

Smluvní strany:

Objednatel:	Městys Kounice
se sídlem:	Kounice 127, 289 15 Kounice
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	5024191/0100
IČO:	00239305
DIČ:	CZ00239305
zastoupený ve věcech smluvních: (dále jen „objednatel“)	Miroslava Sochorová, starostka

a

Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.
se sídlem:	Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	295980340/0300
IČO:	06184502
DIČ:	CZ06184502
zastoupený ve věcech smluvních:	Jaroslav Adamec, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: (dále jen „zhotovitel“)	Jaroslav Adamec, jednatel společnosti

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č.1“).

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 23. 6. 2026 Smlouvu o dílo na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „ Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích “.

I.

Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany shodně konstatují, že na straně zhotovitele došlo k mimořádnému provoznímu a kapacitnímu vytížení z důvodu plnění jiných dříve uzavřených závazků, což zhotoviteli znemožnilo dokončit dílo v původně sjednaném termínu podle Smlouvy o dílo ze dne 23.6.2026
- 2) Objednatel bere tyto provozní důvody zhotovitele na vědomí a v zájmu řádného a kvalitního dokončení díla souhlasí s posunem termínu plnění.
- 3) Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel neuplatní vůči zhotoviteli žádné smluvní pokuty, úroky z prodlení ani náhradu škody vzniklé v důsledku nedodržení původního termínu dokončení díla.

II.

Změna termínu dokončení díla

- 4) Ustanovení Článku III., odstavce 2 původní Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním.
- 5) Zhotovitel se zavazuje kompletně dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 13.11.2026


III.


Závěrečná ujednání


- 6) Ostatní usatnovení původní Smlouvy o dílo ze dne 23.6.2026, která nejsou tímto Dodatkem č.1 výslovně dotčena, zůstávají v plném rozsahu v platnosti a účinnosti.
- 7) Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 8) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 9) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 10) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání, svobodně a vážně, což stvrzují svými podpisy.

V Kounicích dne 11.9.2026

Ve Velkém Oseku dne 11.9.2026


.....
Miroslava Sochorová
starostka




.....
Jaroslav Adamec
jednatel

CE-DA servis s.r.o.
Protopa Holého 525
131 51 Velký Osek
IČ: 00164502
DIČ: CZ06134502