

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2014

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
Zastoupený: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: Tomáš Pospíšil DiS., 605 709 109, 495 402 673, pospisil@tshk.cz
Ivan Čakány, 731 131 152, 495 402 672, cakany@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.**
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974
Sídlo: 533 32 Čepí 104
Doručovací adresa: 533 32 Čepí 104
Zastoupený: jednatelem Ladislavem Šebkem
IČ: 29148871
DIČ: CZ29148871
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-4527400287/0100
Kontaktní osoba: Ladislav Šebek, 606 682 701, lsebek@mps-pce.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2014 smlouvu o dílo na provedení díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU U LÁZNÍ NA ELIŠČINĚ NÁBŘEŽÍ V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jen „smlouva“), a to na základě výběrového řízení objednatele č. 114071 ze dne 20. 8. 2014.
2. Z důvodu klimatických podmínek a s tím souvisejícím posunem provádění díla do roku 2015 budou práce provedené v roce 2014 vyfakturovány po přerušení provádění díla dle čl. X odst. 1 smlouvy.
3. V důsledku výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně platebních podmínek, tj. čl. V. odst. 5. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Platba za práce provedené v roce 2014 proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne přerušení provádění díla dle čl. X

odst. 1 smlouvy dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury.

Platba za práce provedené po znovuzahájení provádění díla proběhne na základě faktury vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury.

Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na fakturách uvedena a faktury budou obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statického úřadu ČZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

II.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne 29. 12. 2014


V Čepí dne 29. 12. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Henzl, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 194 • 688 00 Čepí • IČ: 291 48 871 ©

Ladislav Šebek, jednatel
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.