

Smlouva o Dílo – Dodatek č. 4

uzavřená ve smyslu § 2586 občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Olbramice**
Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
- Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Petra Teichmannová, starostka
IČO: 60798416
2. **Zhotovitel:** FENBAU s.r.o.
Gajdošova 59, 702 00 Ostrava
- Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek - jednatel
ve věcech obchodních: Ing. Lukáš Peterek
ve věcech technických: Ing. Petr Kostka, Daniel Szuč
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 2950632/0800
IČO: 25815458
DIČ: CZ25815458
společnost je zapsána u KS v Ostravě v oddíle C, vložka 18694 obchodního rejstříku

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace stavby „**Centrum volného času Olbramice**“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o., Ing. arch. Roman Osika.
2. Rozsah díla je specifikován příloženým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

III. Doba plnění

Z důvodu pozastavení prací v části díla elektroinstalace se termín dokončení díla mění následovně:

původní termín dokončení díla	11. 7. 2025
termín dokončení díla dle Dodatku č. 3	22. 9. 2025
nový termín dokončení díla	24. 10. 2025

IX. Zvláštní ujednání

Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.

Olbramice: 22. 9. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petra Teichmannová
starostka

Ing. Lukáš Peterek
jednatel