

Dodatek č. 1 ke smlouvě 06/2023

Realizace periodických a trvale zvodnělých tůní v k.ú. Sentice – 1. etapa

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

: Obec Sentice
Sentice 71, 666 03 Tišnov

Zastoupený
Bankovní spojení
IČ
DIČ

: Bc. Aleš Jůza, starosta obce Sentice
: KB, č.ú. 6728641/0100
: 00282545
: CZ00282545

a

Zhotovitel

: Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

Zastoupený

: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Mackem, jednatelem společnosti

Oprávněn k jednání a právním
úkonům ve věcech smluvních
Oprávněn k jednání
ve věcech technických
Bankovní spojení
IČ
DIČ

: Ing. Josef Macek
: Ing. Josef Macek
: Komerční banka, a.s., č.ú. 100402621/0100
: 46980989
: CZ46980989

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo v čl. V. Doba plnění díla
následovně:

3. Termíny realizace díla a místo plnění

Zahájení: 31.1.2024
Dokončení: 30.04.2024


Důvodem posunutí termínu dokončení stavby byla přeložka vodovodu, který se nacházel v jiné trase,
než předpokládal projekt.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních
stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jeden výtisk.

V Brně dne 25.3.2024

za zhotovitele:

za objednatele:


.....
Agromeli spol. s r.o.
Ing. Josef Macek
jedenatel společnosti
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (4)
tel.: 545 217 034, mob.: 602 516 207

.....
Bc. Aleš Jůza
starosta obce Sentice