

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2025 (čj. BiHK – 2975/2025),

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Římskokatolická farnost – děkanství Hostinné

IČ: 43465242

se sídlem Horní brána 3, 543 71 Hostinné

zastoupená, funkce: Mgr. Stanislawem Sikorou, farářem

e-mail: sikora.stanislaw@dihk.cz

tel.: 732 517 892

bankovní spojení:

č. účtu: 1301951349/0800 Česká spořitelna

zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury České republiky podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Víková Barbora, MgA.

IČ: 87858584

se sídlem Na Střezině 1114/4, 500 03 Hradec Králové

č. povolení k restaurování: 15009/2018

e-mail: barbora.varejkova@seznam.cz

tel.: 731 048 193

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s

č. účtu: 2219086143/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

A.

1. Preambule

- 1.1 Vzhledem k tomu, že smluvní strany dne 14. 7. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo, která byla pod čj. BiHK – 2975/2025 schválena Biskupstvím královéhradeckým (dále jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je sgrafitové výzdoby části fasády kostela sv. Jakuba v Dolní Olešnici, rej. č. ÚSKP 25384/6-3461, k.ú. Dolní Olešnice, č. parc. 48 (dále jen „**Dílo**“), se Objednatel a Zhotovitel rozhodli uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále též jen jako „**dohoda**“ či „**dodatek**“) následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nově takto:
- 2.2. Smluvní strany se formou tohoto dodatku **dohodly na následujících změnách Smlouvy pro etapu číslo 1 pro rok 2025:**

Článek IV. odst. 2. se mění následovně:

Požadovaný termín dokončení etapy 2025:

do listopadu 2025

Celkový termín dokončení se nemění.

Článek V. odst. 1. se mění následovně:

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně díla, která zahrnuje rovněž náklady Zhotovitele:

Cena díla (neplátce DPH): 337 476,- Kč

Cena díla je nejvýše přípustná.

Cena díla je dána položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Smluvní strany prohlašují a navzájem si potvrzují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

B.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila.
- 3.2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a schválením Biskupstvím královéhradeckým, jako nadřízeným církevním orgánem Objednatele, jinak je neplatná.
- 3.3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.
- 3.4. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany níže své podpisy.

V Hostinném dne 16.7.2025

V Hradci Králové dne 16.7.2025



Rímskokatolická farnost
děkanství
546 71 Hostinné n. Labem

Objednatel:
za Rímskokatolickou farnost – děkanství
Hostinné
Mgr. Stanislav Sikora, farář



Zhotovitel: Viková Barbora, MgA.

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 14. 10. 2025
č. j.: BiHK-2976/2025



Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář



Rozpočet

Restaurování sgrafitové výzdoby kostela sv. Jakuba v Dolní Olešnici - Etapa I (sgrafitová lunetová římsa - severní strana presbytáře + SV kout presbytáře-lodi kostela, tj.cca 10 m²)				
Objednatel: Římskokatolická farnost – děkanství Hostinné, Horní brána 3, 543 71 Hostinné				
Zhotovitel: MgA. Barbora Víková, Na Střezině 1114, 500 04 Hradec Králové, licence MK ČR čj.: 15009/2018				
datum: 16. 7. 2025				
Položka	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena
Restaurátorské práce				
- zajištění rizikových míst gázovými přelepky	JC	0,33	4 000,00 Kč	1 320,00 Kč
- odstranění esteticky a technicky nevyhovujících tmelů	m ²	0,33	3 200,00 Kč	1 056,00 Kč
- čištění	m ²	10,00	2 000,00 Kč	20 000,00 Kč
- sanace biologického napadení	m ²	10,00	400,00 Kč	4 000,00 Kč
- odsolování	m ²	4,50	5 500,00 Kč	24 750,00 Kč
- konsolidace nesoudržných omítek	m ²	10,00	5 500,00 Kč	55 000,00 Kč
- injektáž	m ²	10,00	8 000,00 Kč	80 000,00 Kč
- tmelení	m ²	10,00	6 500,00 Kč	65 000,00 Kč
- retuš, doplnění intonaca bianca	m ²	10,00	5 500,00 Kč	55 000,00 Kč
Montáž lešení	soubor	0,33	20 000,00 Kč	6 600,00 Kč
Pronájem lešení	soubor	0,33	30 000,00 Kč	9 900,00 Kč
Demontáž lešení	soubor	0,33	20 000,00 Kč	6 600,00 Kč
Přesun hmot	soubor	0,33	25 000,00 Kč	8 250,00 Kč
Celkem	Kč			337 476,00 Kč
DPH (neplátce DPH)	Kč			0,00 Kč
Celkem	Kč			337 476,00 Kč