

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2017

1. Objednatel

Obec Mirkovice

Se sídlem Mirkovice čp. 19, 382 32 Velešín

Zastoupená panem starostou Antonínem Gallistlem

IČ: 00 246 000

2. Zhotovitel :

Společnost: K.S. elektro s.r.o.

Zastoupená : Stanislavem Křížem

IČ: 25158091

Na základě smlouvy o dílo ze dne 22.5.2017 se mění bod III. - doba plnění

- Nejzazší termín dokončení a předání díla : 30. listopadu 2017

Důvodem posunutí termínu dokončení akce : „**Vybudování veřejného osvětlení v Malčicích**“ je pozdní zahájení prací firmy E.ON Česká republika ,s.r.o. , která měla provádět celkovou rekonstrukci NN / připojení k distribuční soustavě č. 12141894. Výkopy pro rekonstrukci NN budou využity současně pro pokládku nového veřejného osvětlení v Malčicích.

Ostatní body ve smlouvě o dílo se nemění.

v Mirkovicích dne 30.8.2017


.....

OBEC MIRKOVICE
Tel. 380 711 914
IČO 002 46 000

v Prostředích Svincích dne 30.8.2017


.....

s.r.o. **K.S. - elektro**, s.r.o.  Fax 380 331 624
1 PROSTŘEDNÍ SVINCE 12
382 32 p.Velešín - Dolní Třebonín
IČO 25158091, DIČ CZ25158091
Zaps.v OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, odd.C, vložka 6566