

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě číslo VZ 2/2023 ze dne 22.11.2023**

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Martínkovice**  
Sídlo: Martínkovice č.p. 186, 549 73 Martínkovice  
IČO: 00272817  
Jednající: Jaromír Jirka, starosta obce  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **SMI-ČR group s.r.o.**  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci  
Králové, sp.zn. C 30045  
Sídlo: Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují  
IČO: 28827627  
DIČ: CZ28827627  
Plátce/neplátce DPH: plátce DPH  
Jednající: Martin Sajfríd - jednatel  
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Raiffeisenbank Bank, č.ú. 208687710/5500  
(dále jen „zhotovitel“), objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 9, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně doby plnění.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 9 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

### **Předmět dodatku**

1. Délka doby plnění díla ve smyslu článku 6 a 17 smlouvy o dílo se prodlužuje o 12 týdnů v souladu se změnovým listem č. 9, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Změna doby plnění díla nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha změnový list.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
5. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, musí být vyhotoven ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek smlouvy v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran).
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané podpisy.

#### Přílohy

**Změnové listy: ZL 09**

**Zhotovitel:**

**SMI-ČR group s.r.o.**

**Objednatel:**

**Obec Martínkovice**

V Martínkovicích dne 29. 7. 2025

V Martínkovicích dne 29. 7. 2025

  
SMI-ČR group s.r.o., Tomkova 49, 49 54 Police nad Metují  
IČ: 288 77 627 I DIČ: CZ28827627  
Martin Sajfíř, jednatel

  
OBEC MARTÍNKOVICE  
č.p. 186, PSČ 549 73  
IČ 00272817, DIČ CZ00272817  
tel. 491 528 166  
Jaromír Jirka, starosta