

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (Č. ZHOT. 08/21/PE)

„Tuklaty, fara čp. 19, jižní průčelí - stavební práce“

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Tuklaty

Na Valech 19, Tuklaty, PSČ : 250 82, okr. Kolín

IČ: 00235822

zastoupená: p. Monikou Petriskovou, starostkou obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

PETRAAan s.r.o.

sídlo: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 04157010

DIČ : CZ04157010

Jednající Jindřiška Lebedová, jednatelka společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35329

telefon: 565 392 347

bank. spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu: 2111785962/2700

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dnešního dne, vzhledem k nutným změnám na díle, bez kterých by nebylo možno dílo dokončit, dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhot. 08/21/PE (dále jen „Dodatek“).

Podkladem tohoto Dodatku je skutečnost, že po započetí prací byl vznesen požadavek NPU na změny na díle (změny - viz. Příloha č. 1 k tomuto dodatku.). Tímto došlo k navýšení rozsahu prací nad rámec Smlouvy o dílo č.zhot. 08/21/PE (dále jen „Smlouva“)

Tento Dodatek mění a nahrazuje znění Smlouvy v těchto následujících člancích a bodech. Od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. zhot. 08/21/PE oběma smluvními stranami platí následující znění Smlouvy o dílo č. zhot. 08/21/PE.

Smlouva se mění a nahrazuje v těchto člancích a bodech takto:

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle čl. 1 smlouvy vychází u výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši :

Cena uvedená v Smlouvě bez DPH : 530 340,36 Kč

Cena uvedená v tomto Dodatku Smlouvy bez DPH : 143 873,15 Kč

Cena celková, včetně Dodatku bez DPH : 674 213,51 Kč

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 141 584,84 Kč.

Celková cena za dílo, včetně DPH, činí **815 798,35 Kč.**

V ostatních částech Smlouvy se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.

Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek ke Smlouvě je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku Smlouvy a že jím obsah tohoto Dodatku Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 2.6. 2021, číslo usnesení 46/6/2021.

Příloha: Položkový rozpočet Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhot. 08/21/PE.

Dodatek ke Smlouvě uzavřen:

V Tuklatech dne 7.7 .2021

Ve Světlé nad Sázavou dne 7.7.2021

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Obec Tuklaty
Monika Petrisková - starostka obce

.....
za PETRAAan s.r.o.
Jindřiška Lebedová – jednatelka společnosti