

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce,
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Karel Benda, Zemní a výkopové práce

Se sídlem: Slovany 177, 348 13 Chodová Planá

IČ: 64888207

DIČ: CZ5808291720

Zastoupený ve věcech smluvních: Karel Benda, tel. [REDACTED]

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Ve smlouvě o dílo se mění a doplňuje

I.II. Doba plnění

Termín dokončení stavby se prodlužuje o 26 dní. Důvodem prodloužení termínu realizace stavby je nesoulad výkazu výměr a skutečně realizovaných ploch na stavbě. Bylo nutno zajistit větší množství kamenné dlažby a dalších materiálů.

Nové termíny:

Dokončení stavebních prací: 10. 09. 2023

Předání a převzetí díla: 10. 09. 2023

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 05. 2023 zůstávají beze změn. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo:

„Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá III. etapa“

V Chodové Plané dne: 07. 08. 2023



**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

za městys Chodová Planá

Luboš Hlačík
starosta obce
(objednatel)

V Chodové Plané dne: 07. 08. 2023



Karel Benda ③
Zemní a výkopové práce

Slovany 177, 348 13 Chodová Planá
OSM: 721 822 761, 602 741 519
E-mail: info@zemniapracedenda.cz
IČ: 026800291728

za firmu Karel Benda Zemní a
výkopové práce
Karel Benda
jednatel
(zhotovitel)