



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE
OBEC NĚMČICE

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:
IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE

Číslo smlouvy: 203 / LCJW / 2022

Článek I

Informace o smluvních stranách („Smluvní strany“)

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Němčice
Sídlo:	Němčice 151, 679 51 Němčice
Oprávněný zástupce:	Ing. Lukáš Šebela - starosta
Tel.:	516 468 325
E-mail:	starosta@nemcice.eu
IČ:	00841811
DIČ:	obec není plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	29324631/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG a.s.
Sídlo:	sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí:	OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Registrace:	u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634
Tel.:	+420 545 423 724
E-mail:	strabag.brno@strabag.com
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
Zastoupen:	Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH (na základě plné moci)
Oprávnění zástupci:	
ve věcech smluvních:	Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
ve věcech technických:	Martin Šudoma, vedoucí PJ Brno 606 712 570 Michael Konečný, stavbyvedoucí 602 442 477



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE OBEC NĚMČICE

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Článek II

Základní ustanovení

- II.1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a vztahy z něj vyplývající, se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „ObčZ“), a je uzavírán v souladu s ust. § 1724 a násl. a ust. § 2586 a násl. Obč. z.
Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení služeb a prací v rámci projektu

„IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE“

- II.2. v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
II.3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:
- (a) že údaje uvedené v Článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - (b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání, přičemž ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovil souhlas zadavatel dne 22.9.2022, že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele

„IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE“

- II.1. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
- (a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany.
 - (b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - (c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
- II.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- II.3. Zhotovitel se zavazuje:
- (a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole,
 - (b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla)

Článek III

Předmět smlouvy

- III.1. Předmětem díla je provedení stavební zakázky „IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE“ v rozsahu podle:
- (a) projektové dokumentace, rozpočet k ocenění
 - (b) podmínek zadávacího řízení
 - (c) podmínek stanovených touto smlouvou o dílo
- III.2. Dokončením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE

OBEC NĚMČICE

řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) včetně koordináčních a kompletačních činností celé stavby.

- III.3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.

Zhotovitel jako součást dodávky stavby zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace stavby.

- (a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji:
 - o názvu stavby,
 - o názvu provádějící organizace, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby
 - (b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně BOZP dle platných předpisů,
- III.4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace stavby:
- (a) zřízení zařízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - (b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - (c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlým k místu staveniště,
 - (d) zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad;
 - (e) v případě jeho omezení projednání způsobu zajištění odvozu odpadu s Technickými službami,
 - (f) zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
 - (g) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby,
 - (h) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, k měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace.
 - (i) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - (j) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - (k) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - (l) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - (m) průběžně koordinuje postup prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
 - (n) Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě objednatele a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE OBEC NĚMČICE

- III.5. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti k příjemce stavby včetně doložení následujících dokladů objednateli k převíracímu řízení:
- (a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - (b) zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - (c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - (d) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné
 - (e) Součástí plnění je zakreslení změn do původní dokumentace
- III.6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- III.7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 Obč. z.
- III.8. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.
- III.9. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu.
- III.10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 Obč. z.

Článek IV

Vlastnictví k dílu

- IV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- IV.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
- IV.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku zahájení realizace do ukončení realizace nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V

Místo plnění

Místem plnění je k.ú. Němčice.



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE
OBEC NĚMČICE

Článek VI

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	Nejpozději 15.10. 2022
Dokončení stavebních prací	Do 60 dnů od převzetí staveniště
Předání a převzetí stavby	Do 60 dnů od převzetí staveniště
Počátek běhu záruční lhůty	Dnem předání a převzetí
Vyklopení a vyčištění staveniště	15. 12. 2022

Článek VII

Cena díla

VII.1. Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

Cena bez DPH	5 165 255,55 Kč
DPH ve výši 21%	1 084 703,67 Kč
Cena včetně DPH	6 249 959,22 Kč

VII.2. Cena, sjednaná v odstavci VII.1. této smlouvy, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

VII.3. Cena podle odst. VII.1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli a dále dle podmínek stanovených v Článku III. této smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Zadávací dokumentace Část 3: Technické podmínky – projektová dokumentace, položkový rozpočet „slepý“

VII.4. Přílohu této smlouvy tvoří položkový rozpočet na stavbu včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby) (dále jen "položkový rozpočet").

VII.5. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. VII.1. této smlouvy a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

VII.6. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ust. § 2614 Obč. z. snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace stavby. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

VII.7. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby. Zvýšení ceny lze provést přičtením nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.

Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných firmou URS Praha, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha – Hostivař pro období, ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá dle mínění zhotovitele změna díla oproti



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE

OBEC NĚMČICE

projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

- VII.8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- VII.9. Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy, bude řádně přiznána a odvedena příslušnému finančnímu úřadu.
- VII.10. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., *Zákon o cenách*, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.

Článek VIII

Platební podmínky

- VIII.1. Zálohy objednatel neposkytuje.
Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla.
- VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- VIII.3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- VIII.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
- VIII.5. Faktura včetně příloh bude zhotovitelem doručena objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (stejnopísech).
- VIII.6. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené povinné údaje, stanovené právním předpisem, zhotovitel uvede takto:
- (a) označení plátce (objednatel):
Obec Němčice
Němčice 151, 679 51 Němčice
IČ: 00841811
 - (b) název projektu, rozsah a předmět plnění:
 - (c) odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)
 - (d) bankovní spojení dle této smlouvy
 - (e) označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis
- VIII.7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
- VIII.8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE
OBEC NĚMČICE

Článek IX

Součinnost objednatele

- IX.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti.
- IX.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

Článek X

Kvalita prací a záruka za dílo

- X.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a závazným technickým normám.
- X.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů.
- X.3. Zhotovitel je pojištěn na zodpovědnost za vadné plnění a škody.

Článek XI

Staveniště

- XI.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací dle Článku VI. této smlouvy. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
- XI.2. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
- XI.3. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
- XI.4. Zhotovitel se zavazuje uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle Článku VI. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
- XI.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- XI.6. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
- XI.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Při nedodržení tohoto závazku bude aplikováno ustanovení Článku XVI.3. této smlouvy.

Článek XII

Provádění díla

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- XII.2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací v počtu 1 paré.
- XII.3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- XII.4. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE OBEC NĚMČICE

- objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
- XII.5. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo, a na kterou skládku byl odpad uložen.
- XII.6. Podle § 13 a § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných objednatelem orgánem finanční kontroly.
- XII.7. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

Článek XIII

Stavební deník

- XIII.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
- XIII.2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
- XIII.3. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou dohodou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací v souladu s Článkem XII.2. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
- XIII.4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zástupce objednatele je povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na díle.
- XIII.5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
- (a) základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - (b) identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - (c) přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - (d) seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - (e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - (f) zápis o předání a převzetí staveniště.
- XIII.6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
- XIII.7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- XIII.8. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
- XIII.9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- XIII.10. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
- XIII.11. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
- XIII.12. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE OBEC NĚMČICE

Článek XIV

Předání a převzetí díla

- XIV.1. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílo bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- XIV.2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu předání a převzetí díla dle odst. VI. této smlouvy.
- XIV.3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- (a) označení díla,
 - (b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - (c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - (d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - (e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - (f) datum a místo sepsání zápisu,
 - (g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - (h) seznam předané dokumentace,
 - (i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - (j) termín vyklizení staveniště,
 - (k) datum ukončení záruky na dílo.
- XIV.4. Součástí plnění je zakreslení změn do původní dokumentace
- XIV.5. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- XIV.6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek XV

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- XV.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění a dále standardům a podmínkám příslušné legislativy, zejména zákonu o SPP a jeho prováděcím předpisům.
- XV.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 Obč. z.
- XV.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 36 měsíců.
- XV.4. Záruční doba začíná plynout v souladu s Článkem VI.
- XV.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.
- XV.6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od dodání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen "zápis").
- XV.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne dodání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie.



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE
OBEC NĚMČICE

- XV.8. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla nebo termín odstranění dle Článku XI.7. této smlouvy, budou uplatněny příslušné sankční instrumenty dle Článku XII.2. této smlouvy.
- XV.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- XV.10. Zhotovitel poskytne objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

Článek XVI
Smluvní pokuty

- XVI.1. Pro případ, že prodlení zhotovitele s předáním díla nebo prodlení zhotovitele s plněním díla, sjednává se ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- XVI.2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
- XVI.3. V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- XVI.4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení vyčištění staveniště" dle Článku VI. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- XVI.5. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti týkající se spolupůsobení při finanční kontrole a auditu, povinnosti archivace dokumentace v této smlouvě, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- XVI.6. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
- XVI.7. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení nebo krácení dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takového porušení podmínek vznikne.
- XVI.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- XVI.9. Pro případ prodlení s úhradou faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- XVI.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl.
- XVI.11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- XVI.12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sjednané smluvní pokuty nebrání uplatnění nároku na náhradu škody v celém jejím rozsahu.
- XVI.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- XVI.1. Při nedodržení smlouveného termínu úhrady platby zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z výše fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- XVI.2. V případě odstoupení od smlouvy stranou zhotovitele sjednává se v souladu s § 2001 a § 2005 odst. 2 Obč. z. ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 20% z ceny díla. Ustanovení se neuplatní v případě, že zhotovitel od smlouvy odstupuje z důvodů zvlášť závažných porušení této smlouvy objednatel.
- XVI.3. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE

OBEC NĚMČICE

Článek XVII

Zvláštní ujednání

- XVII.1. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu v souladu s občanským zákoníkem, u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou zjištěny.
- XVII.2. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle Obč.z. jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.
- XVII.3. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, v případě, že:
- (a) práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, že došlo k prodloužení prací zhotovitele o více než 15 dnů
 - (b) práce a činnosti zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele
 - (c) dílo není realizováno v souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem o SPP a jeho prováděcími předpisy
 - (d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení
 - (e) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy.

Článek XVIII

Závěrečná ujednání

- XVIII.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
- XVIII.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- XVIII.3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu protokolárně předaného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků.
- XVIII.4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- XVIII.5. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
- XVIII.6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
- XVIII.7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení.
- XVIII.8. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- XVIII.9. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
- XVIII.10. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Obč.z. a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVIII.11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- XVIII.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelné a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- XVIII.13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.



IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD - NĚMČICE
OBEC NĚMČICE

- XVIII.14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
XVIII.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
XVIII.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
(a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Smlouvu prověřil:

V Brně, dne 11.10.2022


V Němčicích, dne

12.10.2022

Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ oblasti JIH
oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH
oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Lukáš Šebela
oprávněný zástupce objednatele



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto Smlouvu o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Němčice na svém veřejném zasedání dne 22.9.2022 usnesením č. 9/2022-4 většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce

Příloha: oceněný soupis prací - položkový

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(4)

Položkový rozpočet

Zakázka: **Němčice - komunikace lokalita - Z3**

Objednatel: **OBEC NĚMČICE**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, Jinočice
158 00 Praha 5

IČ: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	5 165 255,55
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	5 165 255,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	0 %	5 165 255,55 CZK
Základní DPH	0 %	1 084 703,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 249 959,22 CZK

v **Brně**

dne

13.09.2022


 Za zhotovitele


 Za objednatele



STRABAG
 STRABAG a.s.
 ústředný závod Morava, oblast Jih
 Tovární 3, 620 00 Brno
 (4)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			832 027,69
5	Komunikace	HSV			3 149 487,86
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			955 849,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			128 540,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	VRN			99 351,00
Cena celkem					5 165 255,55

Položkový rozpočet

S:	Němčice - komunikace lokalita - Z3
----	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				832 027,69
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	577,54000	289,00	166 909,06
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	288,77000	29,00	8 374,33
3	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	1 021,70000	321,00	327 965,70
		(577+24)*1,7		1 021,70000		
4	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	51,20000	212,00	10 854,40
		27,2+24		51,20000		
5	182 30-1132.R00	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m,	m2	1 255,00000	42,00	52 710,00
		965+290		1 255,00000		
6	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	100,00000	99,00	9 900,00
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 255,00000	19,00	23 845,00
8	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 850,00000	14,00	67 900,00
9	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 255,00000	9,00	11 295,00
10	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	24,00000	683,00	16 392,00
11	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 1 km	m3	35,00000	185,00	6 475,00
12	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 255,00000	6,00	7 530,00
13	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	24,00000	1 024,00	24 576,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 202,00000	14,00	16 828,00
15	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	601,54000	11,00	6 616,94
		601,54000		601,54000		
16	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3	5 413,86000	11,00	59 552,46
		5 413,86000		5 413,86000		
17	167101151	Nakládání výkopku	t	1 021,70000	14,00	14 303,80
		(577+24)*1,7		1 021,70000		
Díl: 5		Komunikace				3 149 487,86
18	564651111	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 63-125 mm, tl.=15mm	m2	300,00000	173,00	51 900,00
		300				
19	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3 636,00000	155,00	563 580,00
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 516,23000	199,00	301 729,77
21	573211112R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	3 636,00000	17,00	61 812,00
22	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	3 636,00000	292,00	1 061 712,00
23	577142222R00	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	3 636,00000	254,00	923 544,00
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	277,87600	283,00	78 638,91
25	59248034R	Dlažba zámková GRANIT 20/20/8 II tmavošedá	m2	283,43400	376,00	106 571,18
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				955 849,00
26	917732111R77	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/15/25	m	1 290,00000	553,00	713 370,00
27	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm , vč. zalití spar asf. závlakou	m	32,00000	143,00	4 576,00
28	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	18,00000	435,00	7 830,00
29	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	18,00000	435,00	7 830,00
30	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	kus	90,00000	144,00	12 960,00
31	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	650,00000	20,00	13 000,00
32	597 10-1035.RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu min. šíře 200mm, RONN vč. napojení do kanalizace a odvrtu, betonového lože	m	20,00000	4 601,00	92 020,00
33	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	35,00000	2 450,00	85 750,00
34	R_001	D+M - dopravní značení trvalé dle PD- Značka dopr inf IP 4b 7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	KLP	1,00000	18 513,00	18 513,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				128 540,00
35	767834101R00	Montáž odpadkového koše	m	5,00000	1 024,00	5 120,00
36	74910216R	Koš odpadkový VINCENT 71 I 360x410x1000mm s víkem, pozink/modřin, upěvnění šrouby	kus	5,00000	24 684,00	123 420,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Němčice - komunikace lokalita - Z3
O:	OVN Ostatní a vedlejší náklady
R:	01 Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady						15 427,00	
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	6 171,00	6 171,00		RTS II/22
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí vytyčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů	Soubor	1,00000	6 171,00	6 171,00		RTS II/22
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmuli ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.	Soubor	1,00000	617,00	617,00		RTS II/22
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	1 851,00	1 851,00		RTS II/22
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	617,00	617,00		RTS II/22
Díl: ON	Ostatní náklady						83 924,00	
6	R02	Laboratorní rozbor zeminy a stavebního materiálu před uložením na skládce Stanovení receptury a rozbor dle vyhlášky 294/2005, tab.10.1 a tab.10.2 - výluh a sušina.	soubor	1,00000	6 171,00	6 171,00		Vlastní
7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	1 234,00	1 234,00		RTS II/22
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vypracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání.	Soubor	1,00000	6 171,00	6 171,00		RTS II/22
9	005241010R	STATICKE ZATEŽOVÉ ZKOUŠKY	Soubor	4,00000	6 171,00	24 684,00		RTS II/22
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	43 196,00	43 196,00		RTS II/22
11	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	1 234,00	1 234,00		RTS II/22
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	617,00	617,00		RTS II/22
13	R03	Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitějšího stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům (např. veřejná prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Statické zajištění sloupů el. vedení a ostatních konstrukcí v blízkosti výkopů.	soubor	1,00000	617,00	617,00		Vlastní
Celkem						99 351,00		