

dodatek 11496

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.12.2020

Město Nýrsko
IČO 00255921
se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem, starostou
dále jen „objednatel“

a

ČEVAK a.s.
IČO 60849657
se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd.
B, vl. 657
zastoupená Ing. Jiřím Heřmanem, předsedou představenstva
dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo ze dne 1.12.2020 (dále jen „smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení stavebních prací uvedený v čl. II. odst. 1 se mění z „30.10.2021“ na 31.12.2021“.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Nýrsku dne 11. 10. 2021

V Českých Budějovicích dne 11. 10. 2021


.....
Ing. Miloslav Rubáš
starosta

MĚSTO NYRSKO
340 22 NYRSKO
okres Klatovy 4


.....
Ing. Jiří Heřman
předseda představenstva
ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (107)