

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č.1

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

VS-build, s.r.o.

se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice

zastoupený: ing. Michalem Garlathym

IČO: 28312015

DIČ: CZ28312015

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 253798874/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

dodatek smlouvy o dílo, podepsané dne 16.10.2020.

ve věci stavby s názvem : **Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Blažovice**

Článek 1

Předmět smlouvy

Obsahem dodatku č.1 je provedení víceprací dle položkového rozpočtu změn, který tvoří nedílnou součást dod.č.1.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

Cena dle SOD -

5.431 484,26 Kč bez DPH

VCP - 1 278 374,93 Kč bez DPH

MP - - 309.699,78 Kč bez DPH

Celková cena plnění nově dle dodatku č.1 činí max.:

6 400 159,14 Kč bez DPH


Článek 3

Doba a místo plnění


Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 9.7.2020

Ostatní části původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Blažovicích dne 29.6.2021



Petr Pleva, starosta obce



Ing. Michal Garlathy, zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

S:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE BLAŽOVICE- celk
O:	parc.č.260, 259/3, 259/4

P.č.	Číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	VCP	MP	Celkem
Díl:	799	celkové náklady					1 145 539,08	289 030,78	856 508,30
1	1	Stavební část	kompl.	1,00000	3 828 827,26	3 828 827,26	102 922,85	8 660,00	94 262,85
2	2	elektroinstalace	kompl.	1,00000	408 930,15	408 930,15	0,00	0,00	0,00
3	3	VZT	kompl.	1,00000	275 914,00	275 914,00	11 976,00	585,00	
4	4	ZTI	kompl.	1,00000	603 153,16	603 153,16	17 937,00	11 424,00	11 391,00
5	5	ústřední topení	kompl.	1,00000	314 659,69	314 659,69			6 513,00
26						5 431 484,26	1 278 374,93	309 699,78	968 675,15

Pro

[Signature]

OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 165
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

DODATEK Č.1 - FAKTURACE, REKAPITULACE STAVBY

S:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE BLAŽOVICE- STAV.ČÁST
O:	BLAŽOVICE, PARC.Č.260, 259/3, 259/4
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				169 943,02
10	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	700,00000	25,00	17 500,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				914 201,11
20	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	88,00000	40,00	3 520,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				324 202,99
22	317940012RAA	Osazení válcovaných profilů do č.22, vč. dodávky ocelových prvků, zazdivka, plentování	t	1,11981	36 866,00	41 282,88
28	314233521RT2	Zdivo komínových těles z cihel 29 cm na MC 10, s použitím suché maltové směsi	m3	0,61425	5 000,00	3 071,25
29	59269902R1	Deska betonová krycí 50/25/5 cm, vč.přizdění	kus	5,00000	650,00	3 250,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				174 316,28
46	611100012RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem štukových, oprava ze 30 %, malba	m2	57,64000	230,00	13 257,20
47	61210003RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem štukových, oprava z 50 %, malba	m2	204,90400	300,00	61 471,20
48	612100030RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřízení ze 100 %, malba	m2	89,38800	510,00	45 587,88
49	612420016RAT	Omítka stěn vnitřní systémová armovaná, na porobeton, vč.penetrace a malby	m2	120,00000	450,00	54 000,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				257 842,77
57	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	88,00000	240,00	21 120,00
60	622311524RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	13,00000	1 700,00	22 100,00
Díl: 8		Trubní vedení				19 879,00
77	59341115RT	Deska stropní plná PZD149x34x7 cm, vč.položení	kus	20,00000	663,95	13 279,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				30 160,00
80	916561111RT2	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	29,00000	320,00	9 280,00
Díl: 713		Izolace tepelné				117 451,15
118	713521121R00	Izolace stropní plná PZD149x34x7 cm, vč.položení	m2	3,00000	807,00	2 421,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				23 718,00
141	765391921R00	Přeložení krytiny drážkové, střech jednod.,nasucho	m2	50,00000	170,00	8 500,00
143	765901221R00	Zábrana parotěsná střech	m2	96,60000	80,00	7 728,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				245 328,85
164	9	Požární vnější sířena, vč.nosné konstrukce	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				9 100,00
172	776975103R0T	Ocelový odvodněný box 100x50 cm s škrabákem, s otvorem v boční stěně pro nasávání vzduchu,vizPD	kus	1,00000	4 550,00	4 550,00
Díl: 783		Nátěry				30 756,60
177	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah , vč.epoxid.impregnace betonu	m2	122,05000	252,00	30 756,60
26						3 828 827,26

VCP		MP	
MJ	KČ	MJ	KČ
	25 169,07		17 500,00
0,00	0,00	700,00	17 500,00
	176 685,04		3 520,00
0,00	0,00	88,00	3 520,00
	46 208,14		21 067,65
0,00	0,00	0,40	14 746,40
0,00	0,00	0,61	3 071,25
0,00	0,00	5,00	3 250,00
	0,00		169 216,28
0,00	0,00	57,64	13 257,20
0,00	0,00	204,90	61 471,20
0,00	0,00	79,39	40 487,88
0,00	0,00	120,00	54 000,00
	15 746,25		16 400,00
0,00	0,00	40,00	9 600,00
0,00	0,00	4,00	6 800,00
	0,00		9 959,25
0,00	0,00	15,00	9 959,25
	2 880,00		1 440,00
	0,00	4,50	1 440,00
	0,00		2 421,00
0,00	0,00	3,00	2 421,00
	0,00		9 200,00
0,00	0,00	40,00	6 800,00
0,00	0,00	30,00	2 400,00
	0,00		3 000,00
0,00	0,00	0,60	3 000,00
	0,00		4 550,00
0,00	0,00	1,00	4 550,00
	0,00		30 756,60
0,00	0,00	122,05	30 756,60
	310 144,65		289 030,78

	1 odvoz výkopku + skládka				
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t	320,67	250,00
					80 167,64
19	979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km, předpoklad skládka Černovice 16km	t	320,67	278,00
					89 146,42
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 489,39	1,00
					4 489,39
21	979990101R00	Poplatek za sklád.zeminy	t	320,67	300,00
					96 201,17
	2 Prorážení otvorů				
105	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	1,12	38 950,00
					43 624,00
106	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	46,95	559,83
					26 286,26
107	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	46,95	122,59
					5 756,09
108	711132311R00	Izolace popovou fólií svisle vč uchyc prvků	m2	47,30	226,50
					10 713,45
109	28323115r	fólie popová DEKDREN N8	m2	52,03	50,90
					2 648,33
110	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	133,00	157,74
					20 979,42
110	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	113,02	157,74
					17 827,77
R	R	PD - statika (odhad)	kpl	1,00	15 000,00
					15 000,00

320,67	80 167,64	0,00	0,00
320,67	89 146,42	0,00	0,00
4 489,39	4 489,39	0,00	0,00
320,67	96 201,17	0,00	0,00
1,12	43 624,00	0,00	0,00
46,95	26 286,26	0,00	0,00
23,48	2 878,05	0,00	0,00
23,48	5 317,54	0,00	0,00
52,03	2 648,33	0,00	0,00
84,33	13 303,00	0,00	0,00
35,82	5 651,00	0,00	0,00
1,00	15 000,00	0,00	0,00

4	Vodorovné konstrukce							
		Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	11,07	744,00	8 236,08		
	342264051RT1	Dvířka do SDK	ks	7,00	1 500,00	10 500,00		
	342264051RT1	natěr zárubní	ks	7,00	850,00	5 950,00		
	342264051RT1	SDK čelo, ocel.kce. CD, opl. 2 x RF 12,5mm + Al roh	bm	9,30	972,00	9 039,60		
	342264051RT1	SDK kastl dvoustranný, ocel.kce. CW, opl. 1x RB 12,5mm, 200 x 200mm	bm	4,10	1 107,00	4 538,70		
		SDK kastl dvoustranný, ocel.kce. CW, opl. 1x RB 12,5mm, 400 x 600mm	bm	2,70	1 140,00	3 078,00		
		SDK kastl dvoustranný, ocel.kce. CW, opl. 1x RB 12,5mm, 100 x 300mm	bm	2,70	1 107,00	2 988,90		
		SDK nika pro hasičskou hadici (čtyřstranný kastl)	bm	1,00	2 500,00	2 500,00		
		SDK příčka W112, ocel. Kce 100mm, 2x opl RB 12,5mm, Izolace 40mm	m2	12,72	1 512,00	19 232,64		
18	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	5,00000	189,00	945,00		
	2TI							
26	721211501	Vpust sklepni s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 250x250	kus	1,000	3 831,75	3 831,75		
		Poklop uzamykatelný	ks	2,000	3 000,00	6 000,00		
	62 Úpravy povrchů vnější							
	622311152RT1	Zateplovací systém Baumit, římsa, EPS F tl. 20 mm vč. omítky, lepidla+perlínky, dopřků	m2	22,44000	1 140,00	25 581,60		
	766 Konstrukce truhlářské							
	766423343R00	Obložení podhledů složit., aglom. desky nad 1,5 m2	m2	22,44000	468,00	10 501,92		
	60725012R	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	25,80600	190,00	4 903,14		
	96 Bourání konstrukcí							
90	962032231R00	Bourání zdva z cihel palených na MVC	m3	0,42000	650,00	273,00		
90	962032231R00	Bourání bet. Jimky	m3	9,60000	2 350,00	22 560,00		
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suťi do 10 m	t	19,95600	250,00	4 989,00		
102	979081111R00	Odvoz suťi a vybour. hmot na skládku do 1 km, předpoklad skládka Černovice 16km	t	19,95600	278,00	5 547,77		
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	279,38400	1,00	279,38		
104	979990101R00	Poplatek za sklád.suťi	t	19,95600	300,00	5 986,80		
34	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,42000	7 500,00	3 150,00		
	766 Konstrukce Klempířské							
34	764333250R00	Lemování zdi na plochých střeších Tz, řs 500 mm, boční lemování, stávající střecha a přístavba	m	7,00000	674,40	4 720,80		
		prostup střechou - odvětrání PVC	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00		
		prostup střešní taškou	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		
		nápojení pVC na plech	m	10,00000	750,00	7 500,00		
		olišťování vrat	m	21,00000	750,00	15 750,00		
	713 Izolace tepelné							
116	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm, pevnost 500 KPa příplatek za vyšší pevnost	m3	5,19900	3 200,00	16 636,80		
116	28375704R	Deska izolační stabilizov. - izolace soused / hasička	m3	0,40000	1 750,00	700,00		
168	998767101R00	Přesun hmot pro celek	t	3,41000	1 000,00	3 410,00		
	Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							
47	611100012RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava ze 30 %, malba	m2	68,38500	230,00	15 728,55		
48	612100030RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřízení ze 100 %, malba	m2	214,26700	510,00	109 276,17		
49	612420016RAT	Omítka stěn vnitřní sytémová armovaná, na porobeton, vč.penetrace a malby	m2	120,00000	450,00	54 000,00		
50		sanační omítky vč malby	m2	69,28000	600,00	41 568,00		
	Díl: 61 ostatní							
50		sokl - obklad	m	80,00000	240,00	19 200,00		
50		vikýř	ks	5,00000	3 000,00	15 000,00		
50		lišty terasy	m	27,00000	250,00	6 750,00		
celkem:							835 394,43	celkem: 0,00

ROZDIL VCP A MP	856 508,30
-----------------	------------

Objekt: Rekonstrukce a rozšířeníhasičské zbrojnice Blažovice - UT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchyceními sponami 1x	m	160,000	50,40	8 064,00
2	71301	Izolace návleková tl. 20mm/15	m	68,000	19,04	1 294,72
3	71302	Izolace návleková tl. 20mm/18	m	66,000	22,40	1 478,40
4	71350	Izolace návleková tl. 30mm/22	m	18,000	85,12	1 532,16
5	71351	Izolace návleková tl. 30mm/28	m	8,000	96,32	770,56
6	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	135,412	1,00	135,41

731 Ústřední vytápění - kotelny

7	0010	Topná zkuška	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
8	73124101	Uvedení plyn kotle do provozu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
9	731242142	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního provedení turbo do 28 kW	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
10	7310001	PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 3,4- 24kW, S OHŘEVEM TV S INTEGROVANÝM NEREZOVÝM ZÁSOBNÍKEM TV O OBJEMU 40l	kus	1,000	53 500,00	53 500,00
11	7313200	Montáž MaR + diaši komponenty + kabeláž	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
12	7311001	PROSTOROVÝ Regulátor KOTLE	kus	1,000	3 920,00	3 920,00
13	73110021	Čidlo venkovní teploty	kus	1,000	840,00	840,00
14	7313201	Montáž odvodu spalin	kus	1,000	3 920,00	3 920,00
15	7312003	ODKOUŘENÍ NAD STŘECH KOAXIÁLNÍ 80/125-di. 5,0m, PŘES STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO	kus	1,000	11 424,00	11 424,00
16	7313201253	Demontáž stávajícího plynového kotle a adkouření, ekologická likvidace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
17	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	884,055	1,00	884,06

Ústřední vytápění - potrubí

18	733191924	Navarění odočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	560,00	1 120,00
19	7331919245266	Napojení nových rozvodů na stávající větev pro vytápění 2.NP 2x přechod Cu22x1/ocel DN20	kus	2,000	560,00	1 120,00
20	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	68,000	366,24	24 904,32
21	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	66,000	413,28	27 276,48
22	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	18,000	456,96	8 225,28
23	733223105	28x1,5	m	8,000	703,36	5 626,88
24	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	160,000	20,00	3 200,00
25	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	529,249	1,00	529,25

34 Ústřední vytápění - armatury

26	7340001	Montáž termomat. hlavice	kus	12,000	84,00	1 008,00
27	73455	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ	kus	12,000	461,44	5 537,28
28	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	112,00	224,00
29	73404	Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí G 1/2"	kus	2,000	168,00	336,00
30	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	13,000	112,00	1 456,00
31	73451	Ventil termostatický rad. pf. 1/2"	kus	1,000	336,00	336,00
32	734690	Šroubení rad. pf. G 1/2	kus	1,000	336,00	336,00
33	734691	Šroubení rad. H pro VK roh. G 1/2"	kus	11,000	336,00	3 696,00
34	73409	Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 15	kus	24,000	112,00	2 688,00
35	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	6,000	224,00	1 344,00
36	734291243	závit	kus	1,000	280,00	280,00
37	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	280,00	1 400,00
38	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	196,172	1,00	196,17

35 Ústřední vytápění - otopná tělesa

9	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládaním	kus	12,000	150,00	1 800,00
0	735151271	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
1	735151473	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
2	735151476	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
3	735151477	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	1,000	6 500,00	6 500,00

[illegible]

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
44	735151497	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1000 mm výkon 1754 W	kus	3,000	7 250,00	21 750,00
45	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	7 650,00	7 650,00
46	73515902	Tlaková zkouška otopných těles	kus	12,000	100,00	1 200,00
47	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1980 mm	kus	12,000	840,00	10 080,00
48	735164261	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/600 mm	kus	1,000	5 824,00	5 824,00
49	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	552,720	1,00	552,72
OST Ostatní						
O01 Ostatní						
50	001	Stavební výpomoci	hod	26,000	200,00	5 200,00
51	00110	Nepředvidatelné práce	hod	16,000	400,00	6 400,00
52	00111	Revize	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
53	0016	Demontáže	hod	16,000	200,00	3 200,00
Celkem					314 659,69	
VCP mimo SOD						
8	314844234RU3	Kominový díl 950 mm ROKA rs 3200 průměr 150 mm	kus	6,00000	2 140,00	12 840,00
9	314844236RU3	Kominový díl 250 mm ROKA rs 3200 průměr 150 mm	kus	1,00000	890,00	890,00
10	314844242RU3	mm	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00
11	314844261RU3	Koncový kominový díl ROKA rs 3200 průměr 150 mm	kus	1,00000	1 372,00	1 372,00
18	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	5,00000	189,00	945,00

Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	7	6	7
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

DODATEK Č.1 - FAKTURACE, REKAPITULACE STAVBY

stavba SO 01 hasičská zbrojnice	Rozpočet: 1
objekt 1 elektroinstalace	0

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	VCP		MP	
						cena / MJ	celkem (Kč)	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: SVITIDLA včetně zdrojů									
21	nouzové svítidlo LED lokální zdroj	KS	8,00	1 080,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	svítidlo orientační LED min 1200lm	KS	4,00	1 080,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	svítidlo nástěnné LED min 1200Lm věž	KS	6,00	1 998,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	svítidlo stropní LED min 1500lm	KS	12,00	2 060,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LED svítidlo s čidlem IP54	KS	2,00	1 296,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	svítidlo lineární LED IP	KS	24,00	2 030,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	reflektor LED	KS	5,00	1 080,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	poplachová svítidla ČERVENÁ	KS	6,00	1 944,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21									
27	Přirážka za podružný materiál m21	%	3,00	590,22	1 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					119 814,66		0,00		0,00
Díl: Elektromontáže									
M	bourací práce drážky	hod	120,00	120,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	74,00	43,20	3 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	12,00	43,20	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Krabice odbočná KO 97	kus	4,00	43,20	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
M	průrazy , porostupy	hod	26,00	120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Spínač- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	14,00	54,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	210,00	21,60	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Tlačítko VRATA	kus	1,00	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
M	VODIČ cy 6, cya 16	kus	135,00	16,20	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Spínač- řaz. 5,6 obyč.prostředí	kus	8,00	54,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	montáž CYKY 4x10 HDV	m	18,00	32,40	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Spínač- řaz. 7, obyč.prostředí	kus	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	montáž svítidla nouzového	kus	8,00	324,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	38,00	91,80	3 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení	kus	26,00	91,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00
M	montáž svítidla	kus	11,00	324,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	svítidlo montáž nástěnné stropní	kus	22,00	324,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	montáž svit lineárního	kus	24,00	324,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Montáž rozvodnic	kus	1,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	manipulace s nn	hod	32,00	250,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	ventilátor připojení	ks	2,00	189,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	ventilátor	ks	2,00	1 350,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	ezs Ústředna min 32 zón 2 podsystémy 2 PGM,box zdroj akumulátor klávesnice s čtečkou 2x, komunikační modul GSM, PIR 8x, optickoofový klásci 4x, sirena zálohovaná venkovní, sirena vnitřní 2x, dodávka vč zapojení, a kabeláže 230m pod omítku	kpt	1,00	49 042,00	49 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	ovládání sirény	kpt	1,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	napojení čidel dopouštění retence	kpl	1,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	příprava struktury TOY23	kpl	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	zásuvky 400v	kus	4,00	561,60	2 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	1 202,00	23,76	28 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00
M	mont hlavního a dopl posp	hod	36,00	300,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	montáž RE pilíř vč kabelosvodu	kus	1,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	1,00	2 160,00
D	JBT S 3558-A01340 Č.1 KOMPL.	kus	14,00	135,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	JBT S 3558-A05340 Č.5 KOMPL.	kus	4,00	151,20	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	JBT S 3558-A06340 Č.6 KOMPL.	kus	4,00	156,60	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	JBT S 3558-A07340 Č.7 KOMPL.	kus	2,00	164,16	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00
D	JBT S 3559-A01345 ř.15 KOMPL	kus	4,00	140,40	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	zásuvka třífázová vestavná	kus	4,00	577,80	2 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D	JBT Z 5512A-2349 B KOMPLET 2x	kus	38,00	113,40	4 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D	JBT Z 5518A-A2349 B KOMPLET	kus	26,00	102,60	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	ventilátor 100 + čas spínač	kus	1,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	ventilátor mixvent silent + čas spínač	kus	2,00	1 296,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	VODIČ CYA 16	M	36,00	14,04	505,44	0,00	0,00	0,00	0,00
D	napojení odsávání výfuk plynů a kolejnice viz PD VZT	kus	1,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	kabel CYKY 4x10	m	18,00	113,40	2 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D	ZS 16 + pas Cu	KS	18,00	108,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Kabel CYKY J 5x2,5	m	120,00	55,08	6 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	KABEL CYKY O 3 X 1.5	M	86,00	36,72	3 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
D	KABEL CYKY J 3 X 1.5	M	370,00	36,72	13 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	KABEL CYKY J 3 X 2.5	M	480,00	43,20	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	KABEL CYKY J 5 X 6	M	38,00	125,28	4 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00
D	VODIČ cy 6	M	90,00	14,04	1 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	KO KRABICE KO 97	KS	4,00	84,24	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00
D	eqipotenciální svorkovnice	ks	2,00	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	KO KRABICE KU 68 - 1901	KS	74,00	10,80	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D	KO KRABICE KU 68 - 1903	KS	12,00	12,96	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přirážka za podružný materiál m21	%	6,00	385,13	2 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hzs-revizé provoz. souboru	hod	25,00	300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					253 065,49		0,00		2 160,00
Díl: ROZVADĚCE									
D	ROZVADĚČE - RP 1np	kus	1,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	RE vč pilíře	kus	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1,00	6 500,00
	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	6,00	175,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36 050,00		0,00		6 500,00
408 930,15						0,00		8 660,00	
ROZVADĚČ RE + JISTIČ 3/25A/B/10kA						1,00	5 011,50	0,00	0,00
montáž RE						1,00	2 313,01	0,00	0,00

DODATEK Č.1 - FAKTURACE, REKAPITULACE STAVBY

stavba SO 01 hasičská zbrojnice	Rozpočet: 1
objekt 1 elektroinstalace	0

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	SKŘÍŇ SS100	kus	1,00	5812,3	5 812,30
	montáž SS100	kus	1,00	2313,012	2 313,01
	kabel CYKY 4x10	m	27,00	172,9	4 668,30
	MONTÁŽ Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	27,00	45,5	1 228,50
	TRUBKA KOPOFLEX 160	m	5,00	147,55	737,75
	MONTÁŽ TRUBKA KOPOFLEX 160	m	5,00	91	455,00
	TRUBKA KOPOFLEX 50	m	18,00	23,4	421,20
	MONTÁŽ TRUBKA KOPOFLEX 50	m	18,00	58,5	1 053,00
	TRUBKA OCEL 36	m	3,00	375,7	1 127,10
	MONTÁŽ TRUBKA OCEL 36	m	3,00	58,5	175,50
	POMOCNÝ MATERIÁL	kpl.	1,00	910	910,00
	CENA CELKEM BEZ DPH				
	VÝVOD PRO NÁSTĚNKU A OSV. SV. FLORIÁNKA				
	PŘÍPOČET				
	KABEL CYKY J 3 X 1.5	m	35,00	20,15	705,25
	MONTÁŽ Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	35,00	28,60	1 001,00
	Jistič B10/1	ks	1,00	93,60	93,60
	Jistič B10/1	ks	1,00	162,50	162,50
	Spinací hodiny ASTRO	KS	0,00	0,00	0,00
	Spinací hodiny	KS	0,00	0,00	0,00
	Kombi chránič 1N/10A/B/0,03	KS	0,00	0,00	0,00
	Kombi chránič	KS	0,00	0,00	0,00
	Průraz	ks	2,00	123,50	247,00
	Ukončení vodičů v rozvaděči v rozvaděči	ks	2,00	23,14	46,28
	CENA CELKEM BEZ DPH				
	DOPLNĚNÍ TLAČÍTKA PRO TOTAL STOP DLE PBŘ				
	PŘÍPOČET				
	VYPÍNAČÍ CÍVKA HLAVNÍHO VYPÍNAČE	KS	1,00	640,90	640,90
	Montáž vypínací cívky	KS	1,00	162,50	162,50
	Jistič B4/1	ks	1,00	185,90	185,90
	Jistič B4/1	ks	1,00	162,50	162,50
	svorkovnice řadová	ks	2,00	14,30	28,60
	svorkovnice řadová	ks	2,00	19,50	39,00
	BEZP. TLAČÍTKO PROSKLENÉ GEWIS	KS	1,00	916,50	916,50
	Montáž bezp. tlačítka	KS	1,00	162,50	162,50
	KABEL PRAFLADUR O3 X 1.5	m	5,00	40,95	204,75
	MONTÁŽ Kabel PRAFLADUR uložený pod omítkou	m	5,00	28,60	143,00
	Sekání drážky	m	3,00	58,50	175,50
	Ukončení vodičů v rozvaděči v rozvaděči	ks	2,00	23,14	46,28
	CENA CELKEM BEZ DPH				
	PŘÍVOD PRO SÍŘĚNU				
	KABEL CYKY J 5 X 2.5	m	30,00	53,30	1 599,00
	MONTÁŽ Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	30,00	28,60	858,00
	VODIČ CYA 16 ZUŽL	m	30,00	71,76	2 152,80
	MONTÁŽ VODIČ CYA16	m	30,00	28,60	858,00
	Jistič B16/3C	ks	1,00	432,90	432,90
	Jistič B16/3C	ks	1,00	325,00	325,00
	CENA CELKEM BEZ DPH				
	PROPOJENÍ OVLÁDÁNÍ OD HASIČŮ DO ROZVADĚČE RP				
	PŘÍPOČET				
	Stykač modulový 25A,230VAC, 4Z, 2TE Jmenovitý výkon AC-3/230V 1,30kW, Jmenovitý výkon AC-3/400V 4kW	ks	3,00	696,80	2 090,40
	Stykač modulový 20A,230VAC, 1Z, 3/400V 4kW	ks	12,00	520,00	6 240,00
	RELÉ 230V NA DIN	ks	15,00	418,60	6 279,00
	Jistič B2/1	ks	1,00	185,90	185,90
	svorkovnice řadová	ks	55,00	14,30	786,50
	Stykač modulový 25A,230VAC, 4Z, 2TE Jmenovitý výkon AC-3/230V 1,30kW, Jmenovitý výkon AC-3/400V 4kW	ks	3,00	325,00	975,00
	Stykač modulový 20A,230VAC, 1Z, 3/400V 4kW	ks	12,00	325,00	3 900,00
	RELÉ 230V NA DIN	ks	15,00	325,00	4 875,00
	Jistič B2/1	ks	1,00	162,50	162,50
	svorkovnice řadová	ks	55,00	19,50	1 072,50
	KABEL CYKY J 24 X 1.5	m	15,00	195,00	2 925,00
	MONTÁŽ Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	15,00	28,60	429,00
	Ukončení vodičů v rozvaděči v rozvaděči	ks	24,00	23,14	555,36
	TRUBKA MONOFLEX 25	m	15,00	14,56	218,40
	MONTÁŽ TRUBKY MONOFLEX 25	m	15,00	26,00	390,00
	CENA CELKEM BEZ DPH				
	POPLACHOVÁ SVĚTLA DO 2NP.				
	PŘÍPOČET				
	poplachová svítidla ČERVENÁ	KS			
	montáž svítidla	kus			
	KABEL CYKY O3 X 1.5	m	30,00	20,15	604,50
	MONTÁŽ Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	30,00	28,60	858,00

VCP		MP	
cena / MJ	celkem (Kč)	cena / MJ	celkem (Kč)
1,00	5 812,30	0,00	0,00
1,00	2 313,01	0,00	0,00
27,00	4 668,30	0,00	0,00
27,00	1 228,50	0,00	0,00
5,00	737,75	0,00	0,00
5,00	455,00	0,00	0,00
18,00	421,20	0,00	0,00
18,00	1 053,00	0,00	0,00
3,00	1 127,10	0,00	0,00
3,00	175,50	0,00	0,00
1,00	910,00	0,00	0,00
35,00	705,25	0,00	0,00
35,00	1 001,00	0,00	0,00
1,00	93,60	0,00	0,00
1,00	162,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	247,00	0,00	0,00
2,00	46,28	0,00	0,00
1,00	640,90	0,00	0,00
1,00	162,50	0,00	0,00
1,00	185,90	0,00	0,00
1,00	162,50	0,00	0,00
2,00	28,60	0,00	0,00
2,00	39,00	0,00	0,00
1,00	916,50	0,00	0,00
1,00	162,50	0,00	0,00
5,00	204,75	0,00	0,00
5,00	143,00	0,00	0,00
3,00	175,50	0,00	0,00
2,00	46,28	0,00	0,00
30,00	1 599,00	0,00	0,00
30,00	858,00	0,00	0,00
30,00	2 152,80	0,00	0,00
30,00	858,00	0,00	0,00
1,00	432,90	0,00	0,00
1,00	325,00	0,00	0,00
3,00	2 090,40	0,00	0,00
12,00	6 240,00	0,00	0,00
15,00	6 279,00	0,00	0,00
1,00	185,90	0,00	0,00
55,00	786,50	0,00	0,00
3,00	975,00	0,00	0,00
12,00	3 900,00	0,00	0,00
15,00	4 875,00	0,00	0,00
1,00	162,50	0,00	0,00
55,00	1 072,50	0,00	0,00
15,00	2 925,00	0,00	0,00
15,00	429,00	0,00	0,00
24,00	555,36	0,00	0,00
15,00	218,40	0,00	0,00
15,00	390,00	0,00	0,00
30,00	604,50	0,00	0,00
30,00	858,00	0,00	0,00

DODATEK Č.1 - FAKTURACE, REKAPITULACE STAVBY

stavba SO 01 hasičská zbrojnice objekt 1 elektroinstalace	Rozpočet: 1 0
--	------------------

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Průraz	ks	2,00	123,50	247,00
	Sekání drážky	m	12,00	58,50	702,00
	CENA CELKEM BEZ DPH				
	PŘÍVOD PRO EL. VRATA				
	KABEL CYKY J 5 X 1,5	m	20,00	45,50	910,00
	MONTÁŽ Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	20,00	28,60	572,00
	Jistič B10/3C	ks	1,00	435,50	435,50
	Jistič B10/3C	ks	1,00	325,00	325,00
	CENA CELKEM BEZ DPH				
	HLÍDÁNÍ DOPOUŠTĚNÍ HLADINY				
	PŘÍPOČET				
	MONTÁŽ HLADINOVÉHO SPINAČE KOMPLET	ks	1,00	3 185,00	3 185,00
	KABEL CYKY J3 X 1,5	m	40,00	20,15	806,00
	MONTÁŽ Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	40,00	28,60	1 144,00
	KABEL CYKY J 5 X 2,5	m	35,00	53,30	1 865,50
	MONTÁŽ Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	35,00	28,60	1 001,00
	KRABICE GEWIS 300X200	ks	1,00	700,70	700,70
	KRABICE GEWIS 300X200	ks	1,00	325,00	325,00
	Jistič B10/1	ks	1,00	98,80	98,80
	Jistič B10/1	ks	1,00	162,50	162,50
	Ukončení vodičů	ks	15,00	23,14	347,10
	Průraz	ks	3,00	123,50	370,50
	POMOCNÝ MATERIÁL	kpl.	1,00	325,00	325,00
	CENA CELKEM BEZ DPH				
	KABELÁŽ PRO TERMOSTATY				
	PŘÍPOČET				
	KABEL JYTY 4X1	m	40,00	28,60	1 144,00
	MONTÁŽ Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	40,00	28,60	1 144,00
	Průraz	ks	4,00	123,50	494,00
	CENA CELKEM BEZ DPH				
	PŘÍPRAVA PRO INSTALACI MONITORU				
	PŘÍPOČET				
	TRUBKA MONOFLEX 20	m	80,00	10,40	832,00
	MONTÁŽ TRUBKY MONOFLEX 20	m	80,00	26,00	2 080,00
	KRABICE GEWIS 300X200	ks	1,00	700,70	700,70
	KRABICE GEWIS 300X200	ks	1,00	325,00	325,00
	Průraz	ks	6,00	123,50	741,00
	Sekání drážky	m	25,00	58,50	1 462,50
	CENA CELKEM BEZ DPH				

EVS

TRUBKA MONOFLEX 20	m	110,00	10,40	1 144,00
MONTÁŽ TRUBKY MONOFLEX 20	m	110,00	26,00	2 860,00
KO KRABICE KU 68 - 1903	KS	9,00	13,88	124,96
Krabice přístrojová KO 68	kus	9,00	46,28	416,52
Průraz	ks	4,00	123,50	494,00
Sekání drážky	m	30,00	58,50	1 755,00
Sekání KAPES PRO KRABICE	ks	9,00	58,50	526,50

DATOVÉ ROZVODY

TRUBKA MONOFLEX 20	m	65,00	10,40	676,00
MONTÁŽ TRUBKY MONOFLEX 20	m	65,00	26,00	1 690,00
KO KRABICE KU 68 - 1903	KS	6,00	13,88	83,30
Krabice přístrojová KO 68	kus	6,00	46,28	277,68
Průraz	ks	6,00	123,50	741,00
Sekání drážky	m	20,00	58,50	1 170,00
Sekání KAPES PRO KRABICE	ks	6,00	58,50	351,00

VCP		MP	
cena / MJ	celkem (Kč)	cena / MJ	celkem (Kč)
2,00	247,00	0,00	0,00
12,00	702,00	0,00	0,00
20,00	910,00	0,00	0,00
20,00	572,00	0,00	0,00
1,00	435,50	0,00	0,00
1,00	325,00	0,00	0,00
1,00	3 185,00	0,00	0,00
40,00	806,00	0,00	0,00
40,00	1 144,00	0,00	0,00
35,00	1 865,50	0,00	0,00
35,00	1 001,00	0,00	0,00
1,00	700,70	0,00	0,00
1,00	325,00	0,00	0,00
1,00	98,80	0,00	0,00
1,00	162,50	0,00	0,00
15,00	347,10	0,00	0,00
3,00	370,50	0,00	0,00
1,00	325,00	0,00	0,00
40,00	1 144,00	0,00	0,00
40,00	1 144,00	0,00	0,00
4,00	494,00	0,00	0,00
80,00	832,00	0,00	0,00
80,00	2 080,00	0,00	0,00
1,00	700,70	0,00	0,00
1,00	325,00	0,00	0,00
6,00	741,00	0,00	0,00
25,00	1 462,50	0,00	0,00

110,00	1 144,00	0,00	0,00
110,00	2 860,00	0,00	0,00
9,00	124,96	0,00	0,00
9,00	416,52	0,00	0,00
4,00	494,00	0,00	0,00
30,00	1 755,00	0,00	0,00
9,00	526,50	0,00	0,00

9,00	93,60	0,00	0,00
9,00	234,00	0,00	0,00
9,00	124,96	0,00	0,00
9,00	416,52	0,00	0,00
9,00	1 111,50	0,00	0,00
9,00	526,50	0,00	0,00
9,00	526,50	0,00	0,00

102 922,85

0,00

ROZDÍL VCP A MP

94 262,85

DODATEK Č.1 - FAKTURACE, REKAPITULACE STAVBY

Akce:		Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Blažovice						VCP		MP	
Investor:		Obec Blažovice, Nádražní 242, 664 08									
Zpracovatel:		JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM									
				Vypracoval:		Ing. Jan Bosák					
				Zodpovědný projektant:		Ing. Jan Bosák					
Označení ve výkrese	Položka	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotkov á materiál	Cena celkem materiál	Cena jednotkov á montáž	Cena celkem montáž	MJ	KČ	MJ	KČ
Zařízení č. 1 – odtah výfukových plynů											
	Radiální odstředivý ventilátor, jednootáčkový. V=1000m3/h při dPext=1150Pa. Maximální průtok vzduchu 1750 m3/h. P=0,9kW, U=3x230/400VAC. Připojení d=160mm, m=17,0kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP54. Materiál galvanizovaný										
1.1	ocelový plech a oběžné kolo Al.	kpl	1	18 824 Kč	18 824 Kč	3 234 Kč	3 234 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pružná manžeta d=160mm	ks	2	647 Kč	1 294 Kč	388 Kč	776 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Montážní/závěsná sada včetně mřížek a vstupního připojovacího kusu	kpl	1	2 827 Kč	2 827 Kč	1 553 Kč	1 553 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Manuální startér ventilátoru 0,9 kW, včetně motorové ochrany.	ks	1	1 481 Kč	1 481 Kč	647 Kč	647 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skladba odsávacího systému pro stanice záchranných složek: - Koncovka pro odtah výfukových plynů – dolní - Elektromagnetické připojení hadice k vozidlu (elektromagnetová soustava) - Flexibilní a upravitelná vertikální hadice - Kompresní horizontální hadice - Vozík a konektor horizontálního pojezdu hadice - Pojezdové kolejničky - Dojezd do kolejničky - Závěs horizontální hadice do pojezdové kolejničky - Připojnice kolejničky k nosné kci										
1.5	Odsávací sestava vertikální, pro dolní výfuky vozidel. D=160 mm, délka hadice 4 m. včetně příslušenství viz. výpis výše, či technická zpráva str. 8-9.	kpl	1	63 250 Kč	63 250 Kč	4 528 Kč	4 528 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Odsávací sestava horizontální. D=160 mm, délka hadice 5,9 m. včetně příslušenství viz. výpis výše, či technická zpráva str. 8-9.	kpl	1	51 750 Kč	51 750 Kč	4 528 Kč	4 528 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Nasávací nástavec/koncovka, gumový, na hadici d=160mm.	ks	1	20 125 Kč	20 125 Kč	3 234 Kč	3 234 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Zpětná klapka do potrubí ø200mm. Materiál pozink.	ks	1	725 Kč	725 Kč	259 Kč	259 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d=200mm.	ks	1	2 523 Kč	2 523 Kč	388 Kč	388 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu, do potrubí d=200mm. Materiál pozink.	ks	1	841 Kč	841 Kč	259 Kč	259 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D										
	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	3	414 Kč	1 242 Kč	149 Kč	446 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 10 % tvarovek	bm	7,5	511 Kč	3 833 Kč	162 Kč	1 213 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	12	65 Kč	776 Kč	58 Kč	699 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena zařízení č.1 bez DPH				169 490 Kč		21 764 Kč		0,00	0,00	0,00	0,00
Zařízení č. 2 - větrání sprchy a WC v 1.NP											
	Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V=260m3/h při dPext=170Pa. P=59W, U=1x230VAC. Připojení d=150mm, m=6,0kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.										
2.1		ks	1	6 986 Kč	6 986 Kč	518 Kč	518 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Zpětná klapka do potrubí ø150mm. Materiál pozink.	ks	1	582 Kč	582 Kč	259 Kč	259 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Jímka/výpusť pro zachyt a odvod kondenzátu, plastová, d=150mm	ks	1	188 Kč	188 Kč	149 Kč	149 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Výfuková hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d=150mm.	ks	1	841 Kč	841 Kč	259 Kč	259 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Talířový ventil odvodní kovový d=150mm vč. montážního kroužku	ks	1	298 Kč	298 Kč	116 Kč	116 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku	ks	3	272 Kč	815 Kč	116 Kč	349 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x100mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	4	343 Kč	1 371 Kč	149 Kč	595 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D										
	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	4,2	647 Kč	2 717 Kč		0 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spiro potrubí pozinkované ø 150 mm, vč. 40 % tvarovek	bm	14	970 Kč	13 584 Kč		0 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 150 mm	bm	2	194 Kč	388 Kč	116 Kč	233 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	6	162 Kč	970 Kč	116 Kč	699 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tepelná izolace tloušťky 60 mm s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K.	m²	1,8	1 229 Kč	2 212 Kč	259 Kč	466 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	12	65 Kč	776 Kč	58 Kč	699 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena zařízení č.2 bez DPH						31 729 Kč	4 341 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Zařízení č. 3 - větrání WC v 2.NP											
3.1	Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V=100m3/h při dPext=90Pa. P=27W, U=1x230VAC. Připojení d=100mm, m=5,4kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulčiková ložiska.	ks	1	6 275 Kč	6 275 Kč	518 Kč	518 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Zpětná klapka do potrubí ø100mm. Materiál pozink.	ks	1	582 Kč	582 Kč	149 Kč	149 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Talířový ventil odvodní kovový d=100mm vč. montážního kroužku	ks	2	272 Kč	543 Kč	116 Kč	233 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D										
	Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 40 % tvarovek	bm	3,5	272 Kč	951 Kč	149 Kč	521 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	6	65 Kč	388 Kč	58 Kč	349 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena zařízení č.3 bez DPH						8 739 Kč	1 769 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Zařízení č. 4 - větrání technické místnosti č. 1.12											
4.1	Nástěnný ventilátor V=50m3/h při dPext=45Pa včetně integrované zpětné klapky a časového doběhu. Lp=33dB(A), P=16W. U=1x230VAC. Připojení d=125mm. IP45. Barva bílá.	ks	1	2 717 Kč	2 717 Kč	388 Kč	388 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Výfuková hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d=125mm.	ks	1	582 Kč	582 Kč	259 Kč	259 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x100mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	4	343 Kč	1 371 Kč	149 Kč	595 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D										
	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	7	414 Kč	2 898 Kč	149 Kč	1 041 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K.	m²	5,25	298 Kč	1 562 Kč	116 Kč	611 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tepelná izolace tloušťky 60 mm s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K.	m²	1	1 100 Kč	1 100 Kč	259 Kč	259 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1	65 Kč	65 Kč	58 Kč	58 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena zařízení č.4 bez DPH						10 295 Kč	3 212 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Společné položky pro zařízení č.1 až 4											
	Protipožární ucpávky prostupů VZT rozvodů. Požární odolnosti EI 30-90, dle požadované odolnosti kce.	kpl	1	1 164 Kč	1 164 Kč	776 Kč	776 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doprava	kpl	1	100 Kč	100 Kč	500 Kč	500 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1	500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00

	Lešení do výšky 4 m	kpl	1	500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výškové práce (práce na střeše objektu)	kpl	1	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč	500 Kč	500 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vypracování a předání provozního řádu	kpl	1	300 Kč	300 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaregulování systému a měření akustického tlaku (neautorizované)	kpl	1	500 Kč	500 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	2 000 Kč	2 000 Kč	500 Kč	500 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1	500 Kč	500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1	1 941 Kč	1 941 Kč	1 294 Kč	1 294 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonů spojených s instalací systému										
Pozn.											
Cena společných položek bez DPH				12 005 Kč		12 570 Kč		0,00		0,00	
				232 259 Kč		43 656 Kč					
				275 914 Kč				0 Kč		0 Kč	
								ROZDIL VCP A MP		0,00	

Objekt: Rekonstrukce a rozšířeníhasičské zbrojnice Blažovice - ZTI

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	132301101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	82,000	250,00	20 500,00
2	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	25,000	300,00	7 500,00
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	107,000	90,00	9 630,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 20000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	36,000	200,00	7 200,00
5	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	36,000	570,00	20 520,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	36,000	10,00	360,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,000	125,00	8 875,00
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	36,000	125,00	4 500,00
9	1710002	Kamenivo těžené, zásepový materiál	t	64,000	160,00	10 240,00
10	899623142	Odstranění povrchů a její zpětná instalace řeší stavba	m2			
11	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,300	139,00	319,70

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	5,000	409,50	2 047,50
13	72586009	Sifon umyvadl 40 chromový	kus	2,000	585,00	1 170,00
14	72586017	Sifon DN 50 samočist.	kus	1,000	409,50	409,50
15	72586018	Sifon podomítkový DN 50	kus	1,000	585,00	585,00
16	72586019	Sifon pro odvod kondenzátu DN 32	kus	1,000	585,00	585,00
17	721171917	Potrubi z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,000	877,50	877,50
18	721173401	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	15,000	409,50	6 142,50
19	721173402	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	35,000	468,00	16 380,00
20	721173403	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	22,000	526,50	11 583,00
21	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	10,000	643,50	6 435,00
22	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	18,000	292,50	5 265,00
23	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	117,00	234,00
24	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	117,00	351,00
25	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	117,00	351,00
26	721211501	Vpust sklepni s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240	kus	1,000	3 831,75	3 831,75
27	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	2 059,20	4 118,40
28	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	1 111,50	1 111,50
29	721274103	Přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 50	kus	1,000	877,50	877,50
30	721290112	Zkouška kanalizace	m	100,000	31,00	3 100,00
31	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20,000	100,00	2 000,00
32	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 617,444	6,00	9 704,66
33	721504561	odvodňovací žlab POJÍZDNÝ 40t, LITINOVÝ ROŠT+ MONTÁŽ	M	12,000	1 755,00	21 060,00
34	721504560	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	kus	1,000	1 755,00	1 755,00
35	721504562	PODZEMNÍ VSAKOVACÍ TUNEL BUDE SOUČÁSTÍ PROFESNÍ STAVBA NENÍ SOUČÁSTÍ ZTI	kus	0,000	0,00	0,00
36	721504563	BETONOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ O OBJEMU 24m3+BETONOVÁ KONUS 0,7m + LITINOVÝ POKLOP DN600mm + VOLITELNÉ NÁTOKY A ODTOK DN125-150, DOPOUŠTĚNÍ VODY NA VOLNOU HLADINU+ NASÁVACÍ SUCHOVOD PRO DOPOJENÍ ČERPÁNÍ POŽÁRNÍ TECHNIKOU+ ODVZDUŠNĚNÍ S KOMINKEM DN125 + MONTÁŽ	kus	1,000	71 500,00	71 500,00

22 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7	7220006	Tlakoměr	kus	1,000	1 579,50	1 579,50
8	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	89,000	292,50	26 032,50
9	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	48,000	351,00	16 848,00

[illegible]

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MJ	KČ	MJ	KČ
1	2	3	4	5	6	7	6	7	6	7
40	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	34,000	468,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	89,000	64,35	5 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	82,000	64,35	5 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
43	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem pro napojení wapky	soub or	1,000	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	292,50	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
47	722231252	Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G 3/4" k bojleru	kus	1,000	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	234,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	292,50	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	351,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	409,50	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	722234264	1/2"	kus	1,000	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	7220002	CÍRKULAČNÍ ČERPADLO DN15/30 N	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	72200028562	ELEKTRO VENTIL DN25 (BEZ NAPĚTÍ UZAVŘEN) PRO DOPOUŠTĚNÍ RETENCE + SNÍMAČ HLADINY PRO UDRŽOVÁNÍ MIN. OBJEMU VODY V RETENCI (REGULACE) + 2xPonorné vodivostní sondy (UMÍSTĚNÝ V RETENČNÍ NÁDRŽI) + montáž	kus	1,000	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	72200028563	Napojení nových rozvodů na stávající větve SV PPR d20	kus	1,000	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	722290226	50	m	175,000	44,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	175,000	32,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	7230003	Montáž potrubí PE	m	6,000	117,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	723100156	Potrubí PE d32	m	6,000	292,50	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	72310014343	Signalizační vodič + páska	m	8,000	58,50	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	72310014348	2xKABELÁŽ PRO Ponorné vodivostní sondy flexibilní 2x0,5 mm2	m	8,000	85,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	723000480	Montáž přechod PE/ocel	soub	2,000	585,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	56565956	přechod PE dn32/ocel DN25	ks	2,000	877,50	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 8 litrů	soub or	1,000	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	732331921	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	1,000	585,00	585,00	0,00	0,00	1,00	585,00
67	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 209,739	6,00	7 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Stlačený vzduch										
68	722140103	Potrubí Stlačený Vzduch STLAČENÝ VZDUCH - POTRUBÍ PEX spojované lisováním dn20	m	38,000	351,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	722140104	Potrubí Stlačený Vzduch STLAČENÝ VZDUCH - POTRUBÍ PEX spojované lisováním dn25	m	10,000	409,50	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	722140105	POJÍZDNÝ KOMPRESOR, Schneider UNM 660-10-90 DX; Objem nádoby (l) 90+ KU20 + VYP. DN15; Tlak (Bar) 10; Nasávané množ. (l/min) 660; Plnicí množství (l/min) 520; Příkon motoru (kW) 4,0; Napětí (V) 400;	m	1,000	42 329,43	42 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00
71	722140110	PŘIPOJOVACÍ KUS S 2 VÝVODY + KU15 Stlačený Vzduch + montáž	kus	3,000	585,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 Zdravotnicka - zařízení předměty										
72	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	2,000	877,50	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá	soub	2,000	5 850,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	725113123	Montáž klozetových mís	kus	2,000	877,50	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	2,000	4 095,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soub or	2,000	9 945,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soub or	2,000	877,50	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	7251012	Umyvadlo ker. 55cm, bílé	soub	2,000	1 755,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soub or	1,000	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soub or	1,000	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soub or	6,000	292,50	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojovací hadičky	kus	6,000	175,50	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	2,000	409,50	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	2,000	2 047,50	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	725831411	Montáž baterie vanové/ sprchové	soub or	1,000	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00
86	7251003	Baterie vanové/ sprchové páková	kus	1,000	2 047,50	2 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
87	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	688,072	6,00	4 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00

MJ	KČ	MJ	KČ
6	7	6	7
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	585,00		

O01	Ostatní
-----	---------

[illegible]

603 153,16

0,00

585,00

2,00	400,00	0,00	0,00
3,00	1 228,50	0,00	0,00
2,00	6 500,00	0,00	0,00
1,00	3 847,50	0,00	0,00
	11 976,00		0,00

11 391,00

