

**Smlouva o dílo č. 01/2015**

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ust. §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany****Objednatel:**

Název: VVM Závadkovice s.r.o.

Sídlo: Holetín č.p. 69, PSČ 539 71

IČ: 288 15 629

DIČ: CZ28815629

statutární orgán: Miroslav Kyncl

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 215745149/0600

tel., fax: +420 603 878 884

e-mail: vvm43@tiscali.cz

id DS: 7zu7bm profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/fad5e83d-4161-4065-9060-4efc4ebdd233>

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:**

Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

statutární orgán: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Ing. Martin Havelka, člen představenstva

Ing. Pavel Šťastný, člen představenstva

bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 8010-0308211883/0300

tel., fax: 466 791 111, 466 310 361

mobil: +420 724 154 373

e-mail: info@cht-pce.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu s následujícími ustanoveními

**I. Předmět plnění**

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí a zlepšením tepelně-izolačních vlastností budovy porodnice prasnic a dále budov sloužících k odchovu a výkrmu prasat.

Stavba je členěna do těchto stavebních objektů:

SO.1 Stavební úpravy předvýkrm prasat - v rámci stavebních úprav bude provedena kompletní výměna střechy na celém objektu, výměna podhledu ve stájové části a v neposlední řadě výměna podélného pláště na straně chodby. V rámci výměny pláště budou zřízeny požární únikové cesty ve smyslu platných norem a předpisů. Nedílnou součástí je i návrh nové vzduchotechniky s ohledem na snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality nasávaného vzduchu do stájí.

SO.2 Stavební úpravy výkrm prasat - v rámci stavebních úprav bude provedena kompletní výměna střechy na celém objektu, výměna podhledu ve stájové části a výměna podélného pláště na celé stájové části. Samostatnou část tvoří rekonstrukce podlah včetně odklizu výkalů. Diferencovaná podlaha stáje bude nahrazena celoroštovou z hladkých betonových roštů na kanálech s odklizem pomocí potrubí a systému zátek. Ve stáji dochází ke změně vnitřní dispozice, a proto je nutné provést úpravu u krmných okruhů. Nedílnou součástí je i návrh nové vzduchotechniky s ohledem na snížení energetické náročnosti a

zlepšení kvality nasávaného vzduchu do stájí.

SO.3 Stavební úpravy porodna prasnic - v rámci stavebních úprav bude provedena kompletní výměna střechy na celém objektu, výměna podhledu ve stájové části. Nedílnou součástí je i návrh nové vzduchotechniky s ohledem na snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality nasávaného vzduchu do stájí.

SO.4 Stavební úpravy výkrm prasat - v rámci stavebních úprav bude provedena kompletní výměna střechy na celém objektu, výměna podhledu ve stájové části a výměna podélného pláště na celé stájové části. Samostatnou část tvoří rekonstrukce podlah včetně odkluzu výkalů. Diferencovaná podlaha stáje bude nahrazena celorošтовou z hladkých betonových roštů na kanálech s odklizem pomocí potrubí a systému zátek. Ve stáji dochází ke změně vnitřní dispozice, a proto je nutné provést úpravu u krmných okruhů. Nedílnou součástí je i návrh nové vzduchotechniky s ohledem na snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality nasávaného vzduchu do stájí.

SO.5 Stavební úpravy jalové a březí prasnice - v rámci stavebních úprav bude provedena kompletní výměna střechy na celém objektu, výměna podhledu v celém objektu. Nedílnou součástí je i návrh nové vzduchotechniky s ohledem na snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality nasávaného vzduchu do stájí.

Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění případné povinné publicity.

Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr a dodávek; práce budou prováděny dle dokumentace zpracované Generálním projektantem Ing. Jiřím Bublanem, se sídlem Jiráskova 19, 674 01 Třebíč, IČO: 15203808, č. autorizace 1001240, (dále jen „projektová dokumentace“), kvalifikační dokumentací podanou ke dni 20.8.2015 a nabídkou zhotovitele (uchazeče) včetně oceněného položkového rozpočtu, podanou ke dni 23.10. 2015, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, aniž musí být fyzicky její přílohou.

Dílo bude zhotovitelem provedeno v oblasti stanovené projektovou dokumentací (dále jen „staveniště“).

## II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Zahájení doby plnění: | 2. listopad 2015 |
| Ukončení doby plnění: | 31. říjen 2016   |

## III. Cena díla

Cena za zhotovené dílo je dohodnuta jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH    | 53 360 993,71 Kč        |
| DPH v zákonné výši     | 11 205 808,67 Kč        |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>64 566 802,38 Kč</b> |

Cena vychází z nabídky zhotovitele jako uchazeče včetně oceněného položkového rozpočtu (dále jen „nabídkový rozpočet“), která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha, a je platná po celou dobu zhotovování díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla. Nabídková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu nesmí být navyšována z důvodů inflace; ta musí být započtena do smluvní ceny. Toto neplatí, pokud by inflace stanovená ČSÚ přesáhla meziročně 10%.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě písemné dohody smluvních stran.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu této smlouvy. Nabídková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů být měněna nesmí.

## IV. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací. Práce budou fakturovány do výše 80 % celkové ceny díla, zbývajících 20 % bude uhrazeno na základě konečné faktury po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nejdéle však do 90 dnů od předání stavby. Na fakturách nelze uplatnit pozastávky.

Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti jednotlivých SO a PS.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Platební doklady - opatřené názvem a číslem projektu „Zlepšení podmínek odchovu a výkrmu prasat - Závadkovice“ financovány z prostředků MZe, budou adresovány zadavateli a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění).

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat číslo smlouvy, název stavby, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti faktury, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

## **V. Záruční doba**

Zhotovitel garantuje provedení díla dle ČSN a v nejlepší kvalitě. Na provedené dílo poskytuje záruční dobu v trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků dokončeného předmětu plnění.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba (např. točivé silnoproudé i slaboproudé elementy apod.). Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů takových materiálů, výrobků a technologií.

## **VI. Majetkové sankce**

V případě prodlení s termínem dokončení díla, (i v případě dílčích etap) činí smluvní pokuta 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu k odstranění veškerých vad a nedodělků činí smluvní pokuta 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo každého jednotlivého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

V případě porušení povinností zhotovitele stanovených článkem VIII. této smlouvy je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den porušení.

Smluvní pokuty lze započítat na finanční plnění objednatele vůči zhotoviteli, a to i plnění nesplatné. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody, a to i nepřevyšující smluvní pokutu.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelém požadované lhůtě. Pokud zhotovitel vady, či nedodělky na díle, neodstraní v dohodnutém termínu, ač k tomu byl objednatelům řádně vyzván, je objednatel oprávněn zajistit odstranění takových vad a nedodělků jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele. V rámci doby záruky za jakost uvedené v čl. V. této smlouvy odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

## **VII. Technické podmínky**

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby (tj. projektovou dokumentací), přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a technické podmínky stanovené výrobcí stavebních dílců a hmot vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, na tyto objednatele bezodkladně upozorní a po předchozí písemné dohodě s oprávněným zástupcem objednatele provede.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

### **VIII. Provádění prací**

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k zhotovení díla dle projektové dokumentace a provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, platnými zákony, vyhláškami, ČSN a předpisy zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zhotovitel je povinen zajistit a projednat povolení záboru veřejných prostranství a zvláštního užívání komunikací dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., včetně stanovení a realizace DIO (dopravně inženýrských opatření), dopravního značení po celou dobu výstavby. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v nabídkové ceně uvedené v nabídkovém rozpočtu.

Zhotovitel si je plně vědom toho, že klimatické podmínky v České republice se výrazně mění v relaci k ročním obdobím a prohlašuje, že je zcela připraven realizovat zhotovení díla v jakémkoliv ročním období, aniž by to mělo vliv na termín dokončení díla. Zhotovitel je povinen svůj plán zhotovení díla realizovat s vytvořením potřebných časových rezerv tak, aby zhoršení klimatických podmínek neohrozilo zhotovení díla.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, má se za to, že kontrola objednatelem proběhla bez zjištěných závad a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole v souladu s předchozím odstavcem tohoto čl. této smlouvy, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že s obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do stavebního deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen ve lhůtě tří pracovních dnů – tato lhůta běží ode dne oznámení objednateli.

Objednatel má právo průběžné kontroly po celou dobu zhotovování díla a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel má odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, a to bez časového omezení.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré pozemky dotčené činnostmi zhotovitele budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

### **IX. Součinnost objednatele**

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání zhotovitele k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na stavenišť a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává prostřednictvím třetí osoby na stavbě technický dozor. Ten v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

## **X. Předání a převzetí díla**

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle této smlouvy o dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním a oboustrannou akceptací protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí díla je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící v užívání předmětu díla.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí díla písemně alespoň 10 dnů předem. Dílo je považováno za dokončené tehdy, jsou-li odstraněny veškeré jeho vady a nedodělky.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen protokol. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů od předání díla objednateli, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění drobných vad a nedodělků sepiší smluvní strany dodatek k původnímu protokolu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že drobné vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí protokolu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby

## **XI. Vady díla**

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla (minimálně po dobu stanovenou v čl. V. této smlouvy).

Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady díla popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době stanovené v čl. V. této smlouvy nárok z odpovědnosti za vady díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad díla do 3 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vad díla a práce řádně provést a dokončit v písemně dohodnuté lhůtě, jinak ve lhůtě stanovené objednatel s přihlédnutím k povaze vady díla a dobou přiměřenou k jejímu odstranění v závislosti na účelu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady díla ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu díla sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad díla bude sepsán protokol, který podepiší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- datum uplatnění a č.j. reklamáce
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Přílohy:

- projektová dokumentace (dle článku I. smlouvy),
- nabídka zhotovitele jako uchazeče včetně oceněného položkového rozpočtu (dle čl. I. smlouvy),
- smlouva o pojištění,
- doklad o zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

V Holetíně 9.12. 2015

**VVM Závídkovice s.r.o.**  
za objednatele: Sídlo: 539 71 Holetín 69 ①  
IČO: 28815629, DIČ: CZ28815629  
Provozovna: Farma Závídkovice

Miroslav Kyncl  
jednatel

V Pardubicích 11.12.2015

za zhotovitele:

**Chvádek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
Pardubice  
IČ: 25353341  
DIČ: CZ25353341  
Chvádek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelená Předměstí, Kvápaty 2077, PSČ 53002

Ing. Martin Havelka  
člen představenstva

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Stavební úpravy stájí prasat - Závidkovice**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

27.01.2015

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |               |      | B  | Doplňkové náklady |      |    | C                   | Náklady na umístění stavby |            |  |
|----|------------------------|---------------|------|----|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------------|--|
| 1  | HSV                    | Dodávky       | 0,00 | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |                            | 891 668,03 |  |
| 2  |                        | Montáž        | 0,00 | 9  | Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce    |                            | 0,00       |  |
| 3  | PSV                    | Dodávky       | 0,00 | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |                            | 0,00       |  |
| 4  |                        | Montáž        | 0,00 | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |                            | 0,00       |  |
| 5  | "M"                    | Dodávky       | 0,00 |    |                   |      | 17 | Jiné VRN            |                            | 0,00       |  |
| 6  |                        | Montáž        | 0,00 |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu      |                            | 0,00       |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           | 52 469 325,68 |      | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      |                            | 0,00       |  |
| 20 | HZS                    | 0,00          |      | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |                            | 0,00       |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 53 360 993,71**

| DPH      | %    | Základ daně   | DPH celkem    |
|----------|------|---------------|---------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00          | 0,00          |
| základní | 21,0 | 53 360 993,71 | 11 205 808,67 |

**Cena s DPH 64 566 802,38**

## E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |