



RR0633195646F



J

CITY UPGRADE s.r.o. Ing.arch.Anita
Prokešová
Školská 1736/16
Praha
110 00



D0000000101780440904

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001122501533

NAŠE ZNAČKA
4121899662

VYŘIZUJE / LINKA
Jitka Beranová / 311 115 330

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE
Plzeň 14. 10. 2022

Oznámení Provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“) o vzniku překážky, která brání včasnému plnění podmínek smlouvy uzavřené dle žádosti o připojení č. 4121899662 (Stavba PDS – IV-12-6031153)

Dobrý den,

v souvislosti s žádostí o připojení zařízení na adrese: Dolní Beřkovice, kat.území: Dolní Beřkovice, parc.č.194/2, 277 01 Dolní Beřkovice a splněním předepsaných podmínek s Vámi společnost ČEZ Distribuce, a. s. dne 11. 2. 2022 uzavřela smlouvu.

Dovolujeme si Vás informovat o překážce, která vznikla nezávisle na naší vůli při realizaci úpravy zařízení distribuční soustavy dle této smlouvy (dále jen „Stavba PDS“). O této skutečnosti Vás informoval náš oprávněný zástupce. Důvodem je překážka bránící včasnému dokončení:

Překážka vznikla při majetkoprávním projednání. Konkrétním důvodem je nutnost získání souhlasu / podepsání smlouvy o smlouvě budoucí věcného břemene s vlastníky dotčených nemovitostí.

Překážka vznikla z důvodu, že není možné projednat navržené úpravy, kdy jsme nuceni provést úpravu technického řešení.

Dle uzavřené smlouvy se po dobu existence této překážky prodlužuje termín dokončení Stavby PDS, proto Vám oznamujeme nové datum dokončení úpravy prováděné PDS do 20. 6. 2023.

O stejnou dobu se prodlužuje lhůta ke splnění Vašich povinností dle této smlouvy do 21. 8. 2023.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Omlouváme se Vám za případné komplikace.

V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem na info@cezdistribuce.cz nebo písemně na naši korespondenční adresu.

S pozdravem



Ing. Vladimír Fridrich
Vedoucí oddělení Regionální péče