

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a dalších ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012
Sb. v platném znění

na akci: „Obnova vnějšího pláště a výplní otvorů kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Pozořicích“

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **Rekonstruktiva spol. s r.o.**
Sídlo: Mírové náměstí 18, Hodonín 695 01
Zastoupen: Zdeněk Miroš, jednatel společnosti
IČ: 46970932
DIČ: CZ46970932
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 7230, KS v Brně
bankovní spojení: KB Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Objednatel: **Římskokatolická farnost Pozořice**
Sídlo: Na Městečku 13, Pozořice 664 07
Zastoupen: Mgr. Pavel Lacina, farář
IČ: 65264002

2. Dílo

Dodatkem č. 1 se vyčleňuje k realizaci II. etapa nazvaná ve smlouvě o dílo č. 07/2015
Severozápadní fasáda čelní s pravou věží.

3. Cena díla

Cena díla I.etapy dle smlouvy o dílo č. 07/2015:

Základ pro cenu bez DPH	921 256,00 Kč
DPH 21%	193 464,00 Kč
CENA CELKEM s DPH	1 114 720,00 Kč

Cena díla II.etapy dle smlouvy o dílo č. 07/2015 – dle položkového rozpočtu s názvem:
„Severozápadní fasáda čelní s pravou věží“, který je přílohou smlouvy o dílo č. 07/2015:

Základ pro cenu bez DPH	1 699 500,00 Kč
DPH 21%	356 895,00 Kč
CENA CELKEM	2 056 395,00 Kč

4. Doba plnění

Zahájení prací: 3. 9. 2015

Ukončení prací: 10. 12. 2015

Ostatní body smlouvy o dílo č. 07/2015 uzavřené dne 22. 4. 2015 zůstávají v platnosti beze
změn.

V Pozořicích dne 31. 8. 2015

Římskokatolická farnost
664 07 POZOŘICE 13

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele



BB-2065/2015

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

KE STATOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLENÍ

Brno dne 4. 9. 2016

notář



notář