

HMG - Bezbariérový přístup do budovy 2.stupně ZŠ T.G. Masaryka Písek

Název	Zahájení	Dokončení	Cena Události	DPH	Cena s DPH	2016													
						čeren				červenec				srpen					
						22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
SO 01: Osobní výtah a přístavba šaten	25.06.16	19.08.16	2 955 288	620 610	3 575 898														
SO 02: Zateplení stávajících šaten a koridoru	08.08.16	26.08.16	834 945	175 338	1 010 283														