

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Rekonstrukce rozvodů vody na 2. stupni ZŠ T. Šobra, Písek“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek,
Šobrova 2070
IČ: 70943168
DIČ: CZ70943168
Sídlo: Šobrova 2070, 397 01 Písek
Telefon: +420382216586
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7592510267/0100
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Volfem, ředitelem školy
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška , tel. : 777171940

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 **Zhotovitel:** ŠAFINVEST, s. r. o.
IČ: 280 78 756
DIČ: CZ 28078756
Sídlo: Kollárova 511, 397 01 Písek
Telefon: 382 214 457
Peněžní ústav: UniCredit Bank, a. s.
Č. účtu: 2106358632/2700
Zastoupený: Ing. Rostislavem Šafránkem, jednatelem

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

5. Cena díla:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:

původní celková cena dle SoD bez DPH:	893 682,00 Kč
vícepráce nad rámec SoD bez DPH:	164.264,80 Kč
<u>méněpráce bez DPH</u>	<u>- 36.263,80 Kč</u>
nová smluvní cena za dílo bez DPH:	1.021.683,00 Kč

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.

6. Fakturace a placení:

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za provedení předmětu plnění na základě dvou faktur zhotovitele.

12. Všeobecná ustanovení:

- 12.18 Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je tato její příloha:

příloha č. 3: Oceněný soupis prací s výkazem výměr – položkový rozpočet


Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Písku dne 31.7.2015

za zhotovitele:

ŠAFINVEST, s.r.o. [®]

Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457



Ing. Rostislav Šafránek, jednatel

V Písku, dne 31.7.2015

za objednatele:

Základní škola Tomáše Šobra
a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
IČO: 709 43 168
Tel.: 382 216 586 ^②



Mgr. Jaroslav Volf, ředitel školy

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511

397 01 Písek

změnový list

Akce : Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ T.Šobra Písek

Název - Rozměr	Množství	Jednotka	Bez DPH za MJ	Celková cena DPH bez
Méněpráce				
rozdíl ceny potrubí dle PD a PPR				
PPR D20	-537,00	m	35,20	-18 902,40
PPR D25	-152,00	m	47,80	-7 265,60
PPR D32	-74,00	m	67,20	-4 972,80
PPR D40	-40,00	m	92,70	-3 708,00
PPR D50	-10,00	m	141,50	-1 415,00
Celkem méněpráce bez DPH				-36 263,80
Vícepráce				
demontáž hydrantových skříní	6,00	ks	250,00	1 500,00
D+M hydrantový ventil	6,00	ks	990,00	5 940,00
D+M hydrantová skříň vč.hadice	6,00	ks	5 900,00	35 400,00
Sádkartonový kastlík 500 x 350 mm	35,00	m	650,00	22 750,00
Revizní dvířka SDK 300 x 300	3,00	ks	350,00	1 050,00
Malba tekutá disperzní, 2 x vč.penetrace	30,00	m2	80,00	2 400,00
D+M potrubí a izolace v kanálu vč. elektrotvarovek a demontáží				
PPR DN 63	55,00	m	725,00	39 875,00
PPR DN 75	10,00	m	869,98	8 699,80
PPR DN 90	40,00	m	960,00	38 400,00
D+M izolace DN 63	10,00	m	130,00	1 300,00
D+M izolace DN 75	10,00	m	135,00	1 350,00
D+M izolace DN 90	40,00	m	140,00	5 600,00
Celkem vícepráce bez DPH				164 264,80

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celková cena

128 001 Kč


26 880 Kč

154 881 Kč

V Písku dne: 7.8.2015

Vypracoval: Petr Dubský

Podpis:


Ing. Rostislav Šafránek
Jednatel společnosti

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457