

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1652224

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Rudice
Sídlo:	Rudice 7, 679 06 Jedovnice
Zastoupený:	Romanem Šebelou, starostou obce
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 5322631/0100
IČ:	00280895
DIČ:	CZ00280895
(dále jen "objednatel")	
Zhotovitel:	AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost
Adresa:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597
Zastoupený:	Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti Ing. Monika Fazekas, zodpovědný projektant Ing. Jiří Pustina, inženýrská činnost
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100
IČ:	46964371
DIČ:	CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")	

Z důvodu navýšení předmětu díla se Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1652224 na akci:

"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ V OBCI RUDICE"

Čl. 2 Předmět smlouvy

V čl. 2 se doplňuje odst. 2.7 takto:

2.7 Na základě požadavku investora a majitelů dotčených nemovitostí se počet projektů kanalizačních přípojek navyšuje o 32 ks, celkový počet tedy činí 171 ks.

Čl. 4 Čas plnění

V čl. 4 se mění odst. 4.4 takto:

4.4 Termín zajištění potřebných vyjádření, připravených pro podání na stavební úřad:

nejpozději do 31.01.2026.

Čl. 5 Cena za dílo

V čl. 5 se mění odst. 5.3 takto:

5.3 Celková cena za vypracování předpokládaného počtu 171 ks dokumentace a provedení souvisejících činností dle dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH za 171 ks přípojek kanalizace 735.300,-Kč

DPH 21% 154.413,-Kč

Cena celkem vč. DPH za 171 ks přípojek kanalizace 889.713,-Kč

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

Čl. 10 se doplňuje takto:

10.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1652224 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

10.6 Znění původní smlouvy o dílo č. 1652224 nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti.

10.7 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1652224 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.8 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1652224 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne

V Rudici dne

Za zhotovitele:

Za objednatele :

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti

.....
Roman Šebela
starosta obce