

Zadavatel: Environmental Energy, s.r.o.

Veřejná zakázka: Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Na zadavatele byl učiněn jedním z uchazečů dne 16.4.2018 následující dotaz:

Dobrý den,

v příloze č. 3 ZD – Návrh SOD, příloha č. 3 – HMG díla uvádíte termín 30.7.2018 pro předání schválené prováděcí dokumentace. Je možné posunout tento termín (a tím pádem celý harmonogram) o min. 6 měsíců?

Na tento dotaz byla odeslána tato odpověď:

Navrhovaná změna je pro zadavatele nepřípustná.

Environmental Energy s.r.o.
zast. Mgr. Evou Habánovou

V Brně dne 20.4.2018