

LHOTA - Stavitelství
468 25 Zásada 311
IČ: 120 45 357

**projekty pozemních staveb,
inženýrská činnost**

Akce: **REALIZACE VÝTAHU A REKONSTRUKCE
NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR INTERIÉRU BUDOVY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU SMRŽOVKA**

Stupeň dokumentace: **DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ
DODATEK 1**

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

DODATEK

Investor: **Město Smržovka, nám. T. G. Masaryka č.p. 600,
Smržovka, PSČ 46851**

Obec: **Smržovka, okres Jablonec nad Nisou**

Stavební úřad: **Smržovka**

Kraj: **Liberecký**

Datum: **březen 2025**

Vyhotovení č.

Prohlášení projektanta

Projektant v roce 2024 dokončil sjednaný projekt v úrovni „DSJ“, tedy jednostupňovou dokumentaci zahrnující jednotlivé fáze projektu „DUR“ + „DSP“ + „DPS“. Zároveň projektant v rámci plnění díla realizoval inženýrskou činnost včetně podání kompletní žádosti o vydání společného povolení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dne 28.06.2024 a doplnění 30.06.2024. Do dnešního dne nebylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby v právní moci, stavební úřad stále věc projednává v rámci stavebního řízení.

Před vydáním rozhodnutí o povolení stavby došlo k dalšímu jednání mezi stavebníkem, projektantem a specialistou na výtahářskou techniku, ze kterého vyplynula možnost již dokončený projekt doplnit o následující změny, také s ohledem na výše uvedené neukončené stavební řízení.

Změny zapracované a pojednané v rámci dodatku 1:

1. Rozměry přístavby výtahové šachty s ohledem na změnu umístění technologie, mechaniky a stroje výtahu.
2. Změna geometrie jednotlivých nástupních / výstupních výtahových dveří.
3. Posun průchodů otvorů s ohledem na bod 2.
4. Sdružení výstupních výtahových dveří na úrovni 2. patra / 3. NP s rozvaděčovou skříní elektro ozn. R_{VYT} a změna umístění skříně.
5. Požadavek stavebníka na realizaci přístavby předsíně, „zavětrí“ s umístěním východním směrem před vstup do výtahu.
6. Požadavek stavebníka na doplnění a výměnu požárních uzávěrů, protipožárních dveří, na základě provedené kontroly a zjištění spec. hasičské prevence.
7. Požadavek stavebníka na doplnění názvu projektu „Realizace výtahu a rekonstrukce navazujících prostorinteriéru budovy Městského úřadu Smržovka“ o motivační slogan ve znění „Nový výtah, moderní zasedací místnost MěÚ Smržovka – pro snadný přístup a efektivní rozhodování“. Tento motivační slogan bude doplňováno u dalších dokumentací, které budou případně projektantem realizovány v rámci dalších úkonů týkajících se zejm. realizace stavby. Všechny části projektu byly ponechány pod původním názvem „Realizace výtahu a rekonstrukce navazujících prostor interiéru budovy Městského úřadu Smržovka“, a to zejm. s ohledem na dokončení dodatku 1 a stále probíhající projednání věcně a místně příslušným stavebním úřadem, který ještě nevydal v rámci stavebního řízení rozhodnutí a kterému bude tato doplňující dokumentace v rámci dodatku 1 předána k dokončení stavebního řízení. Je nezbytně nutné zachovat návaznost projektu, jinak by mohlo dojít ke zmatečnému řízení v rámci projednávání žádosti o společné povolení.

Datum : březen 2025

Vypracoval : Lhota Vít, ing.