

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou
(dále jen „objednatel“)

a

Firma KMI.stav.s.r.o.

IČO: 07553200

se sídlem Lidmily Malé 824, 530 2 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42597
zastoupená Ivanem Kalynychem
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo stavby **Stavební úpravy – nová škola v objektu bývalé sokolovny v Revoluční ulici, Planá** je změna rozsahu prací specifikované v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Článek II.

Cena za dílo

- 2.1. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku :

Původní cena dle SOD včetně dodatku č.1 bez DPH	9 027 911,02 Kč
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	216 528,56 Kč
Cena celkem bez DPH	9 244 439,58 Kč

- 2.2. Plnění této zakázky podléhá přenesené daňové povinnosti, daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Článek III. Doba plnění

- 3.1 V souladu s ustanovením čl. III. Doba a místo plnění , ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené dne 13.3.2025 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění :

termín dokončení stavebních prací do 15.9.2025

- 3.2 Změna dokončení stavby byla schválena Radou Města Planá dne 4.8.2025 rozhodnutím U 247/3.
- 3.3 Důvodem posunutí termínu dokončení jsou vícepráce, vzniklé na základě skutečného stavu objektu.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Plané dne 13.8.2025

V Plané dne 13.8.2025



Objednatel



Zhotovitel