

Výměna oken BD 101, Kostelec

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo pro zakázku s názvem Výměna oken BD 101, Kostelec
ze dne 13. 1. 2025

ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

.....

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Kostelec
sídlo:	Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
statutární zástupci:	Mgr. Romana Třísková, starostka
telefon:	777 014 712
e-mail:	starostka@kostelec-u-jihlavy.cz
IČ:	00286133
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	PLASTIKOV, s.r.o.
právní forma:	společnost s ručením omezeným
sídlo:	Mlýnská 4905/72, Jihlava 58601
zastoupen:	František Hintnaus, MBA
telefon:	+420 567 311 311
e-mail:	info@plastikov.cz
www stránky:	www.plastikov.cz
IČ:	60711159
DIČ:	CZ60711159
Bankovní spojení:	KB Jihlava
Číslo účtu:	19-4653270217/0100
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že během provádění stavebních prací, které jsou předmětem díla definovaného uzavřenou smlouvou o dílo, bylo zjištěno, že bude nezbytné provést některé dodatečné stavební práce (vícepráce), dále bylo zjištěno, že některé práce prováděny nebudou (méněpráce) a některé práce budou provedeny odlišně. Podrobná specifikace je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

CELKEM změna

bez DPH	+21 272, - Kč	vč. 12 % DPH	+ 23 824,64 Kč
---------	---------------	--------------	----------------

Cena díla dle SoD

bez DPH	594 278, - Kč	vč. 12 % DPH	665 591, - Kč
---------	---------------	--------------	---------------

Cena díla ve znění Dodatku č. 1

bez DPH	615 550, - Kč	vč. 12 % DPH	689 415,64 Kč
---------	---------------	--------------	---------------

2. Současně platí, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou i veškerou související legislativou.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 1 vyhotovení. V případě vyhotovení v elektronickém originále každý účastník obdrží jeden elektronický originál. Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 10. 02. 2025 usnesením zastupitelstva obce Kostelec č. 5/1/2025.

Za objednatele:

V Kostelci dne: 14.2.2025

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne: 13.2.2025


OBEC Kostelec
IČ: 00286133 tel.: 567 576 011
588 61 Kostelec u Jihlavy 87
Mgr. Romana Třísková, starostka


František Hintnaus, MBA, jednatel

Název parametru, požadavek	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Počet kusů	15 ks	7 ks
Barva exteriér/interiér	zlatý dub/bílá	ANO
2 křídla	ANO	ANO
Rozměry	cca 1200 mm x 1 450 mm	1200 mm x 1450 mm
Klapačka	ANO	ANO
Kování	ANO	ANO
Součinitel prostupu tepla celého okna	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$
Včetně žaluzie	ANO	ANO

Název parametru, požadavek	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Počet kusů	15 ks	8 ks
Barva exteriér/interiér	zlatý dub/bílá	ANO
2 křídla	ANO	ANO
Rozměry	cca 1200 mm x 1 450 mm	1800 mm x 1450 mm
Klapačka	ANO	ANO
Kování	ANO	ANO
Součinitel prostupu tepla celého okna	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$
Včetně žaluzie	ANO	ANO


PLASTIKOVÝ s.r.o. JIHLAVA
 Mlýnská 72 586 01
 tel./fax: 567 311 311
 DIČ: CZ60711159

⑦

ZMĚNOVÝ LIST – pozice č. 2


Základní požadovaná technická specifikace provedení oken

pro projekt

„Výměna oken BD 101, Kostelec“

Dodavatel do pole „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného zboží, případně, kde je nabídka ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

1) Okno – typ 2



Příloha 5 Soupis prací, dodávek a služeb - ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE

číslo položky	Název položky	jednotka	množství	cena bez DPH za jednotku	cena celkem bez DPH
1	Okno - typ 1 včetně příslušenství	ks	21		0,00 Kč
2	Okno - typ 2 včetně příslušenství	ks	8	10 415,00 Kč	83 320,00 Kč
3	Okno - typ 3 včetně příslušenství	ks	6		0,00 Kč
4	Okno - typ 4 včetně příslušenství	ks	4		0,00 Kč
5	Montáž plastových oken na pásové kotvy vč. dopravy	bm	52	230,00 Kč	11 960,00 Kč
6	Demontáž stávajících oken	bm	52	65,00 Kč	3 380,00 Kč
7	Likvidace demontovaných oken vč. suti (tj. odvoz a likvidace vzniklého odpadu včetně demontovaného materiálu)	bm	52	50,00 Kč	2 600,00 Kč
8	Montáž vnitřních parapetů bez úpravy lože	bm	14,4	190,00 Kč	2 736,00 Kč
9	Montáž přechodových plechů	bm	14,4	85,00 Kč	1 224,00 Kč
10	Zapravení vnitřní špalety	bm	52	200,00 Kč	10 400,00 Kč
11	Tmelení spáry - trvale pružný tmel	bm	37,6	175,00 Kč	6 580,00 Kč
12	Přesun hmot	komplet	1		0,00 Kč
13	Průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce, které jsou nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla	komplet	1		0,00 Kč

Cena celkem bez DPH	122 200,00 Kč
DPH 12 %	14 664,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	136 864,00 Kč

v Jihlavě dne 16.1.2025

ELASTIKOV JIHLAVA
 Smýnská 72 586 01
 tel/fax: 567 311 311
 DIČ: CZ071169

[Podpis]


Razítko (nebo uvedení obchodní firmy / názvu nebo jména a příjmení dodavatele)

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Příloha 5 Soupis prací, dodávek a služeb - ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

číslo položky	Název položky	jednotka	množství	cena bez DPH za jednotku	cena celkem bez DPH
1	Okno - typ 1 včetně příslušenství	ks	21		0,00 Kč
2	Okno - typ 2 včetně příslušenství	ks	8	8 680,00 Kč	69 440,00 Kč
3	Okno - typ 3 včetně příslušenství	ks	6		0,00 Kč
4	Okno - typ 4 včetně příslušenství	ks	4		0,00 Kč
5	Montáž plastových oken na pásové kotvy vč. dopravy	bm	42,4	230,00 Kč	9 752,00 Kč
6	Demontáž stávajících oken	bm	42,4	65,00 Kč	2 756,00 Kč
7	Likvidace demontovaných oken vč. suti (tj. odvoz a likvidace vzniklého odpadu včetně demontovaného materiálu)	bm	42,4	50,00 Kč	2 120,00 Kč
8	Montáž vnitřních parapetů bez úpravy lože	bm	9,6	190,00 Kč	1 824,00 Kč
9	Montáž přechodových plechů	bm	9,6	85,00 Kč	816,00 Kč
10	Zapravení vnitřní špalety	bm	42,4	200,00 Kč	8 480,00 Kč
11	Tmelení spáry - trvale pružný tmel	bm	32,8	175,00 Kč	5 740,00 Kč
12	Přesun hmot	komplet	1		0,00 Kč
13	Průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce, které jsou nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla	komplet	1		0,00 Kč

Cena celkem bez DPH	100 928,00 Kč
DPH 12 %	12 111,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	113 039,36 Kč

V Jihlavě dne 16.1.2025

Petr ŠTÍBR JIHLAVA
Mlýnská 72 586 01
tel./fax: 567 311 311
DIČ: CZ60/111159

Razítko (nebo uvedení obchodní firmy / názvu nebo jména a příjmení dodavatele)

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele