



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **„Rozšíření separace plastových odpadů a plastových výmětů pro další materiálové využití - opakované“**

Zadavatel : Prefia s.r.o.
Sídlo: Hartvíkovice 238, 675 76 Hartvíkovice
IČ: 01421085
Zastoupený: Ing. Jakub John, Ph. D., jednatel

Zadavatel v souladu s § 98, respektive § 54, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě rozhodnutí zadavatele.

Přičemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Zadavatel tímto upravuje termíny realizace a dodání předmětu veřejné zakázky, platební podmínky a požadavky na maximálně přípustnou nabídkovou cenu, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci, a to v dokumentech Výzva a zadávací dokumentace a Příloha 5 Návrh smlouvy.

- **V dokumentu Výzva a zadávací dokumentace, bylo na str. 4 v řádku „Termín splnění dodávky – dodání předmětu veřejné zakázky“ uvedeno následující:**

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

„- dodání technické dokumentace, včetně položkového rozpočtu a výkresové dokumentace – do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo

*- dodání, montáž, dokončení a předání do zkušebního provozu **nejpozději 200 dní od schválení technické dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkresové dokumentace** “*

NOVÉ ZNĚNÍ

„- dodání technické dokumentace, včetně položkového rozpočtu a výkresové dokumentace – do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo

*- dodání části předmětu veřejné zakázky – **extruder** – nejpozději 60 kalendářních dní od schválení technické dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkresové dokumentace “*

*- dodání, montáž, dokončení a předání kompletního předmětu veřejné zakázky do zkušebního provozu **nejpozději 200 dní od schválení technické dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkresové dokumentace***

Blíže jsou veškeré výše uvedené informace specifikováno v Příloha 5 Návrh smlouvy – AKTUÁLNÍ.

-
- **V dokumentu Výzva a zadávací dokumentace, bylo na str. 4 v řádku „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ a dále na str. 12, odst. 7.1 uvedeno následující:**

PŮVODNÍ ZNĚNÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

„5.490.000, - Kč bez DPH

Zadavatel tímto stanovuje částku 5.490.000, - bez DPH jako maximálně přípustnou nabídkovou cenu. Pokud dodavatel nabídne cenu vyšší, bude bez dalšího vyloučen z účasti v zadávacím řízení. „

NOVÉ ZNĚNÍ

„5.490.000, - Kč bez DPH

Zadavatel tímto stanovuje částku 5.490.000, - bez DPH jako maximálně přípustnou nabídkovou cenu. Pokud dodavatel nabídne cenu vyšší, bude bez dalšího vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Současně zadavatel stanovuje maximálně přípustnou nabídkovou cenu ve výši 160.000, - Kč bez DPH za vypracování relevantní technické a výkresové dokumentace. Pokud dodavatel nabídnou cenu vyšší, bude bez dalšího vyloučen z účasti v zadávacím řízení. „

-
- **V dokumentu Příloha 5 Návrh smlouvy, bylo v článku VI DOBA PLNĚNÍ, odst. 1., odst. 2. a odst. 3. uvedeno následující:**

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dodat technickou dokumentaci dodávaného technologického zařízení a jednotlivých komponent dotřídovací linky, včetně oceněného položkového rozpočtu a výkresové dokumentace **v termínu do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.** (Předpokládaný termín podpisu smlouvy je červen 2021)
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na instalaci do bez zbytečného odkladu po schválení technické dokumentace uvedené v odst. 1.
3. Zhotovitel se zavazuje linku dodat, namontovat, zprovoznit a řádně dokončit a předat objednateli do zkušebního provozu dle článku X. 1 nejpozději do 200 dní od schválení technické dokumentace s tím, že v tomto termínu musí být linka zprovozněna jako funkční kompletní systémové zařízení. Předmět díla musí v této fázi realizace díla vykazovat funkčnost všech pracovních sestav i jejich vzájemnou provázanost a posloupnost, avšak výkony zařízení a jeho kvalitativní výstupy ještě nemusejí odpovídat smluvním parametrům dle této smlouvy.

NOVÉ ZNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dodat technickou dokumentaci dodávaného technologického zařízení a jednotlivých komponent dotřídovací linky, včetně oceněného položkového rozpočtu a výkresové dokumentace **v termínu do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.** (Předpokládaný termín podpisu smlouvy je červenec/srpen 2021)
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na instalaci do bez zbytečného odkladu po schválení technické dokumentace uvedené v odst. 1.
3. **Zhotovitel se zavazuje část předmětu plnění – extruder – dodat nejpozději do 60 kalendářních dnů od schválení technické dokumentace uvedené v odst. 1. Současně platí, že část předmětu plnění – extruder – bude Zhotovitelem řádně předán a Objednatelem řádně převzat, a to na základě předávacího protokolu. Přičemž obě smluvní strany závazně sjednávají, že část předmětu plnění – extruder – bude ponechám a uskladněn u Zhotovitele, a to z důvodu výroby dalších částí a komponentů předmětu plnění – technologické linky, tak jak definován touto smlouvou. Přičemž platí, že část předmětu plnění – extruder – bude po kompletaci technologie přesunut na místo realizace předmětu plnění.**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zhotovitel se zavazuje linku dodat, namontovat, zprovoznit a řádně dokončit a předat objednateli do zkušebního provozu dle článku X. 1 nejpozději do 200 kalendářních dní od schválení technické dokumentace uvedené v odst. 1 s tím, že v tomto termínu musí být linka zprovozněna jako funkční kompletní systémové zařízení. Předmět díla musí v této fázi realizace díla vykazovat funkčnost všech pracovních sestav i jejich vzájemnou provázanost a posloupnost, avšak výkony zařízení a jeho kvalitativní výstupy ještě nemusejí odpovídat smluvním parametrům dle této smlouvy.

- **V dokumentu Příloha 5 Návrh smlouvy, bylo v článku VIII PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 1 uvedeno následující:**

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

1. *Objednatel uhradí zhotoviteli cenu plnění, stanovenou v čl.VII.1. smlouvy takto:*

- a) 40 % celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli po dodání projektové dokumentace.*
- b) 60 % celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném předání předmětu smlouvy do zkušebního provozu.*

NOVÉ ZNĚNÍ

1. *Objednatel uhradí zhotoviteli cenu plnění, stanovenou v čl.VII.1. smlouvy takto:*

- a) částku za vypracování technické dokumentace uvedené v čl. VI, odst. 1 (maximální přípustná částka za vypracování technické dokumentace je stanovena na 160.000, - Kč bez DPH) uhradí objednatel zhotoviteli po dodání technické dokumentace,*
- b) **40 % celkové ceny díla včetně DPH po odečtení částky za vypracování projektové dokumentace**, uhradí objednatel zhotoviteli po dodání předmětu plnění – extruder.*
- c) **60 % celkové ceny díla včetně DPH po odečtení částky za vypracování projektové dokumentace** uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném předání předmětu smlouvy do zkušebního provozu.*

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené jako součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zveřejňuje následující níže uvedené opravené a doplněné dokumenty, které jsou dodavatelé povinni při zpracování svých nabídek použít. Jedná se o následující:

- Příloha 5 Návrh smlouvy - AKTUÁLNÍ

Zadavatel též vzhledem k charakteru tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a novém termínu otevírání nabídek, a to následovně:

NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 18. 06. 2021. 09:00 HOD
NOVÝ TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: 18. 06. 2021. 09:00 HOD

.....
Ing. Martin Čada
Energetická agentura Vysočiny