

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 7.5.2013
uzavřenou ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

na akci: „Obnova kostela sv. Jakuba a Filipa v obci Pavlov - stavební a udržovací práce“

mezi

Zhotovitelem: LS MONT s.r.o.

Sídlo: Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupen: Františkem Lavickým, jednatelem

IČ: 28285531

DIČ: CZ28285531

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Pavlov u Radostína nad Oslavou

Sídlo: Pavlov 73, 594 44 Radostín nad Oslavou

Zastoupen: Mgr. Ing. Pavlem Habrovcem, administrátorem

IČ: 48898945

DIČ: CZ48898945

(dále jen „objednatel“)

smluvní strany se dohodly takto:

1. ČL. 4. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že i přes opožděný podpis smlouvy o dílo ze strany objednatele nebude požadovat zhotovitel prodloužení lhůty dle čl. 4.3 a dodá plnění díla dle původního záměru dle zadání ke dni 30. 11. 2013.

2. Ostatní články smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.

3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

bez příloh

V Pavlově, dne 7.5.2013

V Žďáru nad Sázavou, dne 7.5.2013

P. Pavel, Administrátor
Objednatel

[Podpis]
Zhotovitel

Římskokatolická farnost
PAVLOV
594 44 Radostín nad Oslavou
IČO: 488 98 945

