

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(SoD uzavřené dne 30.6.2020)

Uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Pěší komunikace a parkovací stání na ulici Zádvoří Dambořice

Článek I

Informace o smluvních stranách („ Smluvní strany“)

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Dambořice
Sídlo:	Pod Kostelem 69, Dambořice 696 35
Oprávněná osoba objednatele:	Ing. Zbyněk Pastyřík
Tel.:	518631325
E-mail:	zbynek.pastyrik@damborice.cz
IČ:	00284840
DIČ:	CZ00284840
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	3053482 / 0300

ZHOTOVITEL:

Název:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 602 540 422
E-mail:	kolacia@ishodonin.cz
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
Bankovní spojení:	KB Hodonín, a.s.
Číslo účtu:	1655920267/0100
Oprávněný zástupce:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
ve věcech technických:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
ve věcech stavby:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
(dále jen „Smlouva“)

Článek II

Tímto dodatkem se mění odst. VI. 1. Článku VI. smlouvy na nové znění takto:

Článek VI

Termín plnění

VI.1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	1.7. 2020
Zahájení stavebních prací	1.7. 2020
Dokončení stavebních prací	20.5.2021
Předání a převzetí díla	20.5.2021
Počátek běhu záruční lhůty	20.5.2021*
Vyklizení a vyčištění staveniště	21.5.2021

Místo plnění	k.ú. Dambořice
--------------	----------------

*záruční lhůta plyne od okamžiku předání a převzetí díla

Článek III

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo schválila Rada obce Dambořice na své 50. schůzi dne 29.10.2020 usnesením č. 50RO2f, na základě písemné žádosti zhotovitele č.j. DAM-1246/2020 vzhledem k vyhlášenému státnímu stavu nouze v době pandemie Covid-19 a z nich vyplývajících omezení v rámci protiepidemiologických opatření (karantény pracovníků apod.).

Dambořice dne 18. 11. 2020

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

.....
Ing. Miroslav Kolacia
oprávněný zástupce zhotovitele


.....
Ing. Zbyněk Pastyřík
oprávněný zástupce objednatele