

Příloha č.1

zhotovitel:	BS - IMEX, spol. s r.o. Zvonařka 408/16 617 00 Brno IČO: 63476711 DIČ: CZ63476711
-------------	--



objednatel:	Obec Střelice nám. Svobody 111/1 Střelice u Brna 664 47 IČO: 002826180 DIČ: CZ00282618
-------------	--

název:	Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP
datum:	IX.26

Rekapitulace			
Díl 1		Chráničky EG.D	783 325,00 Kč
Díl 2		Sondy plyn	60 668,00 Kč
Díl 3		Dlažba lčko vjezd Kazda	4 213,44 Kč
Díl 4		Přesun sloupu VO u č.p. 238	14 784,00 Kč
Díl 5		úprava schodů RD č.p. 170, 211, 222, 351	21 000,00 Kč
Díl 6		propoj VO parkoviště	6 828,15 Kč
Díl 7		úprava kanalizační šachty + výměna poklopu u RD 19, 23	13 784,00 Kč
Díl 8		Nové mříže UV	10 740,00 Kč
Díl 10		DK kolem obručníků	6 303,15 Kč
Díl 11		Geodet - vytýčení oblouku po změně PD	5 120,00 Kč
Díl 13		Místo u borovic	284 893,24 Kč
Díl 14		Méněpráce	- 1 318 927,55 Kč
		CENA CELKEM bez DPH	- 107 268,57 Kč

cena dle SoD	8 423 111,00 Kč
více práce	1 211 658,98 Kč
méně práce	- 1 318 927,55 Kč
CELKEM	8 315 842,43 Kč

Položkový rozpočet							
stavba:	Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP						
objekt:	EG.D						
datum:	09 / 2026						
p.č.	typ	kód položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
			CELKEM				783 325,00 Kč
			Ochrana kabeláže, chráničky vjezd Kazda	m	12,00000	6 950,00 Kč	83 400,00 Kč
			položka obsahuje: ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky dodávka + položení výstražné fólie odstranění fólie a pískového lože prohloubení rýhy pro kabely - ruční (kolem kanalizace a stávajících kabelů) Dodávka + montáž půlené chráničky na ochranění kabelů Dodávka + montáž KOPOFLEX 110 2x naložení a odvoz zeminy poplatky za skládky				
			Chráničky č.p. 222, č.p. 240	m	5,00000	4 550,00 Kč	22 750,00 Kč
			položka obsahuje: ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky ruční zához rýhy vč. zhutnění dodávka + položení chráničky vč. zátek dodávka + položení výstražné fólie naložení a odvoz zeminy poplatky za skládky				
			Chráničky č.p. 222, č.p. 240	m	13,00000	4 150,00 Kč	53 950,00 Kč
			položka obsahuje: ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky ruční zához rýhy vč. zhutnění dodávka + položení chráničky vč. zátek dodávka + položení výstražné fólie naložení a odvoz zeminy poplatky za skládky				
			Chránička č.p. 122, č.p. 569	m	10,00000	3 800,00 Kč	38 000,00 Kč
			položka obsahuje: ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky ruční zához rýhy vč. zhutnění				

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 569	m	5,50000	4 050,00 Kč	22 275,00 Kč
--	--	----------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 351	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	----------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 397	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	----------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 397	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	----------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 19	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění
dodávka + položení chráničky vč. zátek
dodávka + položení výstražné fólie
naložení a odvoz zeminy
poplatky za skládky

		Chránička č.p . 21	m	5,00000	4 050,00 Kč	20 250,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:
ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí
zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky
ruční zához rýhy vč. zhutnění
dodávka + položení chráničky vč. zátek
dodávka + položení výstražné fólie
naložení a odvoz zeminy
poplatky za skládky

		Chránička č.p . 23	m	8,00000	4 050,00 Kč	32 400,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:
ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí
zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky
ruční zához rýhy vč. zhutnění
dodávka + položení chráničky vč. zátek
dodávka + položení výstražné fólie
naložení a odvoz zeminy
poplatky za skládky

		Chránička č.p . 25 + 27	m	18,00000	4 050,00 Kč	72 900,00 Kč
--	--	--------------------------------	---	----------	-------------	--------------

položka obsahuje:
ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí
zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky
ruční zához rýhy vč. zhutnění
dodávka + položení chráničky vč. zátek
dodávka + položení výstražné fólie
naložení a odvoz zeminy
poplatky za skládky

		Chránička č.p . 29	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:
ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí
zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky
ruční zához rýhy vč. zhutnění
dodávka + položení chráničky vč. zátek
dodávka + položení výstražné fólie
naložení a odvoz zeminy
poplatky za skládky

		Chránička č.p . 31	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:
ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 33	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 35	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 37	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 39	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 41	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí
 zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky
 ruční zához rýhy vč. zhutnění
 dodávka + položení chráničky vč. zátek
 dodávka + položení výstražné fólie
 naložení a odvoz zeminy
 poplatky za skládky

		Chránička č.p . 43	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:
 ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí
 zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky
 ruční zához rýhy vč. zhutnění
 dodávka + položení chráničky vč. zátek
 dodávka + položení výstražné fólie
 naložení a odvoz zeminy
 poplatky za skládky

		Chránička č.p . 45	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:
 ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí
 zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky
 ruční zához rýhy vč. zhutnění
 dodávka + položení chráničky vč. zátek
 dodávka + položení výstražné fólie
 naložení a odvoz zeminy
 poplatky za skládky

		Chránička č.p . 47	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:
 ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí
 zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky
 ruční zához rýhy vč. zhutnění
 dodávka + položení chráničky vč. zátek
 dodávka + položení výstražné fólie
 naložení a odvoz zeminy
 poplatky za skládky

		Chránička č.p . 49	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:
 ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí
 zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky
 ruční zához rýhy vč. zhutnění
 dodávka + položení chráničky vč. zátek
 dodávka + položení výstražné fólie
 naložení a odvoz zeminy
 poplatky za skládky

		Chránička č.p . 51	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 53	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

		Chránička č.p . 55	m	6,00000	4 050,00 Kč	24 300,00 Kč
--	--	---------------------------	---	---------	-------------	--------------

položka obsahuje:

ruční výkop rýhy v blízkosti vedení inženýrských sítí

zřízení pískového lože, obsypu a zásypu chráničky

ruční zához rýhy vč. zhutnění

dodávka + položení chráničky vč. zátek

dodávka + položení výstražné fólie

naložení a odvoz zeminy

poplatky za skládky

Položkový rozpočet

stavba:	Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP
objekt:	Sondy plyn
datum:	09 / 2026

p.č.	typ	kód položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
			CELKEM				60 668,00 Kč
			Sondy plyn				60 668,00 Kč
		R-pol	Výkop jam pro kontrolu hlubky plynového potrubí	kus	21,00000	2 236,00 Kč	46 956,00 Kč
		R-pol	HZS - technik, práce spojené s vytýčením, skutečným zaměřením, spolupráce s technikem GASNET	hod	16,00000	857,00 Kč	13 712,00 Kč

Položkový rozpočet

stavba:	Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP
objekt:	Záměna dlažby vjezd Kazda
datum:	09 / 2026

p.č.	typ	kód položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
			CELKEM				4 213,44 Kč
			Dlažba				4 213,44 Kč
	RTS	59245030	Dlažba betonová PRESBETON H-PROFIL zámková 200 x 165 x 80 mm, přírodní	m2	33,44000	546,00 Kč	18 258,24 Kč
	SoD	5924511910R	Dlažba 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	- 33,440000	420,00 Kč -	14 044,80 Kč

Položkový rozpočet

stavba: Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP
objekt: Přesunutí sloupu VO u RD č.p. 238
datum: 09 / 2026

p.č.	typ	kód položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
			CELKEM				14 784,00 Kč
		M211	Demontáže				3 884,00 Kč
47		210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00000	2 395,00 Kč	2 395,00 Kč
48		210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,00000	1 489,00 Kč	1 489,00 Kč
		M46	Zemní práce při montážích				7 940,00 Kč
52		460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně ruční výkop jámy	m3	0,96000	1 250,00 Kč	1 200,00 Kč
54		460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	0,44800	5 000,00 Kč	2 240,00 Kč
55		460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu	m3	1,00000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
56		460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	1,00000	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
		11	Přípravné a přidružené práce				225,00 Kč
13		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000	45,00 Kč	225,00 Kč
		5	Komunikace				2 735,00 Kč
47		917862111Rx01	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF2+XD1, včetně dodávky betonu	m	7,00000	320,00 Kč	2 240,00 Kč
50		59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	3,00000	165,00 Kč	495,00 Kč

Položkový rozpočet

stavba:	Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP
objekt:	Úprava schodů
datum:	09 / 2026

p.č.	typ	kód položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
			CELKEM				21 000,00 Kč
			úprava schodů RD Na hrázi 710				5 000,00 Kč
		R-pol	práce dělník	hod	10,00000	500,00 Kč	5 000,00 Kč
			úprava schodů RD Ant. Smutného 1				6 000,00 Kč
		R-pol	práce dělník	hod	12,00000	500,00 Kč	6 000,00 Kč
			úprava schodů RD Ant. Smutného 3				4 000,00 Kč
		R-pol	práce dělník	hod	8,00000	500,00 Kč	4 000,00 Kč
			úprava schodů RD Ant. Smutného 351				6 000,00 Kč
		R-pol	práce dělník	hod	12,00000	500,00 Kč	6 000,00 Kč

Položkový rozpočet

stavba: Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP

objekt: Propoj VO A2 - ??

datum: 09 / 2026

p.č.	typ	kód položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
			CELKEM				
		M46	Zemní práce při montážích				6 828,15 Kč
60		460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy				6 828,15 Kč
63		460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	15,00000	180,00 Kč	2 700,00 Kč
64		460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	15,00000	55,00 Kč	825,00 Kč
65		460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 63	m	15,00000	27,21 Kč	408,15 Kč
68		460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	15,00000	113,00 Kč	1 695,00 Kč
				m	15,00000	80,00 Kč	1 200,00 Kč

Položkový rozpočet

stavba:	Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP
objekt:	Úprava kanalizačních poklopů u č.p. 19, 23
datum:	09 / 2026

p.č.	typ	kód položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
			CELKEM				13 784,00 Kč
			Úprava poklopů				13 784,00 Kč
1	RTS	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm, snížení poklopu	kus	2,00000	2 655,00 Kč	5 310,00 Kč
2	RTS	552434106	Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, B125	kus	2,00000	2 720,00 Kč	5 440,00 Kč
3	RTS	59224349.A	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/10	kus	2,00000	363,00 Kč	726,00 Kč
4	RTS	59224346	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/4	kus	2,00000	244,00 Kč	488,00 Kč
5	R-pol	R-pol	ruční odbourání + oddkopávky	soubor	1,00000	1 820,00 Kč	1 820,00 Kč

Položkový rozpočet

stavba:	Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP
objekt:	Mříže UV
datum:	09 / 2026

p.č.	typ	kód položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
			CELKEM				10 740,00 Kč
			Úprava poklopů				10 740,00 Kč
1	RTS	55243095	Mříž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 500 x 500 mm s pantem (UV 3.3, 3.6)	kus	2,00000	3 655,00 Kč	7 310,00 Kč
2	RTS	55243093	Mříž vtoková KM18P EUROPA C250 500 x 300 mm s pantem (3.8)	kus	1,00000	3 430,00 Kč	3 430,00 Kč

Položkový rozpočet

stavba: Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi - VCP, MNP
objekt: Drcené kamenivo kolem obrubníků
datum: 09 / 2026

p.č.	typ	kód položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
			CELKEM				6 303,15 Kč
			Drcené kamenivo kolem obrubníků				6 303,15 Kč
1	RTS	566501111R00	Úprava stávajícího krytu z kameniva drceného do 0,10 m3/m2 (8-16)	m2	28,30200	138,50 Kč	3 919,83 Kč
2	RTS	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie, sklon do 1:5, š. do 3 m	m2	28,30200	61,21 Kč	1 732,37 Kč
3	RTS	69370514	Geotextilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2	m2	28,30200	23,00 Kč	650,95 Kč