

SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

ČERVEN 2024

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Dokumentace pro vydání společného povolení (DSR)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:	Sportovní hala Velké Meziříčí
Místo stavby:	katastrální území Velké Meziříčí parc. č. 3908/1, 3908/2, 3909, 3911/4, 3911/6 a 3911/7
Stavebník:	<i>Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí IČO: 00295671</i>
Zpracovatelé dokumentace:	
GP, architekt:	CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6 Tel : +420 774 259 203 www.cuboid.cz Ing. arch. Aleš Papp Ing. arch. Magdalena Pappová
Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Aleš Papp č. autorizace A.O: 3034 Autorizovaný architekt ales.papp@cuboid.cz +420 774 259 201
Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (ÚR+SP)
Datum zpracování:	06/2024

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby a budou průběžně prováděny v intervalech jedenkrát za dva měsíce. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provedení stavby a podle zák. č.283/2021 Sb.

Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.

Základní termíny výstavby:

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1Q. 2025
Předpokládaný termín dokončení stavby: 4Q. 2026

Předpokládá se provedení kontrolních prohlídek stavby min. v těchto milnících výstavby:

- provedení přípravy území – odstranění zeleně a demolice, HTÚ, vytyčení hranic stavby
- založení objektu
- realizace nosných betonových konstrukcí
- dokončení hrubé stavby
- provedení zastřešení a obvodového pláště stavby
- realizace technických zařízení budovy vč. instalace základních páteřních rozvodů
- provedení hrubých podlah
- dokončení vnitřních povrchů stavby
- realizace vnitřního mobiliáře pevně spojeného se stavbou
- provedení inženýrských sítí a napojení objektu
- realizace decentralizovaného systému odvodnění
- provedení násypů v okolí stavby
- provedení zpevněných povrchů a dopravního napojení
- provedení čistých terénních úprav a sadových úprav
- dokončení stavby

V Praze, 17.6.2024

Ing.arch. Magdalena Pappová