

DODATEK č. 2

ke

smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství“

:

Městys Brozany nad Ohří

se sídlem: Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří 411 81

IČO: 00263397

DIČ: 00263397

bankovní spojení: KB Litoměřice, číslo účtu: 43-889677025/0100

zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAVBY KÜHN s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 912/10, Praha 1 110 00

IČO: 63144719

DIČ: CZ63144719

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5007006950/5500

zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103151

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU Č.2

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy je rozšíření plnění smlouvy o práce a dodávky vyžádané objednatelem a o práce a dodávky, které se ukázaly jako nutné pro úplné a funkční dokončení díla.
- 2.2. Věcný rozsah plnění je dán položkovými rozpočty jednotlivých profesí, které jsou přílohou tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za provedené práce a dodávky :

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :

Celková cena díla dle SOD :	17 873 756,36 Kč bez DPH
Dodatek č.2	553 156,- Kč bez DPH
Celkem za dílo	18 426 912,36 Kč bez DPH

DPH bude k ceně za Provedení předmětu plnění připočtena v sazbě podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 4.1. Splatnost faktury za tento dodatek činí 60 dnů od doručení.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Všechny ostatní články základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.2 smlouvy.
- 5.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
- 5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. SEZNAM PŘÍLOH


1. Položkové kalkulace :
 - 1.1. Stavební část

V Brozanech nad Ohří, dne 10.6.2015

V Praze dne 10.6.2015



Ing. Václav Bešta
starosta městyse



Ing. Tomáš Šenfěldr
jednatel společnosti

STAVBY KÜHN s.r.o. 

Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**CELKOVÁ REKAPITULACE**Stavba : **Stavební úpravy, nástavba, úprava prostoru před objektem HZS - Volnočasové centrum**Objednatel: **Městys Brozany nad Ohří - Volnočasové centrum HZS**

SO 01 Volnočasové centrum HZS 15 908 619 Kč

SO 02 Venkovní úpravy před HZS 1 901 676 Kč

CELKOVÁ CENA DLE SOD: 17 810 295 Kč**CELKOVÁ CENA DLE SOD a změnových listů 1,2,3: 17 873 756 Kč****Přípočty SOD rozpočet**

1 Oplocení a základy	40 161 Kč
2 Mříže do oken, stříška a zábradlí zadní vstup	55 902 Kč
3 Montážní jáma	9 333 Kč
4 Výlez na střechu, zaatikový žlab	12 838 Kč
5 Elektroinstalace - silnoproud	36 090 Kč
6 Úprava žebříku ve věži	6 423 Kč
7 Vnitřní dveře	8 565 Kč
8 Výlez na půdu	5 922 Kč
9 Zdravotechnika + ÚT	65 979 Kč
10 Elektroinstalace - slaboproud	108 123 Kč
11 Osvětlení, projektor, topné žebříky, termostaty, kotel, odvětrání	25 136 Kč
12 Nápis hasičská zbrojnice	6 000 Kč
13 Oprava fasády na autodílně	15 000 Kč
14 Elektro - sloup VO, audio rozvod, přívodní kabel z ER do RS 1	37 108 Kč
Hasičská zbrojnice - celkem:	432 580 Kč

Komunikace + zeleň

15 Živičný kryt + odfrézování stáv. Komunikace	120 577,20 Kč
Komunikace + zeleň - celkem:	120 577 Kč

Celkem změny - ZL č. 4: 553 156 Kč**CELKOVÁ CENA VČ DODATKU: 18 426 912 Kč****DPH 21%: 3 869 651 Kč****CELKEM VČETNĚ DPH VČ. DODATKU: 22 296 563 Kč**

ROZPOČET

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
 Objekt: VP 1 - Oplocení a základy
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV								
D 1								
Zemní práce								
4	K	001	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	5,250	845,00	4 436,25
6	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,250	70,40	369,60
7	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,500	60,00	630,00
8	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	5,250	270,00	1 417,50
9	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,750	0,00	0,00
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,250	10,20	53,55
11	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,450	100,00	945,00
D 2								
Zakládání								
29	K	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	20,000	209,00	4 180,00
30	K	011	272351216	Odstanění bednění stěn základových kleneb	m2	20,000	30,00	600,00
31	K	011	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,000	1 400,00	14 000,00
34	K	011	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,210	28 200,00	5 922,00
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
157	K	221	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	8,000	187,20	1 497,60
158	M	MAT	553422630	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2500/48x1,5 mm	kus	6,000	248,00	1 488,00
159	M	MAT	553422740	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2500/38x1,5 mm	kus	2,000	216,00	432,00
166	K	011	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	12,500	64,90	811,25
167	M	MAT	313275030	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	13,125	115,00	1 509,38
168	K	011	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	25,000	5,60	140,00

39 567,23

7 851,90

24 702,00

7 013,33

1 509,38

169	K	011	348401360	Prinacování strojoveno pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	37,500	5,90	221,25
151	M	MAT	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	27,500	2,20	60,50
152	M	MAT	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	39,375	1,60	63,00
	D	99		Přesun hmot				790,35
198	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,790	165,00	790,35
				<u>Celkem</u>				<u>39 567,23</u>
				<u>VRN 1,5%:</u>				<u>593,51</u>
				<u>Celkem</u>				<u>40 160,74</u>

ROZPOČET

Stavba: Brozany HZS - Hasičská zbrojnice, vícepráce
 Objekt: VP 2 - Mříže do oken, stříška a zábradlí zadní vstup
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSV									
Práce a dodávky PSV									
Konstrukce zámečnické									
1	K	767	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	15,700	290,00	4 553,00	21,0
2	K	767	76799510R1	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg- mříže	kus	10,000	2 200,00	22 000,00	21,0
3	K	767	76766212R2	Montáž zábrany mezi domy	kus	2,000	310,00	620,00	21,0
4	K	767	76799510R3	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg- zábrana mezi domy	kus	2,000	2 950,00	5 900,00	21,0
5	K	767	76766212R4	Montáž stříšky nad vchod	kus	1,000	575,00	575,00	21,0
6	K	767	76799510R2	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg- přístřešek nad vchod	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	21,0
6	K	767	76799510R2	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg- zábradlí rampy pod přístřeškem	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	21,0
7	K	767		Trubka pr. 42	m	24,000	37,90	909,60	21,0
8	K	767		kotva průměr 12, dl. 135mm	kus	16,000	24,40	390,40	21,0
9	K	767		Krytka M12 - plast	kus	16,000	2,50	40,00	21,0
10	K	767		krytka pr.42	kus	2,000	5,50	11,00	21,0
7	K	767		Jakl 20/20/2 1,13kg/m	m	72,000	24,00	1 728,00	21,0
8	K	767		Tyč ocel. Plochá válc.20/10	m	24,000	24,00	576,00	21,0
9	K	767		Taž. ocel. Kruhová H 9 prům. 10mm	m	120,000	24,00	2 880,00	21,0
10	K	767		Beton. Žebřík.prům. 16	m	78,000	24,00	1 872,00	21,0
11	K	767		Beton. Žebřík.prům. 20	m	24,000	24,00	576,00	21,0
12	K	767	998767201.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	464,800	3,00	1 394,40	21,0

Celkem

55 075,40

VRN 1,5%:

826,13

Celkem

55 901,53

ROZPOČET

Stavba: Brozany HZS - Hasičská zbrojnice, vícepráce
Objekt: VP 3 - Montážní jáma

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSV									
Práce a dodávky PSV									
Konstrukce tesařské									
1	K	762	762591100	Montáž zakrytí kanálu a výkopu fošnami tl do 60 mm volně kladenými	m2	5,400	78,60	424,44	21,0
2	K	762		Řezivo, fošna impregnovaná	m3	0,450	7 280,00	3 276,00	21,0
3	K	762	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	37,000	3,00	111,00	21,0
Konstrukce zámečnické									
4	K	767	767995106	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	76,060	44,70	3 399,88	21,0
5				jehl 40x60x4	m	12,600	145,00	1 827,00	21,0
6	K	767	998767201.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	52,270	3,00	156,81	21,0
Celkem								9 195,13	9 195,13

VRN 1,5%:

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Brozany HZS - Hasičská zbrojnice, vícepráce
 Objekt: VP 4 - Výjez na střechu, zaatikový žlab
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSV									
Práce a dodávky PSV									
	D							12 648,34	
	D	764		Konstrukce klempířské				6 862,34	
1	K	764	764277253	RHEINZINK WB tl 0,8 mm zaatikový žlab rš 670 mm	m	3,200	2 080,00	6 656,00	21,0
2	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	66,560	3,10	206,34	21,0
	D	765		Krytiny tvrdé				5 786,00	
3	K	765	765333511	Krytina betonova KWB Beta s upravou povrchu střešní okno univerzální vystupní	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	21,0
4	K	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	55,000	5,20	286,00	21,0
Celkem								12 648,34	
VRN 1,5%:								189,73	
Celkem								12 838,07	

číslo akce: 13/568

VP 5 - Elektroinstalace - silnoproud

objekt:

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		0	9 824,55
2	doprava dodávek	3,60	9 825	353,68
3	přesun dodávek	1,00	9 825	98,25
4	materiál elektromontážní		0	- 9 171,53
5	prořez	5,00	2 293	- 114,64
6	materiál podružný	3,00	9 172	- 275,15
7	elektromontáže		0	33 698,05
8	PPV pro elektromontáže	6,00	24 527	1 471,59
9	dodávky celkem		0	10 276,48
10	materiál+výkony+ostatní celkem		0	25 608,32
11	zemní práce		0	0,00
12	NÁKLADY hl.III celkem		0	35 884,80
13	PV/ narušení dopravy	0,80	25 608	204,87
14	NÁKLADY hl.VI celkem		0	204,87
15	revize			
16	NÁKLADY hl.XI celkem		0	0,00
17	CENA bez DPH (Kč)		0	36 089,67

36 089,67

číslo akce: 13/568

název akce: Hasičská zbrojnice Brozany

objekt:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
6	000712116	rozv.VS24PA PS3	ks	-2,00	35200,00	- 70 400
7	000471102	svodič 4pól DEHNventil M TNS 255 typ1 951400	ks	-1,00	10900,00	- 10 900
8	000471109	/svodič/ochranný modul DV MOD NPE 100 typ1 951100	ks	-1,00	8500,00	- 8 500
		RS1 - Rozváděč RS1				48 546
		Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg		1,00	313,60	314
		U62 -rozvodnice zapuštěná 144M s dveřmi		1,00	3851,64	3 852
		Montáž svodiče bleskových proudů		4,00	109,20	437
		Svodič přepětí OVR T1+2 15 255		4,00	2679,10	10 716
		Montáž vypínačů třípólových nn do 63 A ve skříní		1,00	277,76	278
		Hlavní vypínač 32A/3 SD203/32		1,00	390,17	390
		Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní		7,00	135,52	949
		Proudový chránič 25A/2/0,03A FH202 AC-25/0,03		7,00	619,40	4 336
		Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní		2,00	191,52	383
		Proudový chránič 25A/4/0,03A FH204 AC-25/0,03		2,00	681,61	1 363
		Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní		14,00	110,66	1 549
		Jistič 10A/1/B S201M-B10		14,00	107,52	1 505

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	1,00	110,66	111
Jistič 10A/1/C S201M-C10	1,00	112,93	113
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	2,00	206,08	412
Jistič 10A/3/B S203M-B10	2,00	357,03	714
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	6,00	110,66	664
Jistič 16A/1/B S201M-B16	6,00	107,52	645
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	5,00	206,08	1 030
Jistič 16A/3/B S203M-B16	5,00	357,03	1 785
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	4,00	206,08	824
Jistič 20A/3/B S203M-B20	4,00	429,39	1 718
Montáž relé časových	4,00	275,52	1 102
CT-MFD.12 Multifunkční časové relé CT-D s 1c/o	4,00	1199,58	4 798
Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	1,00	90,16	90
Stykač ESB20-20 230V50Hz	1,00	438,18	438
Propojovací lišta PS 3/60/16A	2,00	641,71	1 283
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm ²	60,00	17,14	1 028
Svorka Weidmuller WDU 4 102010	60,00	18,37	1 102
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm ²	10,00	17,14	171
Svorka Weidmuller WDU 4 102018 mo	10,00	19,16	192
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm ²	10,00	17,14	171
Svorka Weidmuller WDU 6 1020200000	10,00	25,15	252
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm ²	5,00	17,14	86
Svorka Weidmuller WDU 6 102028 mo	5,00	27,24	136
Montáž měděných vodičů drátovacích CYA 2,5 mm ² v rozvodnicích a rozváděcích	50,00	50,40	2 520
H07V-K 2,5 černý (CYA)	50,00	15,19	759
Záslepka HAGER S35S	10,00	32,89	329
RS2 - Rozváděč RS2		0,00	18 230
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	1,00	313,60	314
U32 -rozvodnice zapuštěná 72M s dveřmi	1,00	2419,44	2 419
Montáž svodiče bleskových proudů	1,00	109,20	109
Svodič přepětí OVR T2 4L 40 275 P	1,00	2370,76	2 371
Montáž vypínačů třípólových nn do 63 A ve skříní	1,00	277,76	278
Hlavní vypínač 32A/3 SD203/32	1,00	390,17	390
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	3,00	191,52	575
Proudový chránič 25A/4/0,03A FH204 AC-25/0,03	3,00	681,61	2 045
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	1,00	110,66	111
Jistič 6A/1/B S201M-B6	1,00	118,34	118
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	4,00	110,66	443
Jistič 10A/1/B S201M-B10	4,00	107,52	430
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	8,00	110,66	885
Jistič 16A/1/B S201M-B16	8,00	107,52	860
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	1,00	206,08	206
Jistič 16A/3/B S203M-B16	1,00	357,03	357
Propojovací lišta PS 3/60/16A	2,00	641,71	1 283
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm ²	30,00	17,14	514
Svorka Weidmuller WDU 4 102010	30,00	18,37	551
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm ²	10,00	17,14	171
Svorka Weidmuller WDU 4 102018 mo	10,00	19,16	192

	Montáž měděných vodičů drátovacích CYA 2,5 mm ² v rozvodnicích a rozváděčích		50,00	50,40	2 520
	H07V-K 2,5 černý (CYA)		50,00	15,19	759
	Záslepka HAGER S35S		10,00	32,89	329
	RS3 - Rozváděč RS3			0,00	24 389
	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg		1,00	313,60	314
	U32 -rozvodnice zapuštěná 72M s dveřmi		1,00	2419,44	2 419
	Montáž svodiče bleskových proudů		1,00	109,20	109
	Svodič přepětí OVR T2 4L 40 275 P		1,00	2370,76	2 371
	Montáž vypínačů třífázových nn do 63 A ve skříní		1,00	277,76	278
	Hlavní vypínač 32A/3 SD203/32		1,00	390,17	390
	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní		2,00	135,52	271
	Proudový chránič 25A/2/0,03A FH202 AC-25/0,03		2,00	619,40	1 239
	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní		2,00	191,52	383
	Proudový chránič 25A/4/0,03A FH204 AC-25/0,03		2,00	681,61	1 363
	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní		6,00	110,66	664
	Jistič 10A/1/B S201M-B10		6,00	107,52	645
	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní		3,00	110,66	332
	Jistič 10A/1/C S201M-C10		3,00	112,93	339
	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní		9,00	110,66	996
	Jistič 16A/1/B S201M-B16		9,00	107,52	968
	Montáž jističů třífázových nn do 25 A ve skříní		1,00	206,08	206
	Jistič 16A/3/B S203M-B16		1,00	357,03	357
	Montáž relé časových		3,00	275,52	827
	CT-MFD.12 Multifunkční časové relé CT-D s 1c/o		3,00	1199,58	3 599
	Propojovací lišta PS 3/60/16A		2,00	641,71	1 283
	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm ²		30,00	17,14	514
	Svorka Weidmuller WDU 4 102010		30,00	18,37	551
	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm ²		10,00	17,14	171
	Svorka Weidmuller WDU 4 102018 mo		10,00	19,16	192
	Montáž měděných vodičů drátovacích CYA 2,5 mm ² v rozvodnicích a rozváděčích		50,00	50,40	2 520
	H07V-K 2,5 černý (CYA)		50,00	15,19	759
	Záslepka HAGER S35S		10,00	32,89	329
	RE - Rozvaděč RE			0,00	8 460
	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg		1,00	313,60	314
	Skříň PER 2 1x elměr 2saz.50/20		1,00	7144,44	7 144
	Montáž jističů třífázových nn do 63 A ve skříní		1,00	277,76	278
	Jistič 32A/3/B S203M-B32		1,00	451,03	451
	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní		1,00	110,66	111
	Jistič 2A/1/C S201M-C2		1,00	162,29	162
	součet				9 825

Materiál elektromontážní

9	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	754,00	15,20	11 461
12	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	50,00	25,80	1 290
13	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	-23,00	36,20	- 833
14	000101308	kabel CYKY 5x6	m	-15,00	89,20	- 1 338
15	000152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	13,00	92,10	1 197
21	000204210	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	139,00	8,00	1 112
25	000209374	VF koaxiální kabel VLEOY 75-3,7	m	155,00	20,00	3 100
26	000321133	trubka ohebná PVC superflex 1220	m	272,50	15,20	4 142
27	000321134	trubka ohebná PVC superflex 1225	m	-49,00	15,20	- 745

28	000311216	krabice přístrojová KP67/2	ks	-108,00	10,20	- 1 102
29	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	-29,00	39,80	- 1 154
45	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-14,00	145,60	- 2 038
46	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-14,00	45,00	- 630
47	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	-14,00	20,00	- 280
48	000410154	SESTAVA přepín stříd 2-tý 10A/250Vstř ř.6+6		2,00	0,00	
49	000409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	2,00	189,20	378
50	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,00	45,00	90
51	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	2,00	20,00	40
52	000410151	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6		10,00	0,00	
53	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	10,00	125,60	1 256
54	000410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	10,00	30,00	300
55	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	10,00	20,00	200
56	000410155	SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7		1,00	0,00	
57	000409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	1,00	165,20	165
58	000410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	30,00	30
59	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	1,00	20,00	20
64	000410161	SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0So		12,00	0,00	
65	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	12,00	115,60	1 387
66	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	12,00	32,20	386
67	000410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	12,00	59,60	715
68	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	12,00	20,00	240
69	000413101	spínač 10A/250Vstř 3558-01600 IP44 řaz.1	ks	-1,00	145,20	- 145
70	000413104	ovladač 10A/250Vstř 3558-80600 IP44 ř.1/0	ks		145,80	
71	000413102	přepínač 10A/250Vstř 3558-06600 IP44 řaz.6	ks	-16,00	135,20	- 2 163
72	000413103	přepínač 10A/250Vstř 3558-07600 IP44 řaz.7	ks	-2,00	152,40	- 305
73	000413113	přepínač 10A/250Vstř 3558-05600 IP44 řaz.5	ks	-4,00	162,30	- 649
74	000420015	2-zásuvka 16A/250Vstř 5513A-C02357 bezŠr	ks	7,00	189,20	1 324
75	000420017	2-zás 16A/250Vstř 5583A-C02357 bezŠr chráněn	ks	-6,00	1565,30	- 9 392
76	000423022	zásuvka 16A/250Vstř 5518-2610/IP44 popis	ks	-10,00	145,20	- 1 452
77	000420060	SESTAVA zásuvka TV+R 5011-A3503 koncová			0,00	
78	000420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	3,00	245,80	737
79	000420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) 5011A-A00300	ks	3,00	30,00	90
80	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	3,00	20,00	60
81	000420076	SESTAVA zásuvka ISDN koncová			0,00	
82	000420046	strojek zásuvky 1x ISDN 5013U-A00151	ks	2,00	315,20	630
83	000420058	kryt zásuvky ISDN 5013A-A00251 koncové	ks	2,00	30,00	60
84	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	2,00	20,00	40
85	000420077	SESTAVA zásuvka ISDN průběžná			0,00	
86	000420047	strojek zásuvky 2x ISDN 5013U-A00152	ks	-3,00	436,90	- 1 311
87	000420059	kryt zásuvky ISDN 5013A-A00252 průběžné	ks	-3,00	35,00	- 105
88	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	-3,00	20,00	- 60
89	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	30,40	45,20	1 374
94	000295518	ochranná stříška jímáče OSH/Cu horní	ks	7,00	189,60	1 327
95	000295519	ochranná stříška jímáče OSD/Cu dolní	ks	7,00	152,60	1 068
96	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	-65,00	20,60	- 1 339
97	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	15,00	29,80	447
98	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	3,00	6,00	18
99	000295342	podpěra vedení na hřebenače PV15b 100mm FeZn	ks	103,00	32,50	3 348
100	000295333	podpěra vedení pod tašky PV11c 450mm FeZn	ks	58,00	38,10	2 210
101	000295531	podpěra vedení do zdíva hmoždí PV1h 8/50mm Cu	ks	37,00	115,20	4 262
102	000295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	133,00	20,60	2 740
103	000295414	svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn	ks	5,00	35,20	176
104	000295432	svorka zkušební SZB 2třmeny FeZn litá	ks	1,00	45,60	46
106	000295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	5,00	189,60	948
107	000295463	držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdíva	ks	10,00	36,50	365
116	000519356	svZář D3 E-16D63/062/V21 26W IP43o420 40691	ks	2,00	3050,00	6 100
117	000592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	2,00	345,20	690

120	000511212	sví žár D1 IN-12K2/040/C21 E14 IP41pr270 40191	ks	-12,00	1254,20	- 15 050
121	000591111	žárovka E14 220V/40W	ks	-12,00	32,20	- 386
122	000521421	svítidlo žárovkové pracovní 3191801/60W/IP20	ks	-12,00	2245,60	- 26 947
123	000591121	žárovka E27 220V/do 100W	ks	4,00	20,60	82
		vodič CYY 16	m	56,65	27,52	1 559
součet						- 9 172

Elektromontáže

132	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	754,00	25,10	18 925
135	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	50,00	25,60	1 280
136	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-23,00	25,60	- 589
137	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	-15,00	27,10	- 407
138	210901082	kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	13,00	28,00	364
140	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	65,00	26,40	1 716
144	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	139,00	26,00	3 614
148	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	155,00	25,90	4 015
149	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	272,50	23,10	6 295
150	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	-49,00	23,40	- 1 147
151	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	-108,00	26,80	- 2 894
152	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	-29,00	112,50	- 3 263
159	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	-14,00	48,10	- 673
	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,00	48,10	96
161	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	10,00	50,20	502
162	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	1,00	20,80	21
164	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	12,00	54,20	650
165	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	-1,00	102,60	- 103
167	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6	ks	-16,00	110,00	- 1 760
168	210110025	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7	ks	-2,00	125,60	- 251
169	210110023	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5	ks	-4,00	145,20	- 581
170	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	7,00	98,60	690
171	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	-6,00	98,60	- 592
172	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	-10,00	145,20	- 1 452
173	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,00	135,20	406
174	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,00	145,20	436
175	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	-3,00	198,60	- 596
176	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	30,40	42,50	1 292
179	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	-65,00	34,10	- 2 217
180	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	15,00	35,60	534
181	210220401	označení svodu štítkem	ks	3,00	50,60	152
	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	133,00	72,10	9 589
183	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	5,00	102,20	511
184	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	1,00	102,20	102
186	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	5,00	256,20	1 281
191	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	2,00	165,00	330
193	210200011	svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj	ks	-12,00	125,40	- 1 505
194	210200141	svítidlo žárovkové pro pracovní stroje	ks	-12,00	89,60	- 1 075
		Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2	m		22,47	
		Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké	ks		101,52	
		Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké	ks		101,52	
		Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké	ks		101,52	
		Montáž nástěnný přepínač nn 7-křížový pro prostředí základní nebo vlhké	ks		125,17	
		Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	ks		115,36	
		Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré	ks		230,72	

	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	ks	115,14		
	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	ks	98,56		
	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	ks	313,60		
	Montáž svítidel žárovkových bytových přisazených 1 zdroj	ks	59,63		
	Montáž svítidel zářivkových nouzových 1 zdroj	ks	177,41		
	Montáž svítidel zářivkových stropních 2 zdroje	ks	246,40		
	Montáž svítidel zářivkových stropních 2 zdroje	ks	246,40		
	Montáž vedení hromosvodné - podpěr	m	44,35		
součet				33 698	

Zemní práce

207	460200253	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	12,50	
208	460420485	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	22,20	
209	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	6,10	
210	460560253	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	35,20	
211	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	615,20	
212	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	25,60	
213	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	80,20	
214	460420485	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	22,20	
215	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	6,10	
216	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	20,50	
217	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	480,00	
218	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	25,50	
součet					

ROZPOČET

Stavba: Brozany HZS - Hasičská zbrojnice, vícepráce
Objekt: VP 6 - Úprava žebříku ve věži

Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D PSV									
Práce a dodávky PSV									
D 783									
1	K	783	783103811	Nátěry	m2	23,790	20,80	494,83	21,0
2	K	783	783121122	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním	m2	23,790	245,20	5 833,31	21,0
				Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email					
				Celkem				6 328,14	
				VRN 1,5%:				94,92	
				Celkem				6 423,06	

ROZPOČET

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
 Objekt: VP 7 - Vnitřní dveře
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 230,00
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 230,00
120	K	011	642944121	Osazování ocelových zárubní záruční dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	449,00	898,00
121	M	MAT	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	666,00	1 332,00
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				33,33
	D	99		Přesun hmot				33,33
198	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,202	165,00	33,33
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 208,55
	D	766		Konstrukce truhlářské				6 208,55
299	K	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-2,000	845,20	-1 690,40
300	M	MAT	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	-2,000	3 765,20	-7 530,40
				Dveře vstupní plastové				15 540,00
322	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-92,210	1,20	-110,65
				<u>Celkem</u>				<u>8 438,55</u>
				<u>VRN 1,5%:</u>				<u>126,58</u>
				<u>Celkem</u>				<u>8 565,13</u>

ROZPOČET

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
 Objekt: VP 8 - Výlez na půdu
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		763	Dřevostavby				
299	K	763	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	365,00	5 834,95
300	M	MAT	612331700	schody půdní stahovací LUSO-dřevotřískové víko- rozměr 70(140) x 50(100) cm	kus	1,000	5 300,00	5 300,00
243	K	763	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	56,650	3,00	169,95
				<u>Celkem</u>				<u>5 834,95</u>
				<u>VRN 1,5%:</u>				<u>87,52</u>
				<u>Celkem</u>				<u>5 922,47</u>

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky PSV							65 003,82 Kč
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							18 817,32 Kč
253	721	721171109	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 mm	m	35,000	280,45 Kč	9 815,91 Kč
254	286	286504310	koleno odpadní PVC D 110/45°	kus	8,000	41,09 Kč	328,73 Kč
255	286	286504600	odbočka odpadní PVC D 110/75mm	kus	3,000	73,18 Kč	219,55 Kč
256	286	286504590	odbočka odpadní PVC D 110/63mm	kus	2,000	63,45 Kč	126,91 Kč
257	286	286504610	odbočka odpadní PVC D 110/110mm	kus	3,000	80,45 Kč	241,36 Kč
258	286	286505660	tvarovka T odpadní PVC čistící D 110 mm	kus	4,000	132,00 Kč	528,00 Kč
259	286	286119340	redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 150/100	kus	2,000	77,45 Kč	154,91 Kč
	721	721173206	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 70x1,8 mm	m	3,000	264,50 Kč	793,50 Kč
		721R1	vsazení odbočky DO potrubí KG 150 vc. materiálu a vysekání	kus	1,000	710,00 Kč	710,00 Kč
		721R2	Dodávka a montáž podlahové vpusti s nerezovou mřížkou	kus	1,000	680,00 Kč	680,00 Kč
	721	721R3	Rozdíl ceny mezi WC kombi a Duofix WC	kus	2,000	1 810,00 Kč	3 620,00 Kč
	721	721R4	Upevňovací sada na Duofixy	kus	2,000	310,00 Kč	620,00 Kč
267	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	35,000	18,64 Kč	652,27 Kč
3	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,764	184,91 Kč	326,18 Kč
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							1 061,25 Kč
284	721	722254126	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 s hydrantovým nástavcem a klíčem - rozdíl ceny úprava PD	sou bor	1,000	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
288	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,071	10,50 Kč	11,25 Kč
725 Zdravotechnika - zařízení předměty							- 337,14 Kč
305	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otírání odpadu	sou bor	2,000	1 610,00 Kč	3 220,00 Kč
306	721	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	sou bor	-2,000	1 548,20 Kč	- 3 096,40 Kč
308	721	725861211	Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty umyvadlové chromované s otíráním odpadu	kus	2,000	585,20 Kč	1 170,40 Kč
310	721	725864112	Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty vanové DN 50 s odpadovým ventilem	kus	-2,000	815,20 Kč	- 1 630,40 Kč
313	721	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	0,221	3,36 Kč	0,74 Kč
733 Ústřední vytápění - potrubí							- Kč
	731	73329110R	Izolace potrubí	m	72,000	40,60 Kč	2 923,20 Kč
132	731	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,350	29,23 Kč	97,91 Kč
734 Ústřední vytápění - armatury							- Kč
	731	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové XCU 1/2 chromované pro tělesa	kus	48,000	227,80 Kč	10 934,40 Kč
	731	73429111R	H Kus kit rohový pro topné žebříky	kus	7,000	1 025,20 Kč	7 176,40 Kč
	731	73429124R	Neutralizační box odvodu kondenzátu od kotle	kus	1,000	4 687,20 Kč	4 687,20 Kč
	731	73429271R	Regulátor QAA75	kus	1,000	4 810,00 Kč	4 810,00 Kč
144	731	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,284	276,08 Kč	78,27 Kč
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							14 755,02 Kč
	541		Topná tyč s termostatem do topných žebříků	kus	7,000	2 059,00 Kč	14 413,00 Kč
157	731	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,373	144,13 Kč	342,02 Kč

Celkem

65 003,82 Kč

VRN 1,5%:

975,06

Celkem

65 978,87

REKAPITULACE ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, BROZANY

Objekt: VP 10 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 623,20
01 - EVS	8 040,50
02 - EZS	54 647,90
03 - STA	18 313,60
04 - Autonomní hlásiče	1 621,20
2) Ostatní náklady	25 500,00
Podružný materiál	4 520,00
Cestovné	17 000,00
Stavební přípomoc	3 980,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	108 123,20

108 123,20

Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

01 - EVS

1	M	1303-006				ks	1,00	2 149,30	2 149,30
2	M	0901-108				ks	1,00	631,20	631,20
3	M	0910-016				ks	1,00	947,80	947,80
7	K	220320326			Montáž tabla do zdi vrátňý TZN 6	kus	1,00	1 065,50	1 065,50
4	M	1009-065			PS-DIN 45-15 15V/3A na DIN lištu	ks	1,00	844,40	844,40
10	K	220880155			Montáž napájecího zdroje typu st nebo vss	kus	1,00	101,70	101,70
5	M	0910-015			AM-02A AZS AUDIO vnitřní hlasová jednotka	ks	3,00	245,70	737,10
9	K	220320301			Montáž hovorové soupravy	kus	3,00	239,50	718,50
6	M	1001-021			DZ-12VDC nízkoodběrový zámek	ks	1,00	729,60	729,60
8	K	220320306			Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	1,00	115,40	115,40

02 - EZS

11	M	0702-036	SP7000 panel 2x16=32 zón, na desce 4xPGM+RELÉ	ks	1,00	2 560,70	2 560,70
18	K	220321R	Montáž ústředny EZS	kus	1,00	3 910,00	3 910,00
19	K	220321761	Odkroužení zařízení EZS v rozsahu 1	kus	1,00	1 564,00	1 564,00
15	M	0703-110	ANKO SIMART 12V/17AH/100ZIMET - DAKSY = 1,7A/0,03A/10A	ks	1,00	340,60	340,60
20	K	2203211R	Montáž akumulátoru	kus	1,00	51,80	51,80
12	M	0703-042	BOX S-40 včetně TRAFU 40VA	ks	1,00	710,70	710,70
21	K	22032143R	Montáž boxu EZS	kus	1,00	474,10	474,10
13	M	0702-087	K32 LED 32 zón	ks	1,00	1 422,20	1 422,20
22	K	22033013R	Montáž ovládací klávesnice	kus	1,00	333,50	333,50
14	M	0701-005	DG55 DUAL	ks	14,00	393,80	5 513,20
23	K	220330133	Montáž kompletního hlásiče	kus	14,00	241,50	3 381,00
16	M	0703-031	12V/100AH/100ZIMET - DAKSY = 1,7A/0,03A/10A	ks	1,00	947,80	947,80

24	K	220330166	Montáž poplach.	sířeny	kus	1,00	566,90	566,90
17	M	0701207-008	PCS250 GSM/GPRS komunikátor, (MMCX-f)		ks	1,00	5 027,40	5 027,40
25	K	22033072R	Montáž GSM komunikátoru		kus	1,00	897,00	897,00
26	M	10.075.736	Trubka ohebná 1425 pr.25 320N MONOFLEX		M	250,00	7,90	1 975,00
28	K	743112315	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm		m	250,00	20,20	5 050,00
58	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30		m	250,00	41,90	10 475,00
27	M	10.049.145	SYKFY 3x2x0,5		M	450,00	8,20	3 690,00
29	K	220280R	Montáž kabely SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm		m	450,00	11,70	5 265,00
30	M	10.854.075	Krabice KP 68 přístrojová		KS	15,00	6,30	94,50
31	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast		kus	15,00	26,50	397,50

18 313,60

03 - STA

32	M	1.1.	Anténní stožár 2 dílný 2x2m, pozink		ks	1,00	2 656,50	2 656,50
41	K	220730031	Vyzvednutí stožáru na střešku sedlovou		kus	1,00	335,30	335,30
47	K	220730301	Uzemnění trubky drátem 8 mm		m	1,00	71,90	71,90
48	K	220730302	Uzemnění trubky svorkou SS		kus	1,00	28,20	28,20
50	K	220730384	Zapojení koaxiálního kabelu o průměru		kus	12,00	72,80	873,60
51	K	220730398	Měření TV a R signálu při montáži STA		kus	1,00	1 104,60	1 104,60
52	K	220730406	Závěrečné měření na účastnické zásuvce -		kus	6,00	69,10	414,60
33	M	1.2.	Anténa UHF		ks	1,00	1 138,50	1 138,50
43	K	220730154	Montáž antény televizní přes 10 prvků		kus	1,00	474,10	474,10
34	M	1.3.	Anténa FM		ks	1,00	354,20	354,20
44	K	220730131	Montáž antény rozhlasové AM		kus	1,00	147,60	147,60
35	M	1.4.	Kotvení stožáru		kpl	1,00	885,50	885,50
42	K	220730081	Montáž kotvení AT4		kus	1,00	1 290,30	1 290,30
36	M	1.5.	Ráho oboustranné + třmen		ks	1,00	759,00	759,00
45	K	220730171	Montáž výložného ramene		kus	1,00	98,70	98,70
37	M	1.6.	Širokopásmový zesilovač		ks	1,00	3 162,50	3 162,50
53	K	220730200	Montáž zesilovače		kus	1,00	718,50	718,50
38	M	1.7.	Zdroj zesilovače		ks	1,00	632,50	632,50
54	K	220730332	Připojení převodního transformátoru		kus	1,00	110,50	110,50
39	M	1.8.	Rozvodnice ocelopletchová		ks	1,00	1 586,30	1 586,30
46	K	220730281	Montáž rozvodnice STA na zeď		m	1,00	90,70	90,70
40	M	1.9.	Drobný instalační materiál		kpl	1,00	1 380,00	1 380,00

1 621,20

04 - Autonomní hlásiče

55	M	0700904-024	FDA-739-S autonomní opticko-kouřový se sířenou		ks	3,00	298,90	896,70
57	K	220330133	Montáž kompletního hlásiče		kus	3,00	241,50	724,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice

Objekt: VP 11 - Osvětlení, projektor, topné žebříky, termostaty

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 136,00
01 - Místnost 2.12 (osvětlení,projektor)	7 704,97
02 - Místnost 2.05, 2.11 el.sporáky	3 682,08
03 - Místnost-sociálky a kotelna (napajení top.žebříku,termostaty,kotel)	9 525,54
04 - Místnost č.1.05(časové odvětrání VZT)	1 935,06
05 - Místnost 2.01 chodba - doplnění svítidla	2 288,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 136,00

25 136,00

ROZPOČET

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice

Objekt: ZL 11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
01 - Místnost 2.12 (osvětlení,projektor)							
C21M - Elektromontáže							7 704,97
138	K	210201025	Montáž svítidel zavěsných stropních z zdroje	ks	3,00	242,00	726,00
137	M	Pol133	PSP MONZA 236 LA E leštěná (AL)mřížka el.předřadník	ks	3,00	1 378,23	4 134,69
3	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL o 3x2,5 mm2	m	48,00	21,78	1 045,44
4	M	Pol15	kabel CYKY 3x2,5	m	48,00	22,17	1 063,92

19	K	210010003	Montáž trubek plastových ohebných Ø 25 mm	m	10,00	19,36	193,60
20	M	Pol29	trubka ohebná PVC superflex 1220	m	10,00	9,39	93,94
66	K	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	1,00	79,18	79,18
67	M	Pol66	2-zásuvka 16A/250Vstř 5513A-C02357 bezšr	ks	1,00	153,92	153,92
169	K	210120412	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,00	108,68	108,68
170	M	2CDS271001R0165	Jistič 16A/1/B S201M-B16	ks	1,00	105,60	105,60

02 - Místnost 2.05, 2.11 el.sporáky

C21M - Elektromontáže

3 682,08

5	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL o 5x2,5 mm2	m	19,00	20,90	397,10
6	M	Pol16	kabel CYKY 5x2,5	m	19,00	36,50	693,46
5	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL o 5x2,5 mm2	m	8,00	20,90	167,20
6	M	01_DP610002505GBFN	H05VV-F 5G2,5B (CYSY 5C2,5)	M	8,00	38,27	306,15
171	K	210120453	Montáž jističů inpolovných nn do 25 A ve skříní	kus	2,00	202,40	404,80
172	M	2CDS273001R0165	Jistič 16A/3/B S203M-B16	ks	2,00	350,66	701,32
82	K	210110081	Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,00	113,30	113,30
173	M	01_3425A-0344 B	Kombinace 3425A-0344 B sporáková	KS	2,00	332,83	665,65
66	K	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	1,00	79,18	79,18
67	M	Pol66	2-zásuvka 16A/250Vstř 5513A-C02357 bezšr	ks	1,00	153,91	153,91

03 - Místnost-sociálky a kotelna (napájení top.žebříku,termostaty,kotel)

C21M - Elektromontáže

9 525,54

1	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL o 3x1,5 mm2	m	55,00	21,78	1 197,90
2	M	Pol14	kabel CYKY 3x1,5	m	55,00	13,55	745,25
3	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL o 3x2,5 mm2	m	82,00	21,78	1 785,96
4	M	Pol15	kabel CYKY 3x2,5	m	82,00	22,17	1 817,53
88	K	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní mokrá	ks	9,00	113,08	1 017,72
89	M	Pol85	2-zásuvka 16A/250Vstř 5518-2999 B/IP44	ks	9,00	213,38	1 920,40
25	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	ks	9,00	22,07	198,59
26	M	Pol32	krabice přístrojová KI 68/L2	ks	9,00	22,15	199,35
169	K	210120412	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,00	108,68	326,04
170	M	2CDS271001R0165	Jistič 16A/1/B S201M-B16	ks	3,00	105,60	316,80

04 - Místnost č.1.05(časové odvětrání VZT)

C21M - Elektromontáže

1 935,06

1	K	210160711	Montáž hodin	kus	1,00	130,90	130,90
2	M	Pol5	Spín. digitální hodiny DT1 2 CSM 204 255 R0611	ks	1,00	1 804,16	1 804,16

05 - Místnost 2.01 chodba - doplnění svítidla

04 - Svítidla a zdroje

2 288,35

1	K	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj	ks	1,00	114,22	114,22
2	M	Pol118	svZář E, 1x 26W, E16D63/062/V21, IP43, ozn. svítidla typ E	ks	1,00	1 955,36	1 955,36
3	M	Pol119	zářivka 1-26W	ks	1,00	218,77	218,77

ROZPOČET

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
 Objekt: VP 12 - Nápis hasičská zbrojnice
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 911,33
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 911,33
1	K	221	338171113	Montáž písmen "HASIČSKÁ ZBROJNICE", včetně kotevního materiálu	sou	1,000	1 236,33	1 236,33
2	M	MAT	553422630	Dodávka jednotlivých písmen nápisu, tl. 5cm včetně nátěru	kus	17,000	275,00	4 675,00
				<u>Celkem</u>				<u>5 911,33</u>
				<u>VRN 1,5%:</u>				<u>88,67</u>
				<u>Celkem</u>				<u>6 000,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
Objekt: VP 13 - Oprava fasády na autodolíně

Část: JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV Práce a dodávky HSV								
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
111	K	011	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	24,000	36,70	13 960,00
113	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	24,000	145,20	880,80
110	K	14	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	3,200	499,80	3 484,80
118	K	014	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m ²	21,989	89,30	1 599,36
119	K	011	622511061	Tenkovrstvá akrylátová omítka tl. 3,0 mm vnějších stěn	m ²	24,000	239,60	1 963,64
129	K	014	629135102	Yarovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	5,000	56,20	5 750,40
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				281,00
165	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	52,000	20,00	1 040,00
Celkem:								15 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brozany - Stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice

Objekt: VP 14 - Elektro - sloup VO, audio rozvod, přívodní kabel z ER do RS 1

Místo:

Datum:

Objednavatel: Úřad městyse Brozany nad Ohří

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 108,00
01 - Rozvody veřejného osvětlení dle požadavku	17 318,47
02 - Doplnění hromosvodu	7 225,76
03 - Rozvaděč pro telefoní rozvod	1 295,80
04 - Audio rozvod	10 106,42
05 - Přívodní kabel z ER do RS1	1 161,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 108,00

37 108,00

ROZPOČET

Stavba: Brožany - Stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice

Objekt: VP 14 - Elektro - sloup VO, audio rozvod, přívodní kabel z ER do RS 1

Místo:

Objednavatel:

Hotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 108,00

01 - Rozvody veřejného osvětlení dle požadavku

17 318,47

1	K	210901090	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x16 mm ²	m	38,00	25,45	967,10
2	M	Pol18	kabel 1kV AYKY 4x16	m	38,00	160,07	6 082,66
3	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,CYKYL o 3x4 mm ²	m	23,00	21,78	500,94
4	M	Pol15	kabel CYKY 3x4	m	23,00	32,25	741,75
5	K	210010123	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	50,00	40,81	2 040,50
6	M	Pol5	Chráníčka KOPOFLEX 50	m	50,00	15,96	798,00
7	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm ²	kus	2,00	1 496,00	2 992,00
8	M	Pol7	Kabelová spojka komplet	ks	2,00	199,87	399,74
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,00	2 310,68	2 310,68
10	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	1,00	485,10	485,10

02 - Doplnění hromosvodu

7 225,76

29	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	9,00	470,80	4 237,20
30	M	Pol12	Zemní tyč ZT 2,0t 2m FeZn T-profil	ks	9,00	332,06	2 988,56

03 - Rozvaděč pro telefoní rozvod

1 295,80

33	K	210192122	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových skříněk do 20 kg	kus	1,00	309,10	309,10
34	M	Pol24	Tel.rozvaděč MRK 10/20	ks	1,00	986,70	986,70

04 - Audio rozvod

10 106,42

37	K	210810002R	Montáž kabelů SCY 2x2,5 mm ² uložených volně	m	145,00	17,71	2 567,95
38	M	Pol26	Kabel SCY 2x2,5	m	145,00	26,21	3 800,45
39	K	210010003	Montáž trubek plastových a ocelových D do 50 mm	m	130,00	19,36	2 516,80
40	M	Pol29	trubka ohebná PVC superflex 1220	m	130,00	9,39	1 221,22

05 - Přívodní kabel z ER do RS1

1 161,55

41	K	210800112	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,CYKYL o 5x10 mm ²	m	8,00	23,03	184,27
42	M	Pol1	kabel CYKY 5x10	m	8,00	122,16	977,28

ROZPOČET

Brozany - Hasičská zbrojnice - prostranství před HZS - změna 29.4.2015

VP 15 - Živichný kryt + odfrézování stáv. Komunikace

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV								
Práce a dodávky HSV								
D	D	5		Komunikace pozemní				116 499,71
1	K	221	113154123	Frézování živiniého krytu tl 50 mm	m2	234,000	103,29	106 533,86
2	K	221	572243111	Vyspravení komunikací asfaltovým betonem ACO (AB)	t	3,000	2 300,00	24 169,86
3	K	221	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm	m2	234,000	296,00	6 900,00
4	K	221	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	50,000	124,00	69 264,00
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 200,00
5	K	211	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	29,952	298,00	9 479,81
6	K	211	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy sutí	t	29,952	18,50	8 925,70
7	K	221	979099145-0	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)- skládka zdarma	t	29,952	0,00	554,11
	D	99		Přesun hmot				0,00
8	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3,053	159,20	486,04
Celkem								116 499,71
Zařízení staveniště								2 912,49
Provozní vlivy								1 165,00
Celkem								120 577,20