



## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11.5.2025**

### **Rekonstrukce a modernizace (zkvalitnění) komunikace pro cyklisty v Božím Daru z hraničního přechodu Boží Dar – Oberwiesenthal do centra obce**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)  
(dále jen „Smlouva“)

#### **Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Město Boží Dar**  
Sídlo: 362 62 Boží Dar 1  
IČO: 00479705  
DIČ: CZ00479705  
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Jan Horník, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Jan Horník, starosta města  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]
- a
- 2. Zhotovitel:** **EUROVIA CZ a.s.**  
zápis v OR: U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 K. Vary  
zastoupený: Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary,  
na základě plné moci  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
[REDACTED]  
ve věcech stavby: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jako „smluvní strany“

#### **I. Preambule**

- 1.1.** Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2025 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je **Rekonstrukce a modernizace (zkvalitnění) komunikace pro cyklisty v Božím Daru z hraničního přechodu Boží Dar – Oberwiesenthal do centra obce** (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení realizovaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jako veřejná zakázka malého rozsahu.

**1.2.** Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změnou ceny za dílo. V rámci realizace díla nebyly dočerpány následující položky, a to z důvodu nutnosti jejich provedení v menším rozsahu, než bylo naprojektováno:

- č. 16 - nedočerpáno 220 189,33 Kč bez DPH
- č. 18 - nečerpáno 29 395,20 Kč bez DPH
- č. 19 - nečerpáno 24 292,80 Kč bez DPH

**1.3.** Smluvní strany konstatují, že jsou naplněny důvody pro změnu závazku dle § 222 odst. 1 ZZVZ, jelikož jsou stále splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení dle ZZVZ. Celková hodnota závazku po změně (1 820 426,13 Kč bez DPH) nepřekročila limit dle § 27 ZZVZ pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Smluvní strany současně konstatují, že se jedná o změny závazku analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ, dle bodu 5.2 písm. a) Smlouvy o dílo a dle bodu 9.2.2 METODICKÉHO POKYNU PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027, jelikož absolutní hodnota změny (273 877,33 Kč, tj. 13,1 %) nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku a jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky.

## **II. Předmět dodatku**

**2.1** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla, a to tak, že zhotovitel neprovede méněpráce uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1.

**2.2** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. IV., bod 4.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>4.1 Cena díla dle Smlouvy o dílo je stanovena ve výši:</i> | <i>2 094 303,46 Kč bez DPH</i>    |
|                                                               | <i>439 803,73 Kč DPH 21 %</i>     |
|                                                               | <i>2 534 107,19 Kč včetně DPH</i> |

---

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b><i>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i></b> | <b><i>- 273 877,33 Kč bez DPH</i></b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b><i>Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:</i></b> | <b><i>1 820 426,13 Kč bez DPH</i></b>    |
|                                                               | <b><i>382 289,49 Kč DPH 21 %</i></b>     |
|                                                               | <b><i>2 202 715,62 Kč včetně DPH</i></b> |

---

## **III. Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se Dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

**3.2** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**3.3** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

**V Božím Daru dne (viz el. podpis)**

Jan Horník  
Digitálně podepsal  
Jan Horník  
Datum: 2025.11.04  
09:35:19 +01'00'

**objednatel**

**V Praze dne (viz el. podpis)**

Michal Sakař  
Digitálně podepsal  
Michal Sakař  
Datum: 2025.11.03  
13:52:44 +01'00'

**zhotovitel**