

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo :
„Vinařice – ul.3., 5., obnova vodovodu“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti
- Zmocněnec pro smluvní jednání:** Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, Email: jaroslav.cerny@vkm.cz
- Zmocněnec pro technická jednání:** Aleš Beran, správně-technický dozor investora
Tel. 702 093 818, Email: ales.beran@vkm.cz
- Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **NOVADUS spol. s r.o.**
se sídlem Ke Skalám 603, 261 01 Příbram
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10702
IČ: 46349235
DIČ: CZ46349235
Zastoupený: Ing. Vladimírem Kovalčíkem - jednatelem
- Zmocněnec pro smluvní jednání:** Ing. Vladimír Kovalčík, Radek Novák
- Zmocněnec pro technická jednání:** Ing. Petr Dudík
- Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Příbram
Číslo účtu: 523 806 329/0800

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny plnění díla následovně :
- 2.2. **V článku 3. „čas plnění“ se mění bod s označením 3.1.**
- 2.3. **V článku 4. „cena prací“ se mění bod s označením 4.1.**



- 2.4. Stavba probíhá v koordinaci se stavbou kanalizace. Realizace pokládky asfaltů bude provedena až po dokončení výstavby kanalizace (není součástí této SOD) do konce IX/2015

3. ČAS PLNĚNÍ


Dokončení stavby dle SOD:	31.7.2015
Nový termín dokončení stavby:	30.9.2015
Likvidace zařízení staveniště:	do 15 dnů po ukončení prací

4. CENA PRACÍ

Cena díla se navyšuje/snižuje dle čl.2 o	1.176.576,00,-Kč Bez DPH
Celková cena za dílo nově tedy :	
Dle SOD	5.946.740,52,-Kč Bez DPH
Dodatek č.2.	<u>1.176.576,00,-Kč Bez DPH</u>
Celkem	7.123.316,52,-Kč Bez DPH

Datum: 15.6.2015

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Datum: 15.6.2015

ZHOTOVITEL



NOVADUS spol. s r.o.
Ing. Vladimír Kovalčík - jednatel

NOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skatům 603
Příbram V - Zdobov
IČO: 46349235
DIČ: CZ46349235
(2)