

Dodatek č. 2 Ke Smlouvě o dílo

na dodávky a provedení prací v rámci akce

„Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nýrsko – část VIS+LVS“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne mezi smluvními stranami:

1.

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

Bankovní spojení: 19-1322351/0100; 1322351/0100

zastupuje: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

Colsys s.r.o.

se sídlem Buštěhradská 109, Kladno – Dubí, 272 03

IČ: 14799634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 0200240009/2700 ; Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 117573603/0300

Česká spořitelna a.s., č. ú.: 7401712/0800

zastupuje: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel

dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na rozdělení položek (kmenový list JSVI příjemce a Zaškolení obsluhy) v položkovém rozpočtu VIS Nýrsko a na základě bodu 2.5. Smlouvy o Dílo upravit termín dokončení díla z důvodu Vyšší moci a uzavřít dodatek č. 2, kterým se mění a upravuje Specifikace systému – Položkový rozpočet VIS Nýrsko, Smlouva o Dílo a Dodatek č. 1 následujícím způsobem:

ROZDĚLENÍ POLOŽEK V ROZPOČTU

Rozdělení položek (kmenový list JSVI příjemce a Zaškolení obsluhy) v položkovém rozpočtu VIS Nýrsko, aniž by se změnila cena.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.2 Doba plnění:

Datum dokončení prací: do 28. 06. 2019 včetně zkušebního provozu.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou smluvních stran.

Po podpisu obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.


Příloha č. 1 Specifikace systému - Položkový rozpočet VIS Nýrsko

V Nýrsku dne 12. 4. 2019


.....
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
za objednatele

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 1

V Kladně dne 11. 04. 2019


.....
Ing. Pavel Hlavinka
jednatel společnosti
za zhotovitele

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno - Dubí
DIČ: CZ14799634 (53)

Specifikace systému - Položkový rozpočet VIS Nýrsko

p.č.	Název částí systému VIS	Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem						
1	Skříň řídicí jednotky vysílacího pracoviště digitálního obousměrného bezdrátového rozhlasu (včetně zálohování 72 hodin, bez přípravy k napojení na 100V rozvod nebo akustickou jednotku sířeny a kanálu VIS 80 MHz)	73 450 Kč	1	73 450 Kč	88 875 Kč	15 425 Kč
2	Modul připojení pracoviště do systému JSVI vč. řadiče kanálu CAS 160 MHz, FM přijímače a antény FM	40 221 Kč	1	40 221 Kč	48 667 Kč	8 446 Kč
3	Modul telefonního prostupu, GSM brána, měnič pro galvanicky oddělené zálohování GSM brány	26 988 Kč	1	26 988 Kč	32 655 Kč	5 667 Kč
4	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)	4 551 Kč	1	4 551 Kč	5 507 Kč	956 Kč
5	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)	3 880 Kč	1	3 880 Kč	4 695 Kč	815 Kč
6	Kvalitní stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC	2 825 Kč	1	2 825 Kč	3 418 Kč	593 Kč
7	PC (ovládací multimediální PC bez zálohy napájení, dva seriové porty, LAN, včetně samostatné zvukové karty min. parametry jako Sound Blaster Audio PCI 128, nebo Sound Blaster 4.1 Digital a LCD 24"), reproduktory k PC (standard)	28 215 Kč	1	28 215 Kč	34 140 Kč	5 925 Kč
8	Zaškolení obsluhy	10 000 Kč	1	10 000 Kč	12 100 Kč	2 100 Kč
9	Kmenový list JSVI přijímače	800 Kč	1	800 Kč	968 Kč	168 Kč
10	Montáž a instalační materiál řídicího pracoviště	45 266 Kč	1	45 266 Kč	54 772 Kč	9 506 Kč
11	Oživení řídicího pracoviště	13 716 Kč	1	13 716 Kč	16 596 Kč	2 880 Kč
12	Revize řídicího pracoviště	6 750 Kč	1	6 750 Kč	8 168 Kč	1 418 Kč
13	Dokumentace skutečného provedení a rádiový projekt	36 750 Kč	1	36 750 Kč	44 468 Kč	7 718 Kč
Řídicí software						
14	Řídicí aplikace VIS	35 000 Kč	1	35 000 Kč	42 350 Kč	7 350 Kč
15	Software digitální VIS - vzdálené pracoviště	18 000 Kč	1	18 000 Kč	21 780 Kč	3 780 Kč
16	Software - odesílání SMS	8 000 Kč	1	8 000 Kč	9 680 Kč	1 680 Kč
17	CD - rozhlasové znělky zbavené poplatků OSA	400 Kč	1	400 Kč	484 Kč	84 Kč
18	Software - pro zobrazování, analýzu a archivaci naměřených hodnot	20 000 Kč	1	20 000 Kč	24 200 Kč	4 200 Kč
Celkem Řídicí pracoviště				374 812 Kč	453 523 Kč	78 711 Kč
Koncové prvky ozvučení						
19	Bezdrátový hlásič plně digitálního VIS 2x40W digitálně řízený, obousměrný	24 500 Kč	70	1 715 000 Kč	2 075 150 Kč	360 150 Kč
20	Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm	800 Kč	204	163 200 Kč	197 472 Kč	34 272 Kč
21	Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) 1m koax. přívod BNC	690 Kč	50	34 500 Kč	41 745 Kč	7 245 Kč
22	Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) 5m koax. přívod BNC	810 Kč	16	12 960 Kč	15 682 Kč	2 722 Kč
23	Přijímací anténa směrová (v pásmu 80MHz)	7 196 Kč	4	28 784 Kč	34 829 Kč	6 045 Kč
24	Oživení bezdrátového hlásiče	995 Kč	70	69 650 Kč	84 277 Kč	14 627 Kč
25	Montáž a instalační materiál bezdrátového hlásiče	2 500 Kč	70	175 000 Kč	211 750 Kč	36 750 Kč
26	Revize bezdrátového hlásiče	338 Kč	70	23 660 Kč	28 629 Kč	4 969 Kč
Celkem Koncové prvky ozvučení				2 222 754 Kč	2 689 532 Kč	466 778 Kč
Cena celkem				2 597 566 Kč	3 143 055 Kč	545 489 Kč
Spoluúčast				779 270 Kč	942 916 Kč	163 647 Kč