

22-5/2012

DODATEK Č.3

(ke smlouvě o dílo č. 3456/2011 uzavřené dne 18.7.2012)

Článek 1 - Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Obchodní název: **Obec Čížová**
Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová
Zastoupený: Ing. Tomášem Korejsem, starostou obce
IČ: 00249602
Telefon/fax: 382 279 233
E-mail: obec@cizova.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Písek
Číslo účtu: 0640011349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Korejs, starosta, tel: 602 413 827

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Korejs, starosta, tel: 602 413 827
(dále též „objednatel“)**1.2 Zhotovitel:**

Obchodní název: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
Zastoupená: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
Telefon: 377 454 230
Fax: 377 454 239
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu: 35-8200090297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Karásek, jednatel, tel: 737 587 179

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Štorch, tel: 731 175 879

Stavbyvedoucí:

(dále též „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5 Smlouvy o dílo 3456/2011 uzavřené dne 18.7.2012 (dále jen „smlouva o dílo“) se doplňuje a upřesňuje text bodu 5.1.:

Článek 5 – Cena za dílo

Cena díla uvedená v bodě 5.1 Smlouvy o dílo se z důvodu víceprací a méněprací upravuje takto:

5.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla specifikovaného dle čl. 3 činí:

Celková cena dle SoD bez DPH:	1 680 728,-- Kč
Změnový list č.1:	+ 202,-- Kč
Změnový list č.2:	+ 9 027,-- Kč
Změnový list č.3:	+ 6 450,-- Kč
Změnový list č.4:	- 8 811,-- Kč
Konečná cena bez DPH:	1 687 596,-- Kč
Samostatně DPH 21%:	354 395,-- Kč
Konečná cena vč. DPH:	2 041 991,-- Kč

Celková cena je stanovena jako cena maximální a obsahuje veškeré náklady nutné k řádné a včasné realizaci zakázky v místě plnění.

Ostatní ustanovení Článku 5 zůstávají beze změny.

II.**Závěrečná ujednání**

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku zůstávají v původním znění.


Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

- Příloha č.1 – Změnový list č.1
- Příloha č.2 – Změnový list č.2
- Příloha č.3 – Změnový list č.3
- Příloha č.4 – Změnový list č.4

V Čížové dne 4.7.2013

V Plzni dne 4.7.2013



Ing. Tomáš Korejs, starosta
Čížová



Cvokařská 10/301 00 Plzeň
IČ: 227967638
DIČ: CZ227967638

Jaroslav Karásek, jednatel
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 19148

**Změnový list č.1 – tenisová stěna
Víceúčelové hřiště Čížová**

Průvodní zpráva:

Předkládáme Vám zpracovanou cenovou nabídku na změnu provedení tenisové stěny.

Popis:

V položkovém rozpočtu je navržena tenisová stěna ze železobetonu s pohledovým betonovým povrchem. Z důvodu složitosti provedení (práce jeřábem, lití betonu velkým mixem s čerpadlem, součinnost s realizací části hřiště STRABAG,...) navrhujeme jednodušší provedení stěny ze ztraceného bednění s postupnou výstavbou. Dále navrhujeme snížení stěny o 1m na výšku 3,0m a do finální výšky 4,0m navrhujeme provést záchytné oplocení z ochranné sítě. Rozměr stěny 9,0 x 3,0 je dostatečně velký pro trénink hry tenisu.

č. pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celkem
1.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³	m ³	3,80	105,00	399,00
2.	Naložení výkopku a vodorovné přemístění mimo staveniště	t	7,22	289,66	2091,35
3.	Polštář pod základy ze štěrkopísku	m ³	0,60	859,78	515,87
4.	Zřízení bednění stěn základových desek	m ²	9,00	202,00	1818,00
5.	Odstranění bednění stěn základových desek	m ²	9,00	45,90	413,10
6.	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m ³	3,80	3229,66	12272,71
7.	Výztuž základových desek betonářskou ocelí	t	0,25	33 600,00	8400,00
8.	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m ²	27,00	1467,00	39609,00
9.	Oplechování tenisové stěny	kpl	1,00	4040,00	4040,00
10.	Zpevněná omítka s výztuží + malba	m ²	58,80	265,00	15582,00
11.	Kotvení přes chemické kotvy sloupků oplocení	ks	2,00	320,00	640,00
12.	Sloupky oplocení d. 1,3m, Ø 76mm	ks	2,00	502,00	1004,00
13.	Ochranná síť, lanko, očka, montáž sítí	m ²	9,00	85,00	765,00
14.	Přesun hmot	kpl	1,00	10026,97	10026,97

CELKEM bez DPH: 97 577,- Kč
Původní cena dle SoD: 97 375,- Kč
Rozdíl: 202,- Kč

V Plzni dne: 30.5.2013
Vystavil: Kateřina Kašková, tel: 725 502 873

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 19148

Změnový list č.2 – sběrná drenáž KG 160

Víceúčelové hřiště Čížová

Průvodní zpráva:

Předkládáme Vám zpracovanou cenovou nabídku na vícenáklady při realizaci sběrné drenáže.

Popis:

Ve výkazu výměr části víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem měla být drenážní rýha svedena do blízké vodoteče v rohu hřiště, z důvodu napojení hřiště s asfaltovým povrchem byla vykopána rýha uprostřed hřiště s pol. povrchem a uložena kanalizační KG trubka z tvrdého PVC a následně svedena přes kontrolní šachtu do drenážní jímky.

č. pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celkem
1.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (drenážní systém)	m ³	3,75	200,00	750,00
2.	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,75	26,00	97,50
3.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (0/4)	m ³	1,13	800,00	904,00
4.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	1,90	73,90	140,41
5.	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	4,40	248,00	1091,20
6.	Trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000	m	21,0	244,00	5 124,00
7.	Napojení drenážního systému na KG potrubí	kpl	1,00	920,00	920,00

Kontrolní šachta + napojení – realizace STRABAG

CELKEM bez DPH: 9 027,- Kč

V Plzni dne: 4.7.2013

Vystavil: Kateřina Kašková, tel: 725 502 873

Vysspa Sports Technology s.r.o.
Cvokařská 10, 301 52 Plzeň

tel. 377 454 230
fax 377 454 239

e-mail obchod@vysspa.cz
www.vysspa.cz



Nabídka č. 3456/2011

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 19148

Změnový list č.3 – oplocení Víceúčelové hřiště Čížová

Průvodní zpráva:

Na základě domluvy předkládáme zpracovanou cenovou nabídku na instalaci sítí na oplocení fotbalového hřiště.

Popis úpravy oplocení:

Instalace nových záchytných sítí mezi novým asfaltovým hřištěm a stávajícím fotbalovým hřištěm.

Kalkulace:

Ochranné sítě..... 6 450,- Kč

- 12m ocelová pozinkovaná trubka Ø 33,7mm
- spojovací materiál (šrouby, matice)
- 6x3 (18 m²) vysokopevnostní polypropylenová síť
- montáž z lešení

Cena bez DPH:	6 450,- Kč
DPH 21%:	1 355,- Kč
Cena vč. DPH:	7 805,- Kč

V Plzni dne: 4.7.2013
Vystavil: Kateřina Kašková, tel: 725 502 873

Vysspa Sports Technology s.r.o.
Cvokařská 10, 301 52 Plzeň

tel. 377 454 230
fax 377 454 239

e-mail obchod@vysspa.cz
www.vysspa.cz



Nabídka č. 3456/2011

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 19148

Změnový list č.4 – skutečné rozměry povrchu EPDM **Víceúčelové hřiště Čížová**

Průvodní zpráva:

Na základě skutečnosti předkládáme nový výpočet plochy umělého polyuretanového povrchu EPDM.

Popis úpravy oplocení:

Po realizaci pokládky umělého polyuretanového povrchu jsou rozměry plochy následující:

Rozměry sportoviště – 17,8 x 35,8

Rozměry brankoviště – 2x (2,9 x 1,0)

Celkem plocha – **643,04 m²**

Celkem obvod z betonových obrubníků – **203 mb**

Kalkulace:

Rozpočet		m2	m2	Kč/m ²	Kč
pol. č.	6	648	-4,96	10	-50
	17	648	-4,96	129	-640
	18	648	-4,96	52	-258
	19	648	-4,96	182	-903
	20	648	-4,96	176	-873
	21	260	0		0
	22	388	-4,96	990	-4 910
Celkem bez DPH					-7 634

Obrubník					
17,8+17,8+4+35,8+26,8=102,2-108=					
Pol.č.7,8			-5,8	203	-1 177
Celkem bez DPH					-8 811

MÉNĚPRÁCE CELKEM bez DPH: - 8 811,- Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM vč. DPH: - 10 661,- Kč

V Plzni dne: 4.7.2013

Vystavil: Kateřina Kašková, tel: 725 502 873