



Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2.



Dodatek č. 1

č. dodatku zhotovitele: 10000142826

ke SMLOUVĚ O DÍLO

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ : 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu tohoto dodatku uváděn rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00, Praha 8

Statutární zástupce: Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska

Jiří Čipera, manažer řízení obchodu

oba na základě plné moci PM/6598/2019

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2038057001/2600

v dalším textu tohoto dodatku uváděn rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“

tento

dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek“), na základě kterého se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

„Oprava komunikací – Stará Bohyně“



Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2.



IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla se podle tohoto „Dodatku“ mění na výši:

Cena dle SoD bez DPH	998.084,10 Kč
DPH dle SoD ve výši	209.597,66 Kč
Cena dle SoD s DPH	1.207.681,76 Kč

Cena víceprací bez DPH	75.999,81 Kč
DPH víceprací ve výši	15.959,96 Kč
Cena víceprací s DPH	91.959,77 Kč

Cena díla bez DPH celkem	1.074.083,91 Kč
DPH díla ve výši	225.557,62 Kč
Cena díla s DPH celkem	1.299.641,53 Kč

dle soupisu provedených prací, který je přílohou tohoto dodatku.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento „Dodatek“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
2. Tento „Dodatek“ je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
3. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento „Dodatek“ byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento „Dodatek“ byl schválen zastupitelstvem obce Malšovice na veřejném zasedání usnesením č. 19/36/601 dne 27.08.2019.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto „Dodatku“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou tohoto dodatku je:

Soupis provedených prací – vícepráce a méněpráce

V Malšovicích dne: 30.08. 2019

V Praze dne:6.9. 2019

Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek

Za „Zhotovitele“
Ing. Jan Lintner Jiří Čipera

.....
podpis, razítko



.....
podpis, razítko



SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

00217

VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: Oprava komunikací-Stará Bohyně

001 - Úsek č. 1

001	460030191D	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 5 cm vč. odbourání napojení	13,50	M	78,40	1 058,40
002	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	339,00	M2	7,20	2 440,80
003	938909311Di	Čištění děr tlakovou vodou podkladu nebo krytu betonového nebo živичného vč. odvozu naplavenin a poplatku za uložení	0,00	KUS	6 031,40	0,00
004	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,, 50 kg/m2	339,00	M2	10,90	3 695,10
005	589431150D	směs pro asfaltový beton podkladní ACP 16 S pojivo 50/70 do 16 mm (OKS) tř. 1 - Vyrovnávky	8,54	T	2 092,00	17 865,68
006	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	339,00	M2	272,50	92 377,50
007	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	13,50	M	96,50	1 302,75
008	589411131D	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl do 100 mm	-145,40	M2	78,60	-11 428,44
009	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	41,29	T	60,30	2 489,79

Součet za 001 - Úsek č. 1

109 801,58

002 - Úsek č. 2

001	460030191D	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 5 cm vč. odbourání napojení	4,80	M	78,40	376,32
002	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	-70,00	M2	7,20	-504,00
003	938909311Di	Čištění děr tlakovou vodou podkladu nebo krytu betonového nebo živичného vč. odvozu naplavenin a poplatku za uložení	0,00	KUS	6 031,40	0,00
004	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,, 50 kg/m2	-70,00	M2	10,90	-763,00
005	589431150D	směs pro asfaltový beton podkladní ACP 16 S pojivo 50/70 do 16 mm (OKS) tř. 1 - Vyrovnávky	0,00	T	2 092,00	0,00
006	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-70,00	M2	272,50	-19 075,00
007	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	4,80	M	96,50	463,20
008	589411131D	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl do 100 mm	-20,40	M2	78,60	-1 603,44
009	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	-10,50	T	60,30	-633,15

Součet za 002 - Úsek č. 2

-21 739,07

003 - VRN

001	034403000D	Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby	0,00	KUS	6 031,40	0,00
002	012002000D	Geodetické práce při a po výstavbě	-1,00	KUS	12 062,70	-12 062,70
003	045203000	Kompletační činnost	0,00	KUS	3 618,80	0,00

Součet za 003 - VRN

-12 062,70

CELKEM Stavba: Stará Bohyně - Oprava komunikace

75 999,81

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	75 999,81	15 959,96	91 959,77	21
CELKEM		75 999,81	15 959,96	91 959,77	

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum:

Podpis: Schwan V.

Objednatel: Obec Malšovice

Datum: 30. 8. 2019

Podpis: Jiří Krpálek

TD:

Podpis: Jan Horák DiS. MBA



STARA BOHYNĚ


ÚSEK č. 1



LEVÁ:
(U CHATKY)

č.p. 27

$$\Sigma 726,8 \text{ m}^2$$



KŘÍŽOVATKA + MOSTEK:

$$\Sigma 436,8 \text{ m}^2$$

