



DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.04.2026 na realizaci díla

„POV 2025 Místní a účelové komunikace, chodníky - obec Malšovice“

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČO: 00261548

DIČ: CZ00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01, Teplice

Statutární zástupce: Ing. Adam Sinevič – jednatel společnosti

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 1387877206/2700

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

I.

Předmět dodatku

S ohledem na množství skutečně provedených prací se upravuje čl. IV, odst. 1 - Cena za dílo takto:

Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

cena bez DPH - 1132963,45 Kč. Ponižení ceny za neprovedené práce (chyba v rozpočtu) činí 240486,55 Kč.

II.

Závěrečná ustanovení

Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:

zaměření


rozpočet



V Malšovicích dne: 27.08.2026

V Děčíně dne: 27.08. 2026


Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek


.....
podpis, razítko



Za „Zhotovitele“
Jméno a příjmení

Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti |


.....
podpis, razítko
Vodohospodářské služby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-94-

Schvalovací doložka objednatelů

2. místostarosta - Ing. Radovan Urban

pověřený zastupitel – Eva Plačková

předseda fin. výboru – Ing. Lubomír Rajf

předseda kontrolního výboru – Václav Kuncel

a

1. místostarosta – Dušan Jehlička


.....
.....
.....
.....
.....



Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice;
IČ 40233308, Tel. 417 537 596
Středisko 11302 – Geodeti

TECHNICKÁ ZPRÁVA *Geodetické zaměření skutečného provedení*

Název akce: **Oprava živičného povrchu silnice**

Číslo zakázky: **638**

Katastrální území: Borek u Děčína, Malšovice, Stará Bohyně

Měřeno: 3. 9. 2026

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Třída přesnosti: 3

Všeobecné údaje:

Na základě objednávky bylo provedeno geodetické zaměření výše zmíněného díla a vyhotovena příslušná dokumentace.

Geodetický základ:

Měření bylo provedeno metodou GNSS, Leica GS16, kombinované s polárním měřením totální stanicí Leica TS16.

Polní práce:

Bylo provedeno zaměření nového povrchu komunikace a oprav.

Kancelářské práce:

Výpočetní a konstrukční práce byly provedeny v programu GeusMap 13.0.18.40, MicroStation V8.

Pasport zakázky:

Plocha Nová Bohyně 12,46 m²
20,87 m²
33,49 m²
789,34 m²

Plocha Borek u Děčína = 821,15 m²

Plocha Malšovice = 21,01 m²

Ostatní části operátu jsou uloženy v dokumentaci dodavatele.

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s odběratelem.

Předávaná dokumentace:

technická zpráva
seznam souřadnic
tisk situace

Zaměřil: V. Saiverová, V. Zvěřina
Vyhotovila: V. Saiverová, V. Zvěřina
V Teplicích, dne: 4. 9. 2026

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižíkova 2393
-25-

Seznam souřadnic a výšek bodů
 Oprava živičného povrchu ve správním území obce
 Malšovice (v k. ú. Malšovice, Stará Bohyně a Borek u Děčína)


	S-JTSK	Bpv	
č.b.	Y	X	Z
			poznámka
1	752725.01	967838.17	307.47
2	752724.34	967836.56	307.53
3	752723.31	967836.85	307.49
4	752722.56	967836.69	307.47
5	752723.04	967838.90	307.35
6	752718.63	967840.55	307.16
7	752718.67	967838.70	307.21
21	752717.27	967838.04	307.13
22	752717.35	967838.64	307.14
23	752714.75	967839.82	306.98
24	752714.37	967838.91	306.93
25	752710.94	967839.73	306.70
26	752711.20	967840.64	306.75
27	752711.79	967842.82	306.75
28	752706.88	967844.34	306.29
29	752706.54	967841.34	306.33
31	752674.19	967857.15	304.50
32	752674.20	967857.97	304.47
33	752667.72	967858.02	304.07
34	752667.73	967859.22	304.10
35	752661.13	967859.13	303.55
36	752661.14	967860.22	303.48
37	752655.56	967860.29	303.00
38	752655.81	967861.60	303.00
39	752650.61	967861.58	302.47
40	752650.95	967863.02	302.41
41	752647.25	967864.26	301.91
42	752646.88	967862.97	301.96
43	752646.23	967861.37	302.05
44	752635.72	967865.41	300.57
45	752636.86	967868.08	300.52
46	752623.06	967870.15	299.17
47	752624.08	967872.81	299.10
48	752611.22	967874.59	298.31
49	752612.13	967877.26	298.22
50	752606.17	967875.83	297.96
51	752603.09	967876.56	297.82
52	752599.36	967877.93	297.59
53	752596.92	967879.59	297.45
54	752598.21	967882.48	297.45
55	752585.82	967883.86	297.02
56	752586.76	967886.64	296.96
57	752579.31	967885.97	296.75
58	752580.05	967888.79	296.71
59	752567.19	967889.35	296.23


60	752567.73	967892.20	296.16	Nová Bohyně
61	752553.21	967892.54	295.74	Nová Bohyně
62	752553.59	967895.29	295.74	Nová Bohyně
63	752553.67	967895.75	295.73	Nová Bohyně
64	752538.08	967895.94	295.48	Nová Bohyně
65	752534.66	967897.18	295.45	Nová Bohyně
66	752532.68	967898.04	295.44	Nová Bohyně
67	752529.86	967900.00	295.39	Nová Bohyně
68	752528.92	967899.92	295.31	Nová Bohyně
69	752527.18	967901.56	295.30	Nová Bohyně
70	752525.48	967903.88	295.32	Nová Bohyně
71	752524.84	967906.08	295.33	Nová Bohyně
72	752528.26	967907.69	295.25	Nová Bohyně
73	752528.90	967907.99	295.23	Nová Bohyně
74	752530.02	967905.07	295.25	Nová Bohyně
75	752532.64	967902.46	295.28	Nová Bohyně
76	752535.89	967900.17	295.38	Nová Bohyně
77	752539.16	967898.64	295.45	Nová Bohyně
78	752541.09	967898.07	295.49	Nová Bohyně
79	752523.90	967909.41	295.37	Nová Bohyně
80	752523.61	967913.73	295.33	Nová Bohyně
81	752523.88	967918.16	295.31	Nová Bohyně
82	752524.91	967922.67	295.28	Nová Bohyně
83	752526.08	967926.47	295.26	Nová Bohyně
84	752526.59	967927.95	295.22	Nová Bohyně
85	752526.73	967927.91	295.26	Nová Bohyně
86	752529.55	967927.05	295.26	Nová Bohyně
87	752527.57	967920.60	295.28	Nová Bohyně
88	752527.83	967920.50	295.29	Nová Bohyně
89	752526.93	967917.63	295.28	Nová Bohyně
90	752526.85	967914.40	295.26	Nová Bohyně
91	752527.43	967910.43	295.25	Nová Bohyně
92	752528.63	967933.62	295.19	Nová Bohyně
93	752528.51	967933.69	295.15	Nová Bohyně
94	752529.72	967935.77	295.11	Nová Bohyně
95	752532.46	967934.79	295.13	Nová Bohyně
96	752533.67	967937.73	295.04	Nová Bohyně
97	752534.53	967946.64	294.60	Nová Bohyně
98	752537.42	967945.44	294.62	Nová Bohyně
99	752539.14	967956.77	294.15	Nová Bohyně
100	752542.05	967955.49	294.13	Nová Bohyně
101	752545.13	967961.80	293.93	Nová Bohyně
102	752548.04	967967.82	293.71	Nová Bohyně
103	752549.30	967972.31	293.54	Nová Bohyně
104	752549.69	967977.54	293.48	Nová Bohyně
105	752549.03	967982.77	293.43	Nová Bohyně
106	752547.55	967987.19	293.42	Nová Bohyně
107	752544.19	967992.61	293.48	Nová Bohyně
108	752541.11	967996.08	293.42	Nová Bohyně
109	752536.25	967999.56	293.34	Nová Bohyně
110	752533.68	968000.91	293.39	Nová Bohyně
111	752530.13	968001.82	293.29	Nová Bohyně
112	752522.22	968001.88	293.09	Nová Bohyně
113	752544.93	967969.48	293.65	Nová Bohyně


114	752545.63	967971.83	293.52	Nová Bohyně
115	752546.05	967974.66	293.34	Nová Bohyně
116	752545.96	967975.90	293.34	Nová Bohyně
117	752546.07	967978.91	293.25	Nová Bohyně
118	752545.51	967982.87	293.19	Nová Bohyně
119	752543.60	967987.16	293.05	Nová Bohyně
120	752535.21	967995.42	293.06	Nová Bohyně
121	752538.40	967993.15	293.09	Nová Bohyně
122	752528.74	967997.97	293.06	Nová Bohyně
201	750667.28	969218.05	204.06	Malšovice
202	750667.15	969217.35	204.30	Malšovice
203	750666.68	969216.99	204.43	Malšovice
204	750666.22	969216.79	204.49	Malšovice
205	750665.38	969216.48	204.53	Malšovice
206	750666.41	969214.80	204.64	Malšovice
207	750668.60	969211.98	204.96	Malšovice
208	750668.94	969212.36	204.97	Malšovice
209	750670.11	969211.52	205.10	Malšovice
210	750669.76	969211.06	205.11	Malšovice
211	750670.24	969210.60	205.16	Malšovice
212	750672.44	969212.57	205.07	Malšovice
213	750670.63	969214.47	204.74	Malšovice
214	750668.58	969216.80	204.30	Malšovice
301	749596.65	970542.14	137.81	Borek u Děčína
302	749597.03	970532.20	137.43	Borek u Děčína
303	749597.37	970521.45	137.14	Borek u Děčína
304	749597.39	970510.85	136.76	Borek u Děčína
305	749597.26	970498.80	136.22	Borek u Děčína
306	749596.77	970488.14	135.90	Borek u Děčína
307	749595.26	970471.54	135.37	Borek u Děčína
308	749593.09	970453.91	134.75	Borek u Děčína
309	749591.50	970436.94	133.99	Borek u Děčína
310	749590.39	970426.37	133.62	Borek u Děčína
311	749590.36	970424.60	133.55	Borek u Děčína
312	749590.20	970424.10	133.53	Borek u Děčína
313	749589.19	970422.51	133.43	Borek u Děčína
314	749589.79	970422.10	133.47	Borek u Děčína
315	749588.74	970416.32	133.21	Borek u Děčína
316	749587.26	970411.38	132.80	Borek u Děčína
317	749587.33	970405.95	132.79	Borek u Děčína
318	749587.87	970395.89	132.77	Borek u Děčína
319	749588.08	970390.80	132.75	Borek u Děčína
320	749590.80	970390.94	132.86	Borek u Děčína
321	749591.11	970403.74	132.83	Borek u Děčína
322	749591.28	970408.71	132.93	Borek u Děčína
323	749592.82	970421.62	133.40	Borek u Děčína
324	749594.90	970437.53	134.04	Borek u Děčína
325	749596.66	970450.38	134.59	Borek u Děčína
326	749597.79	970459.34	134.97	Borek u Děčína
327	749598.48	970465.31	135.19	Borek u Děčína
328	749599.68	970476.29	135.62	Borek u Děčína
329	749599.98	970479.31	135.71	Borek u Děčína
330	749600.53	970487.22	136.01	Borek u Děčína
331	749601.14	970500.19	136.48	Borek u Děčína

332	749601.71	970514.19	137.02	Borek u Děčína
333	749601.73	970524.23	137.39	Borek u Děčína
334	749601.68	970537.23	137.82	Borek u Děčína
335	749601.56	970539.14	137.91	Borek u Děčína
336	749601.79	970539.45	137.94	Borek u Děčína
337	749601.56	970545.57	138.11	Borek u Děčína
338	749600.88	970550.07	138.07	Borek u Děčína
339	749601.02	970551.85	138.09	Borek u Děčína
340	749600.31	970553.90	138.03	Borek u Děčína
341	749599.81	970553.86	138.05	Borek u Děčína
342	749599.59	970556.24	137.94	Borek u Děčína
343	749599.65	970567.00	137.60	Borek u Děčína
344	749599.16	970566.97	137.56	Borek u Děčína
345	749598.62	970577.00	137.22	Borek u Děčína
346	749597.83	970586.95	136.99	Borek u Děčína
347	749597.29	970593.99	136.81	Borek u Děčína
348	749592.87	970593.92	136.61	Borek u Děčína
349	749593.47	970586.94	136.87	Borek u Děčína
350	749594.09	970578.75	137.19	Borek u Děčína
351	749594.95	970566.36	137.43	Borek u Děčína
352	749595.17	970559.62	137.62	Borek u Děčína
353	749595.60	970553.53	137.77	Borek u Děčína
354	749596.28	970546.45	137.91	Borek u Děčína


V Teplicích vyhotovila dne 4. 9. 2026 V. Saiverová







Borek u Děčína



L A B E



[illegible]

77 779,82

komunikace

ak č. 1 Malý

633 334,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
OSO 03 - OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÁ BOHYNĚ p.p.č. 818/1							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				510 341,30
D	S		komunikace pozemní				510 341,30
D	592		Komunikace - asfaltová				350 626,71
1	K	572211111	Vypravení výtluků a provedení míst na krajních a komunikacích s rozproštěním a zhuštění kamenným hrubým drcením 6082,02m²0,00m³Nutrio úprava člástku 15, 18-52 mm, 85,572211111	m ³	0,000	1 265,00	0,00
			"NUTRIO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"				
			30,0071,00 "0,40 "zatáčka v části 1 za odbočkou k č.p.11"		12,000		
			30,0071,00 "0,30 "zatáčka v části 2 u č.p. 22"		9,000		
			20,0070,50 "0,20 "rovinka za zatáčkou části 1"		2,000		
			Součet krajnice		23,000		
2	K	564750101	Pokladka nebo kryt z kamenná hrubého drceního vel. 18-52 mm s rozproštěním a zhušením plochy jednotlivě do 100 m ² po zhutnění tl. 150 mm 1088,02m²0,00m³Nutrio úprava člástku 15, 18-52 mm, 564750101	m ²	0,000	189,80	0,00
			"NUTRIO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"				
			"OPRAVA CCA 20% - v úsecích od č.p.11 k č.p.22"				
			(173,00+188,00+152,00)/20		102,800		
2	K	604550412	Pokladka hrubo budořný z asfaltového roztoku s rozproštěním a zhušením plochy jednotlivě do 100 m ² po zhutnění tl. 150 mm 6082,02m²0,00m³Nutrio úprava člástku 15, 18-52 mm, 604550412	m ²	172,600	207,20	34 813,45
			"NUTRIO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"				
			"OPRAVA CCA 20% - v úsecích od č.p.11 k č.p.22"				
			(173,00+188,00+152,00)/20		102,800		
			Mechseučat v ploše komunikace				
			30,0071,00 "NUTRIO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"		30,000		
			30,0071,00 "zatáčka v části 1 za odbočkou k č.p.11"		30,000		
			20,0070,50 "rovinka za zatáčkou části 1"		10,000		
			Mechseučat krajnice		70,000		

[illegible]

[illegible][illegible]

