

MĚSTO BÍLOVEC

Městský úřad

Slezské náměstí 1
743 01 Bílovec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE :

NAŠE ZN.: MBC33797/22/I/KOSAR 2954/2022

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TEL: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

Antonín Vrábel

Husova 1534

757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 11971614

DATUM: 19.12.2022

Věc: Vyúčtování a výzva k úhradě smluvní pokuty

Akce „Kontejnerové stání u pošty v Bílovci

Vážený pane,

na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 26/2022/I/Bei ze dne 4. 7. 2022, ve znění uzavřeného Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 15. 9. 2022 (dále jen „SoD“), Vám sdělujeme, že město Bílovec vyúčtovává vůči Vám smluvní pokutu a náhradu škody vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo v celkové výši 281 400,00 Kč.

Odůvodnění a výpočet:

Dle SoD mělo být dílo předáno dne 1.10.2022. Bylo předáno dne 24.11.2022, prodlení činí 53 dní. Dle čl. XI. Sankce odst. 1a) „*V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu: a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla*“. Smluvní pokuta činí částku 53 dní x 5.000,-Kč, celkem 265.000,-Kč.

Prodlením vznikla městu Bílovec škoda spočívající nutnosti doplatit realizovaný technický dozor částkou ve výši 16.400,-Kč (viz. faktura). V čl. XII. odst.11. je uvedeno: „*Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je*

povinen ji v plné výši uhradit“. Město Bílovec žádá tedy z titulu náhrady škody úhradu částky ve výši 16.400,-Kč.

Na základě výše uvedeno Váš žádáme o úhradu smluvní pokuty a náhrady škody ve lhůtě do 15 dnů. V případě, že k úhradě nedojde, bude Vám vypočtená částka započtena při vyúčtování Vámi vystavené faktury č.202206 ze dne 2.12.2022.

S pozdravem,

Ing. Vladana Kuchtová
vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

Příloha:

1.faktura technického dozoru č.20221105