

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo, kterou dne 21. září 2018 uzavřely smluvní strany

1.1 Objednatel: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Sídlo: Československé armády 300, 500 03 Hradec Králové
IČ: 27472809
DIČ: CZ27472809
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. ú. [REDACTED]
Tel. /fax: [REDACTED]
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20994
Jednající / Zastoupená: Miroslav Franc, jednatel
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: Window Holding a.s.
IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024
Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Vladimír Bečvář, ředitel

(v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“)

1.3 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1 a 1.2 prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Vícepráce :

Zednické zapravení oken v 1.NP.....27.000,-Kč
Vyřezání železných vzpěr+ošertření nátěrem.....15.680,-Kč
Izolace do ocelové konstrukce..... 7.200,-Kč
Vícepráce z důvodu Azbestu.....89.100,-Kč
Snížené kličky u dvoukřídlých oken.....16.000,-Kč
Vícepráce CELKEM.....154.980,-Kč

2.2. Méněpráce

Odpočet za nepožadovaná okna.....19.508,-Kč
Odpočet za práce.....7.290,-Kč
Méněpráce Celkem.....26.798,-Kč

2.3. S ohledem na požadované vícepráce se posouvá termín dokončení zakázky do 18.12.2018.

3. Cena dodatku smlouvy

3.1. S ohledem na vícepráce a méněpráce se cena díla mění takto:

Původní cena bez DPH	1 062 800 Kč
Vícepráce	154 980 Kč
Méněpráce	- 26 798 Kč
Nová cena bez DPH	1 190 982 Kč
DPH 21 %	250 106 Kč
Nová cena včetně DPH	1 441 088 Kč

4. Ostatní ujednání

4.1. Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne 13. 11. 2018

V Hradci Králové dne 13. 11. 2018

.....

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Miroslav Franc

.....

Window Holding a.s.
Vladimír Bečvář