

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2013/00165

číslo smlouvy zhotovitele: D1130793

Smluvní strany

Objednatel: **Město Poděbrady**
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640

dále jen „objednatel“

a

Sdružení zimní stadion Poděbrady

Vedoucí účastník sdružení: **CGM Czech a.s.**
se sídlem: Tábořská 1148
251 01 Říčany
zastoupený/jednající: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku : u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11890
IČ: 4997315
DIČ: CZ49973215
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 515663006/2700
Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200105497/6800
EVROPSKÁ- Ruská Banka a.s., č.ú.: 1013090/22100

Druhý účastník sdružení: **KLEMENT a.s.**
se sídlem: Řehlovice, Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13
zastoupený, jednající: Ing. Tomáš Vohrazka, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 974
IČ: 25016695
DIČ: CZ25016695
dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku smlouvy o dílo uzavřené dne 17.5.2013 na realizaci veřejné zakázky s názvem "Zimní stadion Poděbrady".

1. Smluvní strany se dohodly na změně smluvního termínu plnění uvedeného ve smlouvě v článku č. III, bodu č. 3.3. Nově sjednaný termín pro dokončení a předání hotového díla objednateli je stanoven na **31.3.2014**.
Nový termín byl stanoven vzájemnou dohodou smluvních stran, tento termín nahrazuje termín uvedený ve smlouvě v článku č. III. Touto změnou termínu předání díla tak nevzniká objednateli právo požadovat náhradu škody dle článku XII. SoD.
2. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
3. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


Doložka dle § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 794/2013 ze dne 18.11.2013

V Praze dne 14.11.2013

V Poděbradech dne

Zhotovitel:




Ing. Ondřej Pícek
předseda představenstva CGM Czech a.s.


Karel Slovák


místopředseda představenstva CGM Czech a.s.

Objednatel:



PhDr. Ladislav Langr
starosta města Poděbrady



 CGM Czech a.s.
Táborská 1148
CGM CZECH 251 01 Říčany 13

IČ: 49973215 DIČ: CZ49973215